ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ἐν Ἀθήναις τῇ 7 Μαΐου 1928 | ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ | Ἀριθμὸς φύλλου 73

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Περὶ ἐκτελέσεως τῶν Δημοσίων Ἔργων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Προτάσει τοῦ ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Ὑπουργοῦ, ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν·

Ἄρθρον 1.

1. Ἅπασαι αἱ πρὸς ἐκτέλεσιν δημοσίων ἔργων συμβάσεις, συναπτόμεναι εἴτε διὰ κατακυρώσεως ἐν δημοσίῳ συναγωνισμῷ, εἴτε ἄνευ τοιούτου, ὑπόκεινται εἰς τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος.

2. Εἰς τὰ ἐργοληπτικὰ συμβόλαια πρέπει νὰ δηλῶται πάντοτε σαφῶς, ὅτι ἐν τῇ ἐκτελέσει τῶν ἔργων δι' ἃ συνεμολογεῖται τὸ συμβόλαιον, ἰσχύουσιν ἅπασαι αἱ ἐν τῷ παρόντι διατάξεις, ἐφ' ὅσον δὲν ἀντιβαίνουσι τυχὸν εἰς διατάξεις τῆς συγγραφῆς τῶν ὑποχρεώσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Ἄρθρον 2.

Προσόντα συναγωνιζομένων ἐν δημοπρασίαις.

1. Ἵνα γίνῃ τις δεκτὸς εἰς δημόσιον συναγωνισμόν, πρέπει νὰ ἦ πολίτης Ἕλλην, ἀπολαμβάνων τῶν πολιτικῶν καὶ ἀστικῶν αὐτοῦ δικαιωμάτων, νὰ κέκτηται ἀνάλογον πρὸς τὸ ἔργον πτυχίον ἐργολάβου, ὡς τοῦτο ὁρίζεται ἐν τῇ διακηρύξει καὶ νὰ προσέλθῃ εἰς τὴν δημοπρασίαν αὐτοπροσώπως ἢ δι' εἰδικοῦ πληρεξουσίου.

2. Ἐπιτρέπεται ὅπως γίνωνται δεκτοὶ εἰς τὰς δημοπρασίας καὶ οἱ νομίμως ἐκπροσωποῦντες, δυνάμει τοῦ οἰκείου καταστατικοῦ, Τεχνικὰς Ἑταιρείας κεκτημένας τὸ ἀπαιτούμενον πτυχίον ἐργολάβου.

3. Οὐδεὶς δύναται νὰ ἦ πληρεξούσιος πλειόνων τοῦ ἑνὸς ἐργολάβων, οὐδεὶς δ' ἐκ τῶν συμμετεχόντων εἰς τὸν συναγωνισμὸν δύναται νὰ ἦ πληρεξούσιος ἑτέρου συναγωνιζομένου. Οὐδεὶς ἐπίσης ἐκ τῶν ἀνηκόντων εἰς τὴν ὑπηρεσίαν συναγωνιζομένης ἐργολάβου Ἑταιρείας, δύναται νὰ μετάσχῃ δι' ἴδιον λογαριασμὸν εἰς δημοπρασίαν εἰς ἣν συναγωνίζεται ἡ εἰς ἣν ἀνήκει οὗτος Ἑταιρεία.

4. Ἐπιτρέπεται ὅπως ὑπὸ πάντας τοὺς λοιποὺς ὅρους τῶν προηγουμένων ἐδαφίων, γίνωνται δεκτοὶ εἰς τὰς δημοπρασίας καὶ ἀλλοδαποὶ ἐργολάβοι ἢ Ἑταιρεῖαι, ἐφ' ὅσον τοῦτο ὁρίζεται ρητῶς ἐν τῇ διακηρύξει.

5. Πάντες οἱ κατὰ τ' ἀνωτέρω δυνάμενοι νὰ γίνωσι δεκτοὶ εἰς τὰς δημοπρασίας, ὀφείλουσι προσθέτως νὰ ἔχωσιν ἐκπληρώσει τὰς περὶ ἐγγυοδοσίας καὶ πληρωμῆς δημοσίων φόρων καὶ τελῶν διατάξεις τῆς διακηρύξεως.

Ἄρθρον 3.

Πιστοποιητικὰ ἱκανότητος.

1. Οἱ προϊστάμενοι τῶν Γραφείων Νομομηχανικῶν καὶ Εἰδικῶν Ὑπηρεσιῶν ἢ Συνεργείων κατασκευῆς ἢ ἐλέγχου κατασκευῆς δημοσίων ἔργων, δικαιοῦνται νὰ ἐκδίδωσι πιστοποιητικὰ ἱκανότητος ὡς ἐργολάβων, ὑπὲρ τῶν ἐν τῇ περιφερείᾳ ἢ δικαιοδοσίᾳ αὐτῶν ἐκτελεσάντων ἄξια λόγου ἔργα, ἢ ὑπὲρ τῶν ὡς ἀντιπροσώπων ἢ ἐπιστατῶν τῶν ἐργολάβων παραμενάντων ἐπὶ τόπου τῶν ἔργων πρὸς διεύθυνσιν ἢ ἐκτέλεσιν αὐτῶν, ἢ ὑπὲρ τῶν ἐργασθέντων ὡς βοηθῶν τῶν Μηχανικῶν τοῦ Κράτους ἢ ἐπιστατῶν εἰς δημόσια ἐν γένει ἔργα, ἐφ' ὅσον αἱ ἐργασίαι πάντων τῶν ἐν τοῖς ἀνωτέρω ἀναφερομένων, προκύπτουσιν ἐκ τῆς ἰδίας τῶν ἐκδιδόντων τὸ πιστοποιητικὸν ἀντιλήψεως ἢ προκύπτουσιν ἐκ τῶν στοιχείων τῆς ὑπηρεσίας, ἐλλείψει τῶν ὁποίων ἐπιτρέπεται νὰ ληφθῶσιν ὑπ' ὄψιν καὶ πιστοποιητικὰ δημοσίων ἢ ἰδιωτῶν Μηχανικῶν.

2. Ἐν τοῖς πιστοποιητικοῖς ἱκανότητος σημειοῦνται, ἀπαραιτήτως μὲν, τὰ ἐκτελεσθέντα ἔργα, ἐν λεπτομερείᾳ, κατὰ κατηγορίαν καὶ ἀξίαν, κατὰ τὸ ἐφικτὸν δὲ ὁ τρόπος καθ' ὃν ὁ ὑπὲρ οὗ τὸ πιστοποιητικὸν ἐξεπλήρωσε τὰς ὑποχρεώσεις αὐτοῦ καὶ ἡ ἐν γένει πρὸς τὴν ὑπηρεσίαν, τοὺς ἐργάτας καὶ τοὺς τρίτους διαγωγὴ αὐτοῦ καὶ προτείνεται ὑπὸ τοῦ ἐκδίδοντος τὸ πιστοποιητικόν, κατὰ τὴν ἰδίαν αὐτοῦ κρίσιν, τὸ εἶδος τῶν ἔργων δι' ἃ κρίνεται ἱκανὸς ὁ προτεινόμενος ἐργολάβος καὶ ἡ τάξις εἰς ἣν οὗτος δύναται νὰ καταταχθῇ.

3. Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐκδίδονται καὶ τὰ πιστοποιητικὰ τῶν ἐργολάβων, ὧν προτείνεται ἡ ἀνακατάταξις ἐν τῇ αὐτῇ ἢ ἄλλῃ τάξει καὶ διὰ τὰ αὐτὰ ἢ πλειότερα ἢ ὀλιγώτερα εἴδη ἔργων.

4. Οἱ βουλόμενοι ὅπως καταταχθῶσιν ἢ ἀνακαταταχθῶσιν ὡς ἐργολάβοι, ὑποβάλλουσιν αἴτησιν πρὸς τὸν ἁρμόδιον Νομομηχανικὸν ἢ προϊστάμενον Εἰδικῆς ὑπηρεσίας ἢ Συνεργείου, ὑποχρεούμενον ὅπως καλέσῃ αὐτοὺς ἵνα ὑποβάλωσι τὸ ἀνάλογον γραμμάτιον Ταμείου, τὰ κατὰ νόμον χαρτόσημα καὶ λοιπὰ σχετικὰ διὰ τὴν ἔκδοσιν τοῦ πιστοποιητικοῦ, ἢ γνωρίσῃ αὐτοῖς τὴν ἄρνησίν του διὰ τὴν ἔκδοσιν τοῦ αἰτουμένου πιστοποιητικοῦ.

5. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν ὁ ἐργολάβος ἔχει ἐκτελέσει ἔργα καὶ εἰς ἄλλους νομούς, δικαιοῦται ἵνα δι' αἰτήσεώς του πρὸς τοὺς προϊσταμένους τῶν γραφείων τῶν νομῶν τούτων, ζητήσῃ τὴν ἔκδοσιν πιστοποιητικοῦ διὰ τὰ ἐν τῇ περιφερείᾳ των ἐκτελεσθέντα ἔργα, οὗτοι δ' ὑποχρεοῦνται ὅπως ἐντὸς δέκα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐπιδόσεως τῆς αἰτήσεως, ἀποστείλωσιν ἐν πρωτοτύπῳ καὶ ἀντιγράφῳ πρὸς τὸν ἐκδόσαντα τὸ πιστοποιητικὸν Νομομηχανικὸν ἢ προϊστάμενον Εἰδικῆς ὑπηρεσίας ἢ Συνεργείου, πιστοποιητικὸν ἐν ᾧ ἀναγράφονται τὰ ὑπὸ τοῦ ἐργολάβου ἐκτελεσθέντα ἔργα, ὁ τρόπος ἐκτελέσεως αὐτῶν καὶ ἡ γνώμη τοῦ ἐκδίδοντος τὸ ἀνωτέρω πιστοποιητικὸν, βάσει τῶν ἐν γένει στοιχείων τῆς ὑπηρεσίας του περὶ τῆς ἱκανότητος τοῦ ἐργολάβου καὶ τοῦ εἴδους τῶν ἔργων καὶ τῆς τάξεως, δι' ἃ οὗτος κρίνεται ἱκανὸς ἵνα καταταχθῇ.

6. Ὁ εἰς ὃν ἐπεδόθη ἡ αἴτησις καὶ τὰ νόμιμα σχετικὰ Νομομηχανικὸς ἢ προϊστάμενος Εἰδικῆς Ὑπηρεσίας ἢ Συνεργείου, ἐκδίδει τὸ πιστοποιητικὸν ἱκανότητος βάσει τῶν εἰς χεῖράς του στοιχείων καὶ κατὰ τὴν ἀπόλυτον αὐτοῦ κρίσιν καὶ ὑποβάλλει πάντα τὰ σχετικὰ τῷ Ὑπουργείῳ.

7. Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον δικαιοῦνται νὰ ἐκδίδωσι πιστοποιητικὰ ἱκανότητος ὑπὲρ τῶν ἐν τῇ περιφερείᾳ αὐτῶν ἢ δικαιοδοσίᾳ ἐκτελεσάντων ἔργα καὶ οἱ προϊστάμενοι τῶν Διευθύνσεων Μηχανικοῦ ἀξιωματικοί. Τὰ πιστοποιητικὰ ταῦτα ὑποβάλλονται τῷ Ὑπουργείῳ πάντοτε διὰ τῆς Ἐπιθεωρήσεως Μηχανικοῦ καὶ ἐφ' ὅσον θεωρηθῶσιν ὑπ' αὐτῆς.

Ἄρθρον 4.

Πτυχία ἐργολάβων.

1. Τὰ κατὰ τὸ προηγούμενον ἄρθρον πιστοποιητικὰ ἱκανότητος, ὑποβαλλόμενα τῷ Ὑπουργείῳ Συγκοινωνίας, ἐλέγχονται ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Τμήματος τῆς Διευθύνσεως τῶν Δημοσίων Ἔργων, ὅπερ συγκεντροῦν τὰ ἐν τοῖς σχετικοῖς φακέλλοις τοῦ ἀρχείου του ὑπάρχοντα τυχὸν στοιχεῖα περὶ τῶν προτεινομένων ἐργολάβων, εἰσάγει τὰ πιστοποιητικὰ ἱκανότητος εἰς τὸ Συμβούλιον τῶν Δημοσίων Ἔργων.

2. Τὸ Συμβούλιον τῶν Δημοσίων Ἔργων, βάσει τῶν ὑποβαλλομένων στοιχείων, ἀποφασίζει περὶ τῆς ἐκδόσεως πτυχίου ἐργολάβου ἐπ' ὀνόματι τοῦ ὑπὲρ οὗ τὸ πιστοποιητικὸν ἱκανότητος, συμφώνως τῇ προτάσει τοῦ ἐκδόντος τὸ πιστοποιητικὸν τοῦτο ἢ κατὰ τροποποίησιν αὐτῆς, δυναμένου καὶ ν' ἀπορρίψῃ ταύτην.

3. Τὰ πτυχία τῶν ἐργολάβων ἐκδίδονται ὑπὸ τοῦ Διευθυντοῦ τῶν Δημοσίων Ἔργων, συμφώνως τῇ ἀποφάσει τοῦ Συμβουλίου καὶ ἰσχύουσιν ἐπὶ τριετίαν ἀπὸ τῆς ἐκδόσεως αὐτῶν, διακρίνονται δὲ δι' ἕκαστον εἶδος ἔργων, εἰς τέσσαρας τάξεις.

Α' τάξεως εἰσὶ τὰ παρέχοντα δικαίωμα συμμετοχῆς εἰς δημοπρασίας ἔργων, ὧν ἡ ἀξία δὲν ὑπερβαίνει τὸ ἓν ἑκατομμύριον (1.000.000) δραχμάς.

Β' τάξεως εἰσὶ τὰ παρέχοντεα δικαίωμα συμμετοχῆς εἰς δημοπρασίας ἔργων, ὧν ἡ ἀξία δὲν ὑπερβαίνει τὰ τρία ἑκατομμύρια (3.000.000) δραχμάς.

Γ' τάξεως εἰσὶ τὰ παρέχοντα δικαίωμα συμμετοχῆς εἰς δημοπρασίας ἔργων, ὧν ἡ ἀξία δὲν ὑπρβαίνει τὰ ἓξ ἑκατομμύρια (6.000.000) δραχμάς.

Δ' τάξεως εἰσὶ τὰ παρέχοντα δικαίωμα συμμετοχῆς εἰς δημοπρασίας ἔργων ὁσησδήποτε ἀξίας.

4. Δὲν ἀπαιτεῖται πιστοποιητικὸν ἱκανότητος, τῶν πτυχίων ἐκδιδομένων ἀπ' εὐθείας ὑπὸ τῆς Διευθύνσεως τῶν Δημοσίων Ἔργων καὶ συμφώνως τῇ σχετικῇ ἀποφάσει τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων Ἔργων.

1) Διὰ τοὺς ἔχοντας δίπλωμα ἀνεγνωρισμένης Ἀνωτέρας Τεχνικῆς Σχολῆς, ἢ τοὺς ἐπιτυχῶς περατώσαντας τὰς σπουδὰς των ἐν τῷ Στρατιωτικῷ Σχολείῳ τῶν Εὐελπίδων ἢ τοὺς διπλωματούχους τῆς Παλαιᾶς Σχολῆς τοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου, τοὺς ἐπὶ δεκαετίαν ὑπηρετήσαντας εἰς τὴν Ὑπηρεσίαν τῶν Δημοσίων Ἔργων, οἵτινες δύνανται νὰ λάβωσι πτυχίον μέχρι καὶ Δ' τάξεως δι' ἓν ἢ πλείονα ἢ καὶ πάντα τὰ εἴδη τῶν ἔργων.

2) Διὰ τοὺς διπλωματούχους τῆς Παλαιᾶς Σχολῆς τοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου ἢ ἄλλης ὁμοταγοῦς Σχολῆς, οἵτινες δύνανται νὰ λάβωσι πτυχίον μέχρι καὶ τρίτης τάξεως, δι' ἓν ἢ πλείονα ἢ καὶ πάντα τὰ εἴδη ἔργων.

3) Διὰ τοὺς πτυχιούχους ἐργοδηγοὺς τῶν προσηρτημένων Σχολείων τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου ἢ ἄλλης ὁμοταγοῦς Σχολῆς, ὡς καὶ τοὺς πρώην ἀξιωματικοὺς τοῦ Μηχανικοῦ, τοὺς μὴ προερχομένους ἐκ τοῦ Σχολείου τῶν Εὐελπίδων, οἵτινες δύνανται νὰ λάβωσι πτυχίον μέχρι καὶ Β' τάξεως, δι' ἓν ἢ πλείονα ἢ καὶ πάντα τὰ εἴδη τῶν ἔργων.

4) Διὰ τοὺς ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ ἀναλαβόντας καὶ ἐπιτυχῶς ἐκτελέσαντας ἔργα ἢ ἀσκήσαντας ἐπιτυχῶς ἐπίβλεψιν ἢ ἔλεγχον ἔργων, ἐφ' ὅσον ταῦτα πιστοποιοῦνται ὑπὸ τῆς ἁρμοδίας ἐργοδότιδος Ἀρχῆς ἢ Ἑταιρείας ἢ ὑπὸ τοῦ ἀσκήσαντος τὴν ἐποπτείαν ἢ τὸν ἔλεγχον τῶν ἐκτελεσθέντων ἔργων Μηχανικοῦ.

5) Διὰ τὰς Τεχνικὰς Ἑταιρείας, αἵτινες, εἴτε ἐκ τῶν ἔργων ἅτινα ἐξετέλεσαν αὐταὶ ἢ τ' ἀποτελοῦντα αὐτὰς μέλη, εἴτε ἐκ τῆς συνθέσεως αὐτῶν, εἴτε ὁπωσδήποτ ἄλλως, παρέχουσι τὰ ἐχέγγυα, κατὰ τὴν ἀπόλυτον κρίσιν τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων Ἔργων, τῆς ἐπιτυχοῦς καὶ ἀρτίας ἐκτελέσεως ἔργων.

5. Τὰ πτυχία τῶν ἐργολάβων ἐκδίδονται διὰ τὰ ἑξῆς ἔργα:

1) Δι' ἔργα συντηρήσεως ὁδῶν.

2) Δι' ἔργα κατασκευῆς ὁδῶν καὶ ὑποδομῆς Σιδηροδρόμων.

3) Δι' ἔργα κατασκευῆς ἀσφαλτικῶν ὁδοστρωμάτων.

4) Δι' Ἔργα Ὑδραυλικά.

5) Δι' Ἔργα Λιμενικά.

6) Δι' Ἔργα οἰκοδομικὰ κτιρίων.

6. Τὰ πτυχία δι' ἔργα κατασκευῆς ὁδῶν καὶ ὑποδομῆς Σιδηροδρόμων νοοῦνται περιλαμβάνοντα καὶ τὰ ἔργα συντηρήσεως ὁδῶν ἄνευ εἰδικῆς περὶ τούτου μνείας.

7. Οἱ τυχόντες πτυχίου οἱασδήποτε τάξεως, δύνανται κατὰ τὴν ἀνακατάταξιν αὐτῶν, νὰ προαχθῶσιν εἰς ἀνωτέραν τάξιν, ἐὰν ἐκ τῆς ὅλης δράσεως αὐτῶν καὶ ἐκ τῶν πληροφοριῶν τῆς Ὑπηρεσίας προκύπτει ὅτι δύνανται νὰ φέρωσιν εἰς πέρας καὶ μεγαλύτερα ἔργα.

8. Δὲν ἐπιτρέπεται ἡ ἀνακατάταξις ἢ προαγωγὴ ἐργολάβου δι' ἃ ἔργα ἐξεδόθη τὸ πτυχίον αὐτοῦ, ἐφ' ὅσον ὑπολείπεται χρονικὸν διάστημα μεῖζον τῶν τριῶν μηνῶν διὰ τὴν συμπλήρωσιν τῆς τριετίας τῆς ἰσχύος τοῦ πτυχίου του.

9. Οἱ τυχόντες οἱουδήποτε πτυχίου ἐργολάβοι ἢ Ἑταιρίαι, δικαιοῦνται ὅπως ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας ἑνὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς ἐπιδόσεως αὐτοῖς τοῦ πτυχίου των, ζητήσωσι τὴν ἀναθεώρησιν τῆς ἀποφάσεως τοῦ Συμβουλίου, καὶ τὴν τροποποίησιν τοῦ ὑπὲρ αὐτῶν ἐκδοθέντος πτυχίου. Ἐφ' ὅσον ἡ σχετικὴ αὐτῶν αἴτησις ἀπορριφθῇ δίς, δὲν δικαιοῦνται νὰ ζητήσωσιν ἑτέραν ἀναθεώρησιν.

10. Ἐν ταῖς διακηρύξεσι τῶν δημοπρασιῶν ὁρίζεται τὸ εἶδος καὶ ἡ τάξις τοῦ προσαχθησομένου ὑπὸ τῶν συναγωνισθησομένων πτυχίου. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν δὲν ὁρίζεται τὸ εἶδος τοῦ πτυχίου, δύναται νὰ γίνῃ δεκτός, οἱουδήποτε εἴδους ἔργων, ἐργολάβος.

11. Προκειμένου περὶ ἔργου, ἡ δημοπρασία ἐκτελέσεως τοῦ ὁποίου ἀπέτυχεν, οὐδεὶς δὲ πτυχιοῦχος ἐργολάβος ἀποδέχεται τὴν βάσει τῶν τιμῶν τοῦ προϋπολογισμοῦ ἐκτέλεσιν δι' ἰδιαιτέρας συμφωνίας, ἐπιτρέπεται ἡ ἔκδοσις τοῦ ἔργου τούτου εἰς ἐμπειροτέχνην, στερουμένου πτυχίου ἐργολάβου, ἐφ' ὅσον κρίνει τοῦτον κατάλληλον καὶ ἱκανὸν ὁ προϊστάμενος τοῦ ἐκτελέσοντος τὸ ἔργον Γραφείου.

12. Προκειμένου περὶ ἐκτελέσεως ἐργασιῶν ἀξίας οὐχὶ ἀνωτέρας τῶν τριάκοντα χιλιάδων δραχμῶν, δύναται ν' ἀνατεθῇ ἡ ἐκτέλεσις αὐτῶν καὶ ἄνευ δημοπρασίας εἰς ἐμπειροτέχνην, κρινόμενον κατάλληλον καὶ ἱκανὸν ὑπὸ τοῦ προϊσταμένου τοῦ ἐκτελέσοντος τὸ ἔργον γραφείου.

13. Τὰ πτυχία τῶν ἐργολάβων δύνανται ν' ἀκυρωθῶσι δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ, μετὰ σύμφωνον γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων Ἔργων καὶ πρὸ τῆς λήξεως τῆς ἰσχύος αὐτῶν, ἐὰν ἤθελε δειχθῇ ἐν τῇ ἀσκήσει τοῦ ἐπαγγέλματος, ἀνικανότης, δυστροπία, ἀπείθεια καὶ ἀσέβεια πρὸς τὴν προϊσταμένην Ἀρχήν, κακὴ πίστις, δολιότης ἢ ἀπάτη μὴ συνεπαγομένη ποινικὴν δίωξιν.

14. Ἡ ἀκύρωσις τοῦ πτυχίου εἶναι ὑποχρεωτικὴ ἐν περιπτώσει ἐκπτώσεως τοῦ ἐργολάβου ἢ καταδίκης αὐτοῦ δι' ἀπάτην ἢ ἄλλην ἀξιόποινον ἐν τῇ ἐκτελέσει τῶν ἔργων πρᾶξιν, μὴ ἀπαιτουμένης γνωμοδοτήσεως τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων Ἔργων.

15. Ἐν τῇ γνωμοδοτήσει τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων Ἔργων περὶ ἀκυρώσεως πτυχίου, ὁρίζεται καὶ ὁ χρόνος κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ ὁποίου δὲν δύναται ν' ἀνανεωθῇ τὸ πτυχίον τοῦτο.

16. Προκειμένου περὶ ἐκπτώτου ἐργολάβου, δύναται τὸ Συμβούλιον τῶν Δημοσίων Ἔργων, τῇ αἰτήσει τοῦ ἐργολάβου τούτου, ὑποβαλλομένῃ διὰ τοῦ Νομομηχανικοῦ ἐν τῇ περιφερείᾳ τοῦ ὁποίου ἐξετελεῖτο τὸ ἔργον δι' ὃ ἐκηρύχθη ἔκπτωτος, νὰ καθορίσῃ τὸν χρόνον στερήσεως τοῦ πτυχίου, ἐξαρτώμενον ἐκ τῶν λόγων δι' οὓς ἐπῆλθεν ἡ ἔκπτωσις, τῶν συνθηκῶν ἐκτελέσεως τοῦ ἔργου ἢ ἄλλων εἰδικῶν, τῶν πληροφοριῶν τῆς Ὑπηρεσίας καὶ τῶν στοιχείων τοῦ εἰδικοῦ φακέλλου τοῦ Ὑπουρ-

γείου περὶ τοῦ ποιοῦ καὶ τῆς ἱκανότητος τοῦ ἐκπτώτου ἐργολάβου.

17. Εἰς περίπτωσιν ἀκυρώσεως πτυχίου ἕνεκα καταδίκης, συμφώνως ταῖς διατάξεσι τοῦ ἐδαφίου 14 τοῦπαρόντος ἄρθρου, ἡ ἀνανέωσις τοῦ πτυχίου ἀπαγορεύεται ἀπολύτως.

18. Προκειμένου περὶ ἐργολάβων ἐκδοσάντων ψευδῆ ἢ ἀνακριβῆ πιστοποιητικὰ ὑπὲρ τρίτων, ὡς ἐργασθέντων εἰς ἔργα ἐκτελεσθέντα ὑπ' αὐτῶν, ἐπὶ τῷ σκοπῷ ὅπως οἱ ὑπὲρ ὧν τὰ πιστοποιητικὰ τρίτοι ἐπιτύχωσι πτυχίον ἐργολάβου, τόσον οἱ ἐκδόσαντες τὸ ποιστοποιητικὸν ὡς καὶ οἱ τυχὸν λαβόντες, βάσει τοῦ πιστοποιητικοῦ τούτου, πτυχίον ἐργολάβου, στεροῦνται τοῦ πτυχίου των, ἐφαρμοζομένων τῶν διατάξεων τῶ ἐδαφίου 16 τοῦ παρόντος μέν, ἐφ' ὅσον δὲν ἐξεδόθη διὰ τὴν πρᾶξιν ταύτην καταδικαστικὴ ἀπόφασις, τῶν διατάξεων δὲ τοῦ προηγουμένου ἐδαφίου, ἐφ' ὅσον ἐξεδόθη τοιαύτη καταδικαστικὴ ἀπόφασις.

19. Προκειμένου περὶ ἐργολάβων Ἑταιρειῶν, αἱ διατάξεις τῶν ἐδαφίων 13, 14, 15, 16, 17 καὶ 18 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἐφαρμόζονται οὐ μόνον εἰς τὴν ἐργολάβον Ἑταιρείαν ἀλλὰ καὶ εἰς τὸν διευθύνοντα ταύτην ὡς καὶ τὸν ἐπιβλέποντα τὸ ἔργον ἐν τῇ ἐκτελέσει τοῦ ὁποίου ἐγενήθησαν οἱ προκαλέσαντες τὴν ἀκύρωσιν τοῦ πτυχίου τῆς Ἑταιρείας λόγοι, ἐφ, ὅσον ὁ διευθύνων καὶ ὁ ἐπιβλέπων κέκτηνται ἴδιον πτυχίον καὶ ἐφ' ὅσον κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ Συμβουλίου ὑπέχουσιν εὐθύνην.

Ἄρθρον 5.

Περὶ ἐγγυήσεως.

1. Τὸ ποσὸν τῆς ὑπὸ τῶν συναγωνισθησιμένων διὰ τὴν ἀνάληψιν τῆς ἐκτελέσεως ἔργου τινὸς κατατεθησομένης ἐγγυήσεως, ὁρίζεται ἑκάστοτε ἐν τῇ σχετικῇ διακηρύξει τῆς δημοπρασίας καὶ δὲν δύναται νὰ ἦ κατώτερον τοῦ πεντηκοστοῦ οὐδ' ἀνώτερον τοῦ δεκάτου τῆς κατὰ τὸν προϋπολογισμὸν ἀξίας τῶν ἔργων.

2. Ἡ κατὰ τ' ἀνωτέρω ἐγγύησις, παρακατατιθεμένη πάντοτε εἴς τι τῶν Δημοσίων Ταμείων ἢ τὸ Ταμεῖον Παρακαταθηκῶν καὶ Δανείων, ἐφ' ὅσον μὲν δὲν ὑπερβαίνει τὰς διακοσίας χιλιάδας δραχμὰς, κατατίθεται εἰς χρήματα, ἐφ' ὅσον δὲ εἶνε ἀνωτέρα τῶν διακοσίων χιλιάδων δραχμῶν, ἀλλ' οὐχὶ καὶ τῶν ἑξακοσίων, ἡ εἰς χρήματα κατάθεσις εἶναι ἀπαιτητὴ διὰ τὸ ἥμισυ τοῦ ποσοῦ, οὐχὶ ὅμως ἔλαττον τῶν διακοσίων χιλιάδων, ἐπιτρεπομένης διὰ τὸ ὑπόλοιπον τῆς καταθέσεως χρεωγράφων τοῦ Κράτους, λογιζομένων εἰς τὴν τιμὴν τῆς ἐκδόσεως αὐτῶν. Προκειμένου περὶ ἐγγυήσεων ὧν τὸ ποσὸν ὑπερβαίνει τὰς ἑξακοσίας χιλιάδας δραχμάς, ἡ εἰς χρήματα κατάθεσις εἶναι ἀπαιτητὴ διὰ τὸ τρίτον τοῦ ποσοῦ, οὐχὶ ὅμως ἔλαττον τῶν τριακοσίων χιλιάδων, ἐπιτρεπομένου ὅπως διὰ τὸ ὑπόλοιπον κατατεθῶσιν εἴτε χρεώγραφα τοῦ Κράτους, λογιζόμενα εἰς τὴν τιμὴν τῆς ἐκδόσεως αὐτῶν, εἴτε ἐγγυοδοτικὴ ἐπιστολὴ μιᾶς τῶν ἀνεγνωρισμένων Τραπεζῶν ἐκ τῶν ἐν τῇ διακηρύξει ὁριζομένων, εἴτε διὰ μέρος μὲν χρεώγραφα, διὰ μέρος δὲ ἐγγυοδοτικὴ ἐπιστολή.

3. Ἡ εἰς χρήματα ἢ χρεώγραφα κατάθεσις δύναται ν' ἀντικατασταθῇ δι' ἐγγυοδοτικῆς ἐπιστολῆς ἀνεγνωρισμένης Τραπέζης, ὁριζομένης ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου, οὐχὶ ὅμως πρὸ τῆς ἐκτελέσεως ἐργασιῶν ἀξίας ἴσης τοὐλάχιστον πρὸς τὸ δέκατον τῆς ἀρχικῶς ἐγκριθείσης δαπάνης.

4. Ἡ κατατεθεῖσα ἐγγύησις δὲν ἀποδίδεται τῷ ἐργολάβῳ, οὐδὲ λύεται, πρὸ τῆς ἐντελοῦς περαιώσεως τοῦ ἔργου. Δύναται ὅμως ὁ Ὑπουργὸς νὰ ἐγκρίνῃ τὴν ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει ἀπόδοσιν αὐτῆς καὶ πρὸ τῆς περατώσεως τοῦ ἔργου, οὐχὶ ὅμως πρὶν ἢ αἱ λόγῳ ἐγγυήσεως κρατήσεις ἐν τοῖς λογαριασμοῖς τοῦ ἐργολάβου, ἀνέλθωσιν εἰς τὸ ποσὸν τῆς ἀρχικῆς ἐγγυήσεως τοὐλάχιστον.

Ἄρθρον 6.

Διεξαγωγὴ δημοπρασιῶν.

1. Αἱ δημοπρασίαι διεξαγόμεναι συμφώνως πρὸς τὰ περὶ δημοπρασιῶν ἰσχύοντα καὶ τὰ ἐν τῇ σχετικῇ διακηρύξει ἑκάστοτε ὁριζόμενα, διενεργοῦνται φανεραὶ μὲν δι' ἔργα ὧν ἡ ἀξία δὲν ὑπερβαίνει τὰς ἑκατὸν χιλιάδας δραχμάς, μυστικαὶ δὲ δι' ἐνσφραγίστων προσφορῶν, δι' ἔργα ἀνωτέρας τοῦ ποσοῦ τούτου ἀξίας.

2. Εἰς ἐξαιρετικὰς περιπτώσεις καὶ ἐφ' ὅσον πρόκειται περὶ ἔργων ἀξίας οὐχὶ ἀνωτέρας τῶν πεντακισίων χιλιάδων δραχμῶν, δύναται ὁ Ὑπουργὸς νὰ διατάξῃ τὴν διενέργειαν φανερᾶς δημοπρασίας.

3. Κατὰ τὰς μυστικὰς δημοπρασίας ἀνακηρύσσεται ἀνάδοχος τοῦ ἔργου ὁ ἐκ τῶν συναγωνιζομένων προσενεγκὼν ἔκπτωσιν ἐπὶ τῶν τιμῶν, πλειότερον προσεγγίζουσαν τὸ κατὰ τὰ κατωτέρω ὑπὸ τῆς ἐπιτροπῆς τῆς δημοπρασίας καθοριζόμενον ὁριστικὸν ὅριον ἐκπτώσεως.

4. Ἐν περιπτώσει ἐξ ἴσου προσεγγιζουσῶν τὸ ὅριον προσφορῶν, ὧν ἡ μὲν μείζων τοῦ ὁρίου ἡ δ' ἐλάσσων αὐτοῦ, ἀνακηρύσσεται ἀνάδοχος ὁ ἔχων τὴν μεγαλυτέραν ἔκπτωσιν. Ἐὰν δὲ πλείονες τοῦ ἑνὸς συναγωνιζόμενοι, ἔχωσι προσφορὰς ἐξ ἴσου προσεγγιζούσας τὸ ὅριον καὶ μεγαλυτέρας αὐτοῦ, ὁ ἀνάδοχος ἀνακηρύσσεται μεταξὺ αὐτῶν διὰ κλήρου. Τοῦτ' αὐτὸ ἰσχύει προκειμένου περὶ προσφορῶν ἐξ ἴσου προσεγγιζουσῶν τὸ ὅριον, ἀλλὰ μικροτέρων αὐτοῦ.

5. Εἰς τὰ σχετικὰ ἑκάστης δημοπρασίας δι' ἐνσφραγίστων προσφορῶν, ἐπισυνάπτεται φάκελλος καλῶς ἐσφραγισμένος, ὅστις περιέχει τοὺς ὑπὸ τοῦ Διευθυντοῦ τῶν Δημοσίων ἔργων ὁριζομένους δι' ἑκάστην δημοπρασίαν ἀριθμούς, ἐξ ὧν ἐξαχθήσεται τὸ προσωρινὸν ὅριον. Οἱ ἀριθμοὶ οὗτοι δὲν εἶνε ἀπαραίτητον νὰ ὦσι διάφοροι ἀλλήλων πάντες, δυναμένου τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ νὰ γραφῇ δὶς ἢ καὶ πλειστάκις. Εἶνε ὅμως ἀπαραίτητον ὅπως τὸ πλῆθος τῶν ἀριθμῶν τούτων μὴ ὑπερβαίνῃ τοὺς ἐννέα οὐδ' ἢ κατώτερον τῶν ἓξ.

6. Μετὰ τὴν ἐν δημοσίᾳ συνεδριάσει τῆς ἐπιτροπῆς καταγραφὴν κατὰ σειρὰν τῶν μέχρι τῆς ἐν τῇ διακηρύξει τῆς δημοπρασίας ὁριζομένης ὥρας παραδοθέντων ὑπὸ τῶν συναγωνιζομένων φακέλλων, ἡ συνεδρίασις καθίσταται μυστικὴ καὶ ἡ ἐπιτροπὴ ἀποσφραγίζει τοὺς περιέχοντας τὰ δικαιολογητικὰ ἔγγραφα τῶν συναγωνιζομένων φακέλλους, πλὴν τοῦ περ ἐχοντος τὴν προσφορὰν ἐσωτερικοῦ φακέλλου, ὅστις παραμένει ἐσφραγισμένος. Μετὰ τὸν ὑπὸ τῆς ἐπιτροπῆς ἔλεγχον τῶν δικαιολογητικῶν, ἡ συνεδρίασις καθίσταται καὶ αὖθις δημοσία καὶ Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς ἀγγέλλει τοὺς εἰς τὸν συναγωνισμὸν γενομένους δεκτούς, ὡς ἐπίσης καὶ τοὺς ἐξ αὐτῶν ἀποκλεισμένους, ὡς καὶ τοὺς λόγους τοῦ ἀποκλεισμοῦ. Ἀκολούθως ἀποσφραγίζονται κατὰ σειρὰν οἱ φάκελλοι προσφορᾶς τῶν συναγωνιζομένων, ὧν ἀναγράφονται αἱ μειοδοσίαι, εἶτα δ' ὁ ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς συνεδριάσεως κατατεθειμένος ἐπὶ τοῦ γραφείου φάκελλος, ὁ περιέχων τοὺς διὰ τὸν καθορισμὸν τοῦ προσωρινοῦ ὁρίου ἀριθμούς, κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἐδαφίου 5 τοῦ παρόντος ἄρθρου. Οἱ ἐν τῷ φακέλλῳ τούτῳ ἀριθμοὶ ἀναγράφονται ἀνὰ εἷς κατὰ σειρὰν ἐν χωριστοῖς κλήροις. Ἐὰν ἀριθμός τις ἀναγράφεται δὶς ἢ πλειστάκις ἐν τῷ φακέλλῳ τοῦ Ὑπουργείου, ἀναγράφεται ὁ αὐτὸς εἰς ἰσαρίθμους κλήρους. Ἐκ τῶν κλήρων τούτων καλῶς ἀναμιγνυομένων ἐξάγονται ὑφ' ἑνὸς τῶν μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς τρεῖς κλῆροι, ὁ δὲ μέσος ὅρος τῶν ἐν αὐτοῖς ἀριθμῶν ἀποτελεῖ τὸ προσωρινὸν ὅριον ἐκπτώσεως. Ὅσοι τῶν συναγωνιζομένων ἔχουσι προσφορὰν ὑπερβαίνουσαν τὸ τριπλάσιον τοῦ ὁρίου τούτου, ἀποκλείονται τῆς δημοπρασίας. Καθορισθέντων οὕτω τῶν ὁριστικῶς συμμεθεξόντων εἰς τὸν συναγωνισμόν, ἀθροίζονται αἱ μειοδοσίαι αὐτῶν καὶ τὸ ἄθροισμα διαιρεῖται διὰ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν συναγωνιζομένων. Ὁ μέσος οὗτος ὅρος τῶν προσφορῶν προστίθεται εἰς τὸ κατὰ τ' ἀνωτέρω καθοριζόμενον προσωρινὸν ὅριον καὶ ὁ μέσος ὅρος τῶν δύο τούτων ποσῶν ἀποτελεῖ τὸ ὁριστικὸν ὅριον ἐκπτώσεως.

7. Προκειμένου περὶ ἔργων δημοσίων ἢ λιμενικῶν ἐν ταῖς περιφερείαις τῶν Γενικῶν Διοικήσεων καὶ ἐκείναις εἰς ἃς διὰ

τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων ἰσχύουσιν αἱ περὶ Γενικῶν Διοικήσεων διατάξεις τοῦ νόμου 2166, τὰς ἀριθμοὺς ἐξ ὧν ἐξαχθήσεται τὸ ὅριον ὁρίζει ὁ ἁρμόδιος Ἐπιθεωρητὴς τῶν Δημοσίων Ἔργων. Προκειμένου δὲ περὶ ἔργων ἐκτελουμένων ὑπὸ Δήμων ἢ Κοινοτήτων ἢ νεμικῶν προσώπων δημοσίου δικαίου, τόσον ἐν ταῖς Γενικαῖς Διοικήσεσιν ὅσον καὶ εἰς τὰ λοιπὰ μέρη τοῦ Κράτους, πλὴν τῶν Ἀθηνῶν καὶ τοῦ Πειραιῶς, οἱ ἀριθμοὶ ἐξ ὧν ἐξαχθήσεται τὸ προσωρινὸν ὅριον, ὁρίζονται ἐπίσης ὑπὸ τοῦ ἁρμοδίου Ἐπιθεωρητοῦ.

8. Αἱ προκηρύσσουσαι τὴν δημοπρασίαν Ἀρχαί, ὑποχρεοῦνται ὅπως σὺν τῇ ἀποστολῇ τῆς διακηρύξεως πρὸς δημοσίευσιν κοινοποιήσωσι ταύτην πρὸς τὸν ἁρμόδιον Ἐπιθεωρητὴν τῶν Δημοσίων Ἔργων διὰ τὴν ἀποστολὴν ἐν καιρῷ ὑπ' αὐτοῦ πρὸς τὴν Ἀρχὴν ταύτην, τοῦ φακέλλου τῶν ἀριθμῶν, ἐξ ὧν ἐξαχθήσεται τὸ προσωρινὸν ὅριον. Καθ' ὃς περιπτώσεις τοὺς ἀριθμοὺς τοῦ ὁρίου ὁρίζει τὸ Ὑπουργεῖον, αἱ σχετικαὶ διακηρύξεις ὑποβάλλονται τῷ Ὑπουργείῳ.

9. Αἱ διακηρύξεις τῶν δημοπρασιῶν ἐκδίδονται διὰ μὲν τὰς δημοπρασίας ἔργων ἀξίας οὐχὶ ἀνωτέρας τῶν διακοσίων χιλιάδων δραχμῶν, δέκα τοὐλάχιστον ἡμέρας πρὸ τῆς διὰ τὴν δημοπρασίαν ὁριζομένης, διὰ δὲ τὰς λοιπάς, δέκα πέντε τοὐλάχιστον ἡμέρας πρὸ τῆς διὰ τὴν δημοπρασίαν ἐπίσης ὁριζομένης.

10. Αἱ φανεραὶ δημοπρασίαι δύνανται ν' ἀκυρωθῶσιν ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ, λόγῳ ἐπιδόσεως μετὰ τὴν δημοπρασίαν προσφορῶν, μετ' ἐκπτώσεως κατὰ 5 ο/ο τοὐλάχιστον ἀνωτέρας τῆς τοῦ τελευταίου μειοδότου, συνοδευομένης ἀπαραιτήτως ὑπὸ τοῦ σχετικοῦ γραμματίου ἐγγυήσεως καὶ τῶν λοιπῶν ἐν τῇ διακηρύξει ὁριζομένων σχετικῶν. Ἐπίσης δύνανται ν' ἀκυρωθῶσι λόγῳ ἀσυμφόρου, κατὰ τὴν ἀπόλυτον κρίσιν τοῦ Ὑπουργοῦ, τῶν γενομένων προσφορῶν. Ἐν ταῖς περιπτώσεσι ταύταις, ἡ δημοπρασία δύναται νὰ ἐπαναληφθῇ διὰ δευτέραν ἢ τρίτην τὸ πολὺ φοράν. Εἰς τὸν ἐπιτρεπόμενον οὕτω ἀριθμὸν διεξαγωγῆς τῆς αὐτῆς δημοπρασίας, δὲν περλαμβάνεται ἡ διεξαγωγὴ δημοπρασίας ἀκυρωθείσης διὰ λόγους παρατυπίας.

11. Αἱ μυστικαὶ δημοπρασίαι δὲν ἐπαναλαμβάνονται ἢ μόνον λόγῳ παρατύπου διεξαγωγῆς αὐτῶν.

12. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν κατὰ τὴν δι' ἐνσφραγίστων προσφορῶν δημοπρασίαν ἐγένοντο δεκτοὶ εἰς τὸν συναγωνισμὸν ἐργολάβοι μὴ κεκτημένοι τὰ νόμιμα προσόντα ἢ μὴ ἐκπληρώσαντες τὰς κατὰ τὴν διακήρυξιν ὑποχρεώσεις αὐτῶν, δύναται ὁ Ὑπουργὸς νὰ μὴ ἀκυρώσῃ τὴν δημοπρασίαν, ἀλλὰ νὰ κατακυρώσῃ αὐτὴν εἰς τὸν βάσει τῶν προσφορῶν τῶν λοιπῶν συναγωνισθέντων καὶ τοῦ αὐτοῦ προσωρινοῦ ὁρίου προκύπτοντα μειοδότην. Τοῦτ' αὐτὸ ἰσχύει καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν καθ' ἣν εἰς τοὺς ὑπολογισμοὺς τῶν μειοδοσιῶν καὶ τῶν μέσων ὅρων ἢ κατὰ τὸν καθορισμὸν τοῦ προσωρινοῦ ὁρίου, ἐγένοντο ὑπὸ τῆς ἐπιτροκῆς τῆς δημοπρασίας λογιστικὰ λάθη.

13. Ἐὰν κατὰ τὴν ὡς ἀνωτέρω ἐνέργειαν προκύψῃ ὅτι πλείονες τοῦ ἑνὸς συναγωνιζόμενοι ἔχουσι προσφορὰν ἐξ ἴσου προσεγγίζουσαν τὸ ὅριον, ἡ σχετικὴ κλήρωσις πρὸς ἀνάδειξιν ἀναδόχου, ἐνεργεῖται ὑπὸ ἐπιτροπῆς ἀποτελουμένης ἐκ τοῦ Διευθυντοῦ τῶν Δημοσίων Ἔργων, τοῦ Τμηματάρχου εἰς τὴν ἁρμοδιότητα τοῦ ὁποίου ὑπάγεται τὸ ἔργον καὶ ἑνὸς ἑτέρου τῶν Τμηματαρχῶν ὁριζομένου ὑπὸ τοῦ Διευθυντοῦ.

14. Τὰ κηρύκεια δικαιώματα καὶ λοιπὰ ἔξοδα τῆς δημοπρασίας, βαρύνουσι τὸν εἰς ὃν κατεκυρώθη ὁριστικῶς ἡ δημοπρασία ἐργολάβον. Τὰ κηρύκεια δικαιώματα κανονίζονται ὑπὸ τοῦ Νομάρχου καὶ δὲν δύνανται νὰ ὑπερβῶσι τὰς ἑκατὸν δραχμὰς τὴν ὥραν.

15, Ἐὰν ὁ εἰς ὃν κατεκυρώθη ἡ δημοπρασία ἐργολάβος, ἀρνηθῇ νὰ ὑπογράψῃ τὸ πρακτικὸν τῆς δημοπρασίας, κηρύσσεται ἔκπτωτος τῆς ἐργολαβίας δι' ἀποφάσεως τῆς διακηρυξάσης τὴν δημοπρασίαν Ἀρχῆς, τῆς ἐγγυήσεως αὐτοῦ ἀπομενούσης εἰς ὄφελος τοῦ ἐργοδότου.

Ἄρθρον 7.

Ἔγκρισις δημοπρασίας.

1. Ἡ δημοπρασία δὲν ἔχει κῦρος πρὶν ἢ ἐγκριθῇ ὑπὸ τῆς ἁρμοδίας Ἀρχῆς ἥτις ἀποφαίνεται ἐντὸς τεσσαράκοντα τὸ πολὺ ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς δημοπρασίας.

2. Ἐὰν ἡ ἀπόφασις δὲν ἐκδοθῇ ἐντὸς τῆς ἀνωτέρω προθεσμίας ἢ ἐὰν ἐκδοθῇ μὲν ἐντὸς αὐτῆς ἀλλὰ δὲν κοινοποιηθῇ τῷ ἐργολάβῳ ἐντὸς ἑβδομήκοντα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς δημοπρασίας, ὁ ἐργολάβος δικαιοῦται νὰ θεωρήσῃ διαλελυμένην τὴν ἐργολαβίαν, ἐπιστρεφομένης αὐτῷ ἅμα τῇ ὑποβολῇ τῆς περὶ διαλύσεως δηλώσεώς του, τῆς κατατεθείσης ἐγγυήσεως καὶ τῶν ἐξόδων δημοπρασίας.

3. Ἐὰν ἡ ἐργολαβία διαλυθῇ διὰ τοὺς ἐν τῷ προηγουμένῳ ἐδαφίῳ λόγους, ἢ ἐὰν ἡ δημοπρασία, ἔστω καὶ ὡς τελικὴ προκηρυχθεῖσα, ἀκυρωθῇ δι' οἱονδήποτε λόγον ἢ δὲν ἐγκριθῇ, ὁ ἐργολάβος οὐδεμίαν δικαιοῦται νὰ ζητήσῃ ἀποζημίωσιν.

Ἄρθρον 8.

Συμβόλαιον ἐργολαβίας.

1. Ἡ περὶ ἐγκρίσεως τῆς δημοπρασίας ἀπόφασις κοινοποιεῖται τῷ ἐργολάβῳ ὑπὸ τοῦ ἁρμοδίου Νομομηχανικοῦ, ἐντὸς δέκα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς εἰς αὐτὸν κοινοποιήσεως τῆς ἀποφάσεως ταύτης.

2. Προκειμένου περὶ ἔργου ἐκτελεσθησομένου ἐν τῇ περιφερείᾳ ὑποστεταγμένου γραφείου, ὁ Νομομηχανικὸς δύναται ν' ἀναθέσῃ τὴν κοινοποίησιν εἰς τὸν προϊστάμενον τοῦ ὑποστεταγμένου γραφείου, ἐντὸς πέντε ἡμερῶν ἀπὸ τῆς λήψεως τῆς ἐγκρίσεως, τοῦ προϊσταμένου τούτου ὀφείλοντος νὰ κοινοποιήσῃ τὴν ἔγκρισιν τῷ ἐργολάβῳ ἐντὸς δέκα ἐπίσης ἡμερῶν.

3. Ἡ κοινοποιοῦσα τὴν ἔγκρισιν Ἀρχή, ἐν τῷ σχετικῷ αὐτῆς ἐγγράφῳ καλεῖ τὸν ἐργολάβον ἵνα εἰς ὡρισμένον τόπον καὶ χρόνον, ἐντὸς προθεσμίας οὐχὶ ἐλάσσονος τῶν τριῶν οὐδὲ μείζονος τῶν δέκα ἡμερῶν, προσέλθῃ πρὸς ὑπογραφὴν τοῦ ἐργολαβικοῦ συμβολαίου. Παρελθούσης τῆς ταχθείσης προθεσμίας καὶ τοῦ ἐργολάβου μὴ ἐμφανισθέντος, κηρύσσεται οὗτος ἔκπτωτος ὑπὸ τοῦ Νομομηχανικοῦ, ἐφαρμοζομένων τῶν διατάξεων τῶν ἐδαφίων 3 καὶ ἑπομένων τοῦ ἄρθρου 26, τῆς κατατεθείσης ὑπ' αὐτοῦ ἐγγυήσεως ἀπομενούσης εἰς ὄφελος τοῦ Δημοσίου.

4. Ἐὰν ἡ κοινοποιοῦσα τὴν ἔγκρισιν τῆς δημοπρασίας Ἀρχὴ δὲν καλέσῃ τὸν ἐργολάβον πρὸς σύνταξιν τοῦ συμβολαίου ἐντὸς προθεσμίας εἴκοσι τὸ πολὺ ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως τῆς ἐγκρίσεως, ὁ ἐργολάβος δικαιοῦται νὰ ζητήσῃ τὴν διάλυσιν τῆς ἐργολαβίας, ἐφαρμοζομένων τῶν διατάξεων τῶν ἐδαφίων 2 καὶ 3 τοῦ προηγουμένου ἄρθρου.

Ἄρθρον 9.

Τόπος διαμονῆς ἐργολάβου.

1. Ἐντὸς τριῶν ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ὑπογραφῆς τοῦ ἐργολαβικοῦ συμβολαίου, ὑποχρεοῦται ὁ ἐργολάβος ὅπως δι' ἀναφορᾶς του πρὸς τὸν προϊστάμενον τοῦ Γραφείου παρ' οὗ διευθύνεται τὸ ἔργον, δηλώσῃ τὸν τόπον τῆς κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν ἔργων διαμονῆς του, ὁρίσῃ δ' ἅμα πληρεξούσιον ἀντιπρόσωπον καὶ ἀντίκλητον, κάτοικον τῆς ἕδρας τοῦ γραφείου παρ' οὗ διευθύνονται τὰ ἔργα ἢ τῆς ἕδρας τῆς πλησιεστέρας πρὸς τὸ ἔργον Ἀστυνομικῆς Ἀρχῆς, πρὸς ὃν νὰ κοινοποιῶνται, ἐν ἀπουσίᾳ αὐτοῦ, τὰ ἔγγραφα τῆς ὑπηρεσίας.

2. Ἐὰν ὁ ἐργολάβος δὲν δηλώσῃ τὸν τόπον τῆς διαμονῆς του ἢ δὲν διορίσῃ πληρεξούσιον ἀντιπρόσωπον καὶ ἀντίκλητον, πᾶσα, ἐν ἀπουσίᾳ αὐτοῦ κοινοποίησις ἐγγράφου, γενομένη πρὸς τὴν Ἀστυνομικὴν Ἀρχὴν τῆς ἕδρας τοῦ γραφείου παρ' οὗ διευθύνονται τὰ ἔργα, θεωρεῖται ὡς γενομένη τῷ ἐργολάβῳ καὶ εἶνε ἔγκυρος ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς πρὸς τὴν Ἀστυνομικὴν Ἀρχὴν κοινοποιήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ἄρθρον 10.

Ἐκχώρησις ἔργων εἰς τρίτον.

1. Ἀπαγορεύεται εἰς τὸν ἐργολάβον νὰ ἐκχωρήσῃ εἰς τρίτον μέρος ἢ τὸ ὅλον τῆς ἐργολαβίας, ἄνευ ἐγκρίσεως τοῦ Ὑπουρ-

γοῦ τῆς Συγκοινωνίας καὶ μόνον, μετὰ σύμφωνον γνώμην τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων Ἔργων. Ἐν πάσῃ περιπτώσει ὁ ἐργολάβος παραμένει πάντοτε προσωπικῶς ὑπεύθυνος ἀπέναντι τοῦ Δημοσίου, τῶν ἐργατῶν καὶ τῶν τρίτων.

2. Ἐν περιπτώσει ἐκχωρήσεως τοῦ ἔργου ἄνευ τῆς κατὰ τ' ἀνωτέρω ἀδείας, ὁ ἐργολάβος κηρύσσεται ἔκπτωτος καὶ διενεργεῖται νέα δημοπρασία πρὸς ἐκτέλεσιν τοῦ ἔργου, εἰς βάρος μὲν καὶ διὰ λογαριασμὸν τοῦ ἐκπτώτου ἐργολάβου, ἐὰν ἡ δαπάνη ἀποβῇ μεγαλυτέρα τῆς διὰ τῆς ἀρχικῆς μετ' αὐτοῦ συμβάσεως συμφωνηθείσης, εἰς ὄφελος δὲ τοῦ Δημοσίου, ἐὰν ἀποβῇ μικροτέρα.

3. Ἡ ἐγγύησις τοῦ ἐκπτώτου ἐργολάβου, ἐκπίπτει ἐν πάσῃ περ πτώσει ὑπὲρ τοῦ Δημοσίου.

Ἄρθρον 11.

Ἔναρξις ἐργασιῶν.

1. Ἡ διευθύνουσα τὸ ἔργον ὑπηρεσία, ὀφείλει ἐντὸς δέκα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ὑπογραφῆς τοῦ ἐργολαβικοῦ συμβολαίου, νὰ καλέσῃ ἐγγράφως τὸν ἐργολάβον, ὅπως εἰς ὡρισμένην ἡμέραν καὶ ὥραν, ὁριζομένην ἐντὸς προθεσμίας οὐχὶ ἐλάσσονος τῶν πέντε οὐδὲ μείζονος τῶν δέκα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς προσκλήσεως, προσέλθῃ εἰς ὡρισμένον τόπον πρὸς ἐγκατάστασιν αὐτοῦ εἰς τὰ ἔργα καὶ ὑπογραφὴν τοῦ σχετικοῦ πρωτοκόλλου.

2. Ἐντὸς δέκα πέντε ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐγκαταστάσεως, ἡ ὑπηρεσία ὑποχρεοῦται νὰ κοινοποιήσῃ τῷ ἐργολάβῳ πίνακα μέρους ἢ τοῦ ὅλου τῶν ἐργασιῶν καὶ νὰ δώσῃ ἐγγράφως τὰ ἀναγκαῖα στοιχεῖα καὶ τὰς σχετικὰς ὁδηγίας πρὸς ἐκτέλεσιν αὐτῶν.

3. Προκειμένου περὶ ἁπλῶν ἐργασιῶν, δύνανται νὰ σημειωθῶσιν ἐν τῷ πρωτοκόλλῳ ἐγκαταστάσεως αἱ ἐκ τούτων ἐκτελεστέαι, ὡς ἐπίσης δύναται νὰ σημειωθῇ ἐν τῷ αὐτῷ πρωτοκόλλῳ ἡ προμήθεια ὑλικῶν. Ἐν ταῖς περιπτώσεσι ταύταις, τὸ πρωτόκολλον ἐγκαταστάσεως ἐπέχει θέσιν πίνακος ἐκτελέσεως τῶν ἔργων.

4. Ὁ ἐργολάβος ὑποχρεοῦται ὅπως ἐντὸς ὀκτὼ ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως αὐτῷ τοῦ πίνακος ἐκτελέσεως, προβῇ εἰς τὴν ἔναρξιν τῶν ἐν αὐτῷ ἐργασιῶν, ἀπὸ τῆς ἡμέρας δὲ τῆς κοινοποιήσεως τοῦ πίνακος, ἄρχονται αἱ συμβατικαὶ προθεσμίαι.

5. Πρὸ τοῦ πέρατος τῶν ἐργασιῶν, δι' ἃς ἐδόθη τῷ ἐργολάβῳ πίναξ ἐκτελέσεως, ὑποχρεοῦται ἡ ὑπηρεσία νὰ κοινοποιήσῃ τῷ ἐργολάβῳ τούτῳ ἕτερον πίνακα διὰ τὴν συνέχειαν τῶν ἐργασιῶν αὐτοῦ. Προκειμένου ὅμως περὶ ἐργασιῶν δυναμένων νὰ ἐκτελεσθῶσ ν ἀνεξαρτήτως τῶν διὰ τοῦ πίνακος διατεταγμένων, ἡ ὑπηρεσία δύναται, ἐὰν κρίνῃ εὔλογον καὶ ὑποχρεοῦται ἐὰν ζητήσῃ τοῦτο ὁ ἐργολάβος, νὰ κοινοποιήσῃ τὸν σχετικὸν ταῖς ἐργασίαις ταύταις πίνακα, ἐντὸς ἐὰν λόγοι τεχνικοὶ ἢ ὑπηρεσιακοὶ ἐπιβάλλουσι τὴν ἀναβολὴν τῶν ἔργασ ῶν τούτων.

6. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν ἡ ὑπηρεσία δὲν προβῇ ἐμπροθέσμως εἰς τὴν ἐγκατάστασιν τοῦ ἐργολάβου, παρέλθῃ δὲ μὴν ἀπὸ τῆς συντάξεως τοῦ ἐργολαβικοῦ συμβολαίου, ὁ ἐργολάβος δικαιοῦται νὰ θεωρήσῃ τὴν ἐργολαβίαν διαλελυμένην, δηλῶν τοῦτο εἰς τὸ Ὑπουργεῖον τῆς Συγκοινωνίας, ὁπότε ἐπιστρέφονται αὐτῷ, ἡ κατατεθεῖσα ἐγγύησις, τὰ κηρύκεια δικαιώματα καὶ τὰ ἔξοδα συμβολαίου, ἐντόκως, ἀπὸ τῆς καταβολῆς αὐτῶν μέχρις ἐξοφλήσεως. ἔτι δὲ παρέχεται ἀποζημίωσις, κανονιζομένη ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων Ἔργων, ἥτις ὅμως δὲν δύναται νὰ ὑπερβῇ τὸ ἑκατοστὸν τοῦ προϋπολογισμοῦ τοῦ ἔργου. Τὰ αὐτὰ ἰσχύουσι καὶ εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν παρέλθει μὴν ἀπὸ τῆς ἐγκαταστάσεως καὶ δὲν χορηγηθῇ τῷ ἐργολάβῳ πίναξ ἐκτελεστέων ἐργασιῶν.

Ἄρθρον 12.

Συμμόρφωσις τοῦ ἐργολάβου πρὸς τὴν σύμβασιν καὶ τὰς διαταγὰς τῆς Ὑπηρεσίας.

1. Ὁ ἐργολάβος ὑποχρεοῦται, ὅπως ἐφαρμόζῃ πιστῶς καὶ ἄνευ τῆς ἐλαγίστης μεταβολῆς τὰ ἐγκεκριμένα διαγράμματα, συμμορφοῦται δὲ πρὸς τὰς διατάξεις τῆς συγγραφῆς τῶν ὑποχρεώσεων, ἐκτὸς ἐὰν ἡ ὑπηρεσία ἤθελε διατάξει ἄλλως, τῆς τοιαύτης διαταγῆς διδομένης ἐγγράφως, ὑπ' εὐθύνην τοῦ διατάσσοντος ἐπὶ τοῦ ἔργου μηχανικοῦ ἢ προϊσταμένου τοῦ γραφείου παρ' οὗ διευθύνεται τὸ ἔργον, ἢ Νομομηχανικοῦ.

2. Εἰς οὐθεμίαν ἀποζημίωσιν δικαιοῦται ὁ ἐργολάβος διὰ μεταβολὰς γενομένας ἄνευ ἐγγράφου διαταγῆς τῆς ὑπηρεσίας, συνεπαγομένας δὲ μείζονα δαπάνην, ἔστω καὶ ἂν αἱ μεταβολαὶ αὗται καθιστῶσι τὸ ἔργον στ ρεώτερον ἢ βελτιῶσι τὴν μορφὴν αὐτοῦ. Τοὐναντίον, διὰ πᾶσαν μεταβολὴν ἐξ ἧς ἐπῆλθεν οἰκονομία, καταβάλλεται εἰς τὸν ἐργολάβον μόνον ἡ ἀνάλογος πρὸς τὴν γενομένην ἐργασίαν δαπάνη, ἀλλὰ τοῦτο ἐφ' ὅσον ἐκ τῆς γενομένης μεταβολῆς οὔτε ἡ στερεότης τοῦ ἔργου μειοῦται, οὔτε τὸ σχῆμα καὶ ἡ ὄψις ἐν γένε ἀπαδείκνυσι κακόμορφα, ὁπότε ὑποχρεοῦται ὁ ἐργολάβος ἵνα καθαιρέσῃ τὰ κακῶς κατασκευασθέντα τμήματα καὶ ν' ἀνακατασκευάσῃ αὐτὰ συ φώνως ταῖς ὑποχρ ώσεσιν αὐτοῦ.

3. Ὁ ἐργολάβος οὐδόλως ὑποχρεοῦται νὰ συμμορφωθῇ πρὸς διαταγὰς διδομένας αὐτῷ προφορικῶς, ἀξιῶν ἐν περ πτώσει καθ' ἣν ἡ διαταγὴ δίδεται ἐπὶ τόπου τῶν ἔργων, ὅπως δοθῇ αὐτῷ ὑπὸ τοῦ διατάσσοντος ἔγγραφον σημείωμα.

Ἄρθρον 13.

Παρουσία τοῦ ἐργολάβου εἰς τὸν τόπον τῶν ἔργων καὶ τεχνικὴ διεύθυνσις αὐτῶν.

1. Ὁ ἐργολάβος ὑποχρεοῦται ὅπως καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἔργων, παραμένῃ ἐπὶ τοῦ τόπου αὐτῶν, διορίζων διὰ τὴν περίπτωσιν ἀπουσίας αὐτοῦ, κατάλληλον ἀντιπρόσωπον διὰ τὴν τεχνικὴν καὶ τὴν ἐν γένει διεύθυνσιν τῶν ἔργων, τῇ ἐγκρίσει πάντοτε τῆς ὑπηρεσίας.

2. Προκειμένου περὶ ἐκτελέσεως ἔργων πάσης φύσεως, πλὴν συντηρήσεως ὁδῶν, ἀξίας μείζονος τοῦ ἑνὸς ἑκατομμυρίου δραχμῶν, ἡ ὑπηρεσία δικαιοῦται νὰ διατάξῃ τὸν ἐργολάβον, ἐφ' ὅσον οὗτος δὲν ἔχει πτυχίον τεχνικῆς σχολῆς, ὅπως προσλάβῃ κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν μέρους ἢ τοῦ ὅλου τοῦ ἔργου, δι' ὡρισμένον χρόνον ἢ καὶ καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς ἐκτελέσεως πτυχιοῦχον μηχαν κὸν ἢ ἐργοδηγόν, ὅστις διευθύνει ὑπευθύνως τὰ ἔργα καὶ ἀντιπροσωπεύει τὸν ἐργολάβον ἀπουσιάζοντα ἐκ τοῦ τόπου αὐτῶν.

3. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν ὁ ἐργολάβος, ἁρμοδίως καλούμενος, δὲν συμμορωθῇ πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ προηγουμένου ἐδαφίου, τὸ Ὑπουργεῖον τῆς Συγκοινωνίας δικαιοῦται νὰ διορίσῃ ἀπ' εὐθείας μηχανικόν, διὰ λογαριασμὸν τοῦ ἐργολάβου, ἐπὶ μισθῷ ἀναλόγῳ πρὸς τὸ εἶδος τοῦ ἔργου, τὸν τόπον καὶ τὰς ἐν γένει συνθήκας ἐκτελέσεως αὐτοῦ.

4. Οἱ ἐργολάβοι ὡς καὶ οἱ ἀντιπρόσωποι αὐτῶν, ἔτι δὲ οἱ διευθύνοντες τυχὸν τὰ ἔργα μηχανικοὶ τῶν ἐργολάβων, τῇ προσκλήσει τῆς ὑπηρεσίας, ὑποχρεοῦνται ὅπως συνοδεύωσι τὸν ἐπιβλέποντα, διευθύνοντα ἢ ἐπιθεωροῦντα τὰ ἔργα τεχνικὸν ὑπάλληλον τοῦ Κράτους, κατὰ τὰς ἐπὶ τοῦ τόπου τῶν ἔργων μεταβάσεις των, πρὸς ἐπίβλεψιν, ἔλεγχον ἢ ἐπιθεώρησιν.

Ἄρθρον 14.

Ἐκλογὴ τοῦ προσωπικοῦ τοῦ ἐργολάβου καὶ πληρωμὴ αὐτοῦ.

1. Οἱ ἐπιστάται καὶ ἀρχιεργάται τοῦ ἐργολάβου πρέπει νὰ ὦσι πρόσωπα ικανὰ ἵνα βοηθῶσιν αὐτὸν, καὶ ἐν ἀνάγκῃ ἀντικαθιστῶσιν εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων, τὰς καταμετρήσεις κλπ., οἱ δὲ ἐργάται αὐτοῦ κατάλληλοι διὰ τὸν δι' ὃν χρησιμοποιοῦνται σκοπόν.

2. Ἡ ὑπηρεσία δικαιοῦται νὰ διατάξῃ τὴν ἀντικατάστασιν ἢ τὴν ἄμεσον ἀποπομπὴν τῶν ἀπειθῶν, ἀνικάνων, ἢ μὴ τιμίων ὑπαλλήλων καὶ ἐργατῶν τοῦ ἐργολάβου, διὰ τὰς ἐκ δόλου ἢ ἀμελείας πράξεις, τῶν ὁποίων, ἐν τῇ ἐν γένει ἐκτελέσει τῶν ἔργων, ἀκεραίαν ὑπέχει οὗτος εὐθύνην.

3. Ὁ ἀριθμὸς τῶν δι' ἑκάστην εἰδικὴν ἐργασίαν ἀναγκαίων ἐργατῶν, ἐν τῇ ἐκτελέσει ἔργου τινός, εἶνε ἀνάλογος πρὸς τὴν σημαντικότητα τοῦ ἔργου, τὸ ποσὸν τῶν ἐργασιῶν, τὴν ἀάγκην τῆς πρὸς διευκόλυνσιν ἢ ἐξασφάλισιν τοῦ ἔργου παραώσεως ὡρισμένων ἐργασιῶν, τὰς συνθήκας ἐργασίας, τὸν τόπον τοῦ ἔργου καὶ τὰ χρονικὰ ὅρια ἐκτελέσεως αὐτοῦ. Ἡ ὑπηρεσία δικαιοῦται νὰ διατάσσῃ τὴν ἐνίσχυσιν τῶν συνεργείων

τοῦ ἐργολάβου, ὅστις ὑποχρεοῦται νὰ ὑποβάλλῃ αὐτῇ, ὁσάκις ἠθελε διαταχθῇ, ὀνομαστικὸν κατάλογον τῶν ἐργατῶν.

4. Ὁ ἐργολάβος ὑποχρεοῦται ὅπως πληρώνῃ τακτικῶς τοὺς ἐργάτας αὐτοῦ καθ' ἑβδομάδα ἢ δεκαπενθήμερον, ὡς ἐπίσης καὶ τοὺς ἐν τῇ ὑπηρεσίᾳ του ἐπὶ τῶν ἔργων ὑπαλλήλους, τεχνίτας, καρραγωγεῖς καὶ τοὺς ὁπωσδήποτε ἐργαζομένους.

5. Ἐν περιπτώσει καθυστερήσεως τοῦ ἐργολάβου περὶ τὴν πληρωμὴν τοῦ ἀνωτέρω προσωπικοῦ, τῇ ἐγγράφῳ αἰτήσει τοῦ εἰς ὃν καθυστερεῖται ἡ πληρωμή, ὁ προϊστάμενος τοῦ γραφείου παρ' οὗ διευθύνεται τὸ ἔργον, καλεῖ τὸν ἐργολάβον ὅπως ἐντὸς δέκα ἡμερῶν, προσαγάγῃ αὐτῷ ἀπόδειξιν πληρωμῆς τῶν ὀφειλομένων. Τούτου μὴ γενομένου, ὁ μηχανικὸς ἐξακριβῶν τὰ πράγματα, ὑποβάλλει τῷ Ὑπουργείῳ κατάστασιν πληρωμῆς τῶν ὀφειλομένων ἀπ' εὐθείας εἰς τοὺς δικαιούχους, τὸ ποσὸν τῆς ὁποίας κρατεῖται ἐκ τοῦ πρώτου μετὰ τὴν σύνταξιν τῆς καταστάσεως συνταχθησομένου λογαριασμοῦ τοῦ ἐργολάβου. Αἰτήσεις περὶ καθυστερήσεως, ὑποβαλλόμεναι μετὰ πάροδον τριμήνου ἀπὸ ταύτης, δὲν λαμβάνονται ὑπ' ὄψιν.

Ἄρθρον 15.

Μηχανήματα, ἐργαλεῖα καὶ γενικὰ ἔξοδα τῆς ἐργολαβίας.

1. Ὁ ἐργολάβος ὑποχρεοῦται ὅπως προμηθεύῃ ἢ ἐκμισθώνῃ, ἰδίᾳ δαπάνῃ, τὰς διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων ἀναγκαιούσας ἀποθήκας, τὰ μεταγωγικὰ μέσα καὶ τὰ παντὸς εἴδους μηχανήματα καὶ ἐργαλεῖα, πλὴν ἐκείνων δι' ἃ ρητῶς δηλοῦται ἐν τῇ συγγραφῇ ὅτι δὲν βαρύνουσιν αὐτόν.

2. Αἱ δαπάναι τῶν χαράξεων καὶ οἱ δι' αὐτὰς ἀπαιτούμενοι πάσσαλοι ἢ ὑλικὰ σταθερῶν σημείων, αἱ δαπάναι καταμετρήσεων, ἡ σύστασις τῶν ἐργοταξίων, ἡ διάνοιξις τῶν ὁδῶν πρὸς διευκόλυνσιν τῆς μεταφορᾶς τῶν διὰ τὰ ἔργα ἀναγκαιούντων ὑλικῶν, αἱ ἀποζημιώσεις διὰ τὴν χρῆσιν τῶν λατομείων ὀρυχείων καὶ ὁδῶν διαβάσεως, αἱ δαπάναι δοκιμῆς τῶν ἔργων, οἱ παντὸς εἴδους φόροι καὶ πᾶσα ἐν γένει συμπαρομαρτοῦσα δαπάνη διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ ἔργου, βαρύνουσι τὸν ἐργολάβον, ἐφόσον δὲν γίνεται ἐξαίρεσις διὰ μίαν ἢ πλείονας αὐτῶν ἐν τῇ σχετικῇ συγγραφῇ τῶν ὑποχρεώσεων.

Ἄρθρον 16.

Λατομεῖα καὶ Δάση καὶ σχετικαὶ ἀποζημιώσεις.

1. Ὁ ἐργολάβος ὑποχρεοῦται νὰ προμηθεύσῃ τὰ διὰ τὸ ἔργον ἀναγκαιοῦντα ὑλικὰ ἐκ τῶν ἐν τῇ συγγραφῇ τῶν ὑποχρεώσεων ἢ ἐντοῖς λοιποῖς τῶν σχετικῶν τῆς ἐργολαβίας ὁριζομένων μερῶν ἢ θέσεων, ἀνοίγων τὰ λατομεῖα καὶ ὀρυχεῖα ἰδίᾳ δαπάνῃ καὶ εὐθυνόμενος διὰ τὴν, κατὰ τοὺς κειμένους νόμους, ἀποζημίωσιν διὰ πᾶσαν φθορὰν ἢ βλάβην προσγιγνομένην εἰς τὰς ἰδιοκτησίας κατὰ τὴν ἐξαγωγήν, μεταφοράν, ἢ ἐναπόθεσιν τῶν ὑλικῶν, οὐδὲν δυνάμενος νὰ ἔχῃ δικαίωμα ἀπαιτήσεως παρὰ τοῦ Δημοσίου.

2. Ἐὰν ὁ ἐργολάβος ἐξεύρῃ ὑλικά, ἅτινα κατὰ τὴν ἀπόλυτον κρίσιν τῆς ὑπηρεσίας, εἰσὶν ἐξ ἴσου τοὐλάχιστον κατάλληλα μὲ τὰ ἐν τῇ συγγραφῇ ἢ τοῖς λοιποῖς σχετικοῖς ἐγγράφοις τῆς ἐργολαβίας ὁριζόμενα, δύναται τῇ ἐγγράφῳ ἀδείᾳ τοῦ προϊσταμένου τοῦ γραφείου παρ' οὗ διευθύνονται τὰ ἔργα νὰ χρησιμοποιήσῃ τὰ ὑλικὰ ταῦτα ἄνευ μεταβολῆς τῶν ἐγκεκριμένων τιμῶν.

3. Ἡ ὑπηρεσία δικαιοῦται νὰ διατάξῃ τὴν χρησιμοποίησιν ὑλικῶν, προερχομένων ἐξ ἀγορῶν, μερῶν ἢ θέσεων, διαφόρων τῶν ἐν τοῖς σχετικοῖς τῆς ἐργολαβίας ὁριζομένων, τῆς αὐτῆς δὲ ἢ διαφόρου ποιότητος μὲ τὰ ἀρχικῶς προβλεπόμενα, κανονιζούσης νέας τιμῆς, κατὰ τὰ ἐν ἄρθρῳ 22 ὁριζόμενα, ὁ δὲ ἐργολάβος ὑποχρεοῦται νὰ συμμορφωθῇ τῇ διαταγῇ τῆς ὑπηρεσίας. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν, δυνάμει προγενεστέρας διαταγῆς, ὁ ἐργολάβος ἔχει ἤδη προβῇ εἰς προκαταρκτικὰς δαπάνας διὰ τὴν προμήθειαν ὑλικῶν ἐκ τῶν συμβατικῶν μερῶν, ἀποζημιοῦται διὰ τὰς δαπάνας ταύτας ἐφόσον δικαιολογοῦνται, τοῦ ποσοῦ τῆς ἀποζημιώσεως προτεινομένου ὑπὸ τοῦ Νομομηχανικοῦ καὶ ἐγκρινομένου ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ, μετὰ γνώμην τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων Ἔργων.

4. Ἐὰν ἐν τοῖς σχετικοῖς τῆς ἐργολαβίας ὁρίζεται ἡ προμήθεια ξυλείας ἐξ ἐγχωρίων δασῶν, δημοσίων ἢ ἰδιοκτήτων, ὁ ἐργολάβος ὀφείλει νὰ συμμορφωθῇ πρὸς τὰς περὶ ὑλοτομίας κειμένας διατάξεις.

5. Ὁ ἐργολάβος ὑποχρεοῦται ὅπως, καλούμενος ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας, βεβαιοῖ τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν ὑποχρεώσεών του ὅσον ἀφορᾷ τὴν καταβολὴν τῶν ἀποζημιώσεων καὶ τὴν διάθεσιν τῶν ἀναγκαιούντων δαπανῶν, αἵτινες βαρύνουσιν αὐτόν, συμφώνως ταῖς διατάξεσι τοῦ προηγουμένου καὶ τοῦ παρόντος ἄρθρου.

Ἄρθρον 17.

Ποιότης ὑλικῶν.

1. Τὰ δι' ἕκαστον εἶδος ἐργασίας χρησιμοποιηθησόμενα ὑλικὰ ἔσονται γενικῶς μὲν ἐκ τῶν τῆς καλυτέρας ποιότητος παρεχομένων ὑπὸ τῶν ἐν τοῖς σχετικοῖς τῆς ἐργολαβίας ἐνδεικνυομένων ἀγορῶν, μερῶν ἢ θέσεων, εἰδικώτερον δὲ ὑγιῆ καὶ ἄνευ ἐλαττωμάτων, διαστάσεων δὲ οὐχὶ διαφόρων τῶν ἐν τοῖς σχετικοῖς τῆς ἐργολαβίας δι' ἑκάστην χρῆσιν ὁριζομένων.

2. Πάντα τὰ ὑλικὰ ἐξετάζονται ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας, μόνον δὲ μετὰ τὴν ἐξέτασιν ταύτην καὶ τὴν προσωρινὴν αὐτῶν ἀποδοχήν, δύνανται νὰ χρησιμοποιηθῶσιν. Ἡ προσωρινὴ αὕτη ἀποδοχὴ δὲν ἀπαλλάσσει τὸν ἐργολάβον τῆς ὑποχρεώσεως ὅπως, ἐν ᾗ περιπτώσει μέχρι τῆς ὁριστικῆς τοῦ ἔργου παραλαβῆς, ἠθελεν ἀποκαλυφθῇ κακὴ ποιότης τῶν ὑλικῶν ἢ κακὴ κατασκευὴ τῶν δι' αὐτῶν ἐκτελουμένων ἔργων ἢ ἀπάτη ἐν τῇ ἐκτελέσει αὐτῶν, ἀντικαταστήσῃ τὰ ὑλικὰ ἐφόσον δὲν ἔχουν χρησιμοποιηθῇ ἢ ἀποσυνθέσῃ τὰ δι' αὐτῶν ἐκτελεσθέντα ἔργα, ἐφόσον ἐχρησιμοποιήθησαν, ἀνακατασκευάζων αὐτὰ διὰ νέων καταλλήλων ὑλικῶν ἄνευ οὐδεμιᾶς ἀποζημιώσεως.

3. Προκειμένου περὶ ὑλικῶν ἀνηκόντων τῷ Δημοσίῳ, ἅτινα ὁ ἐργολάβος διατασσόμενος ὀφείλει νὰ χρησιμοποιήσῃ, αἱ διατάξεις τοῦ προηγουμένου ἐδαφίου ἐφαρμόζονται μόνον διὰ τὴν περίπτωσιν τῆς κακῆς κατασκευῆς ἢ ἀπάτης ἐν τῇ ἐκτελέσει τῶν ἔργων, οὐχὶ δὲ διὰ τὴν κακὴν ποιότητα τῶν ὑλικῶν, τὴν εὐθύνην τῆς ὁποίας φέρει ὁ διατάσσων τὴν χρῆσιν τῶν ὑλικῶν τούτων.

Ἄρθρον 18.

Διαστάσεις τῶν ἔργων.

1. Ὁ ἐργολάβος ὑποχρεοῦται νὰ τηρήσῃ ἐπακριβῶς τὰς διαστάσεις καὶ τὴν διάταξιν τῶν διαφόρων μερῶν τοῦ ἔργου, ὡς ἐμφαίνονται ἐν τοῖς διαγράμμασιν ἢ τοῖς σχετικοῖς τῆς ἐργολαβίας, ἢ ὡς ἔχουσι καθορισθῇ ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας ἐγγράφως, ἐφαρμοζομένων, ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει, τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 12.

2. Ἐν περιπτώσει ἀποδοχῆς τῶν ὑπὸ τοῦ ἐργολάβου γενομένων αὐθαιρέτων τροποποιήσεων, ἀναγράφονται πρὸς πληρωμὴν ἐν τῇ ἐπιμετρήσει, μόνον αἱ ἐκ τῶν πραγματικῶν διαστάσεων προκύπτουσαι ποσότητες καὶ ἐφόσον αἱ διαστάσεις αὗται εἰσὶν μικρότεραι τῶν συμβατικῶν ἢ τῶν ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας διαταχθεισῶν, τοὐναντίον δὲ ἀναγράφονται μόνον αἱ ἐκ τῶν συμβατικῶν διαστάσεων ἢ τῶν ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας διαταχθεισῶν προκύπτουσαι ποσότητες, ἐφόσον αἱ διαστάσεις αὗται εἰσὶ μικρότεραι τῶν ὑπὸ τοῦ ἐργολάβου αὐθαιρέτως πραγματοποιηθεισῶν.

Ἄρθρον 19.

Παλαιὰ ὑλικά.— Ἀρχαιότητες

1. Ὁσάκις ἐν τῇ ἐκτελέσει τῶν ἔργων προβλέπεται ἡ χρῆσις ὑλικῶν ἐκ τῆς κατεδαφίσεως ὑφισταμένων παλαιῶν κατασκευῶν, ὁ ἐργολάβος ὀφείλει νὰ λάβῃ τὰ κατάλληλα μέτρα ὅπως ἡ κατεδάφισις ἐκτελεσθῇ μετὰ προσοχῆς καὶ εἰς τρόπον ὥστε νὰ μὴ προξενηθῇ βλάβη εἰς τὰ ὑλικὰ τῶν κατεδαφιζομένων κατασκευῶν, ἢ νὰ προξενηθῇ ἡ ὡς οἷόν τε μικροτέρα.

2. Τὰ ἐν τοῖς ὀρύγμασιν ἢ ἐπὶ ἐδάφους τοῦ Δημοσίου, ἐν ἐρειπίοις, εὑρισκόμενα ὑλικά, ἀνήκουσι τῷ Δημοσίῳ, τοῦ ἐργολάβου δικαιουμένου εἰς ἀποζημίωσιν διὰ τὴν πρὸς ἐξαγωγὴν καὶ διαλογὴν αὐτῶν γενομένην δαπάνην, κανονιζομένην κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 22.

3. Προκειμένου περὶ ὑλικῶν ἀνηκόντων τῷ Δημοσίῳ, εἴτε

ἐκ τῆς κατεδαφίσεως παλαιῶν κατασκευῶν, εἴτε ἐκ τῶν ὀρυγμάτων ἢ τῶν ἐπὶ ἐδάφους τοῦ Δημοσίου ἐρειπίων, εἴτε ὅθενδήποτε προερχομένων, ἅτινα ὁ ἐργολάβος ὑποχρεοῦται, βάσει τῆς συμβάσεως ἢ διαταγῆ τῆς ὑπηρεσίας, νὰ χρησιμοποιήσῃ, συντάσσεται ὑπὸ τοῦ ἐπιβλέποντος ἢ τοῦ προϊσταμένου τοῦ γραφείου παρ' οὗ διευθύνονται τὰ ἔργα, πρωτόκολλον ἐν ᾧ ἀναγράφεται τὸ εἶδος, τὸ ποσὸν, ἡ ποιότης καὶ ἐνδεχομένως αἱ διαστάσεις τῶν ὑλικῶν τούτων, ὅπερ ὑπογράφεται καὶ ὑπὸ τοῦ ἐργολάβου καὶ ὑποβάλλεται τῷ Ὑπουργείῳ ἐντὸς δέκα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ὑπογραφῆς του. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν ὁ ἐργολάβος ἀμφισβητεῖ τὴν ἀκρίβειαν τοῦ πρωτοκόλλου, ὑπογράφει τοῦτο μετ' ἐπιφυλάξεως καὶ ὑποβάλλει τὰς ἀντιρρήσεις του ἐγγράφως ἐντὸς πέντε ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ὑπογραφῆς. Ἐν ἀρνήσει τοῦ ἐργολάβου ὅπως ὑπογράψῃ τὸ πρωτόκολλον, κοινοποιεῖται αὐτῷ τοῦτο διὰ τῆς Ἀστυνομίας, ἡ δὲ πενθήμερος προθεσμία διὰ τὴν ἄσκησιν τοῦ δικαιώματος τῆς κατὰ τοῦ πρωτοκόλλου ἐνστάσεως ἄρχεται ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς κοινοποιήσεως.

4. Ἐὰν δὲν συνταχθῇ καὶ ὑπογραφῇ τὸ πρωτόκολλον τῶν παλαιῶν ὑλικῶν, ὁ ἐργολάβος δὲν δύναται νὰ προβῇ εἰς τὴν χρησιμοποίησιν αὐτῶν, οὐδὲ εἰς τὴν κατασκευὴν ἔργων ἐν οἷς χρησιμοποιοῦνται ὑλικὰ ὅμοια. Ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει, τὰ μὲν ἐκτελεσθέντα ἔργα θεωροῦνται ὡς κατασκευασθέντα διὰ παλαιῶν ὑλικῶν, ὁ δὲ ἐργολάβος φέρει ἀκεραίαν τὴν εὐθύνην διὰ τὴν ποιότητα αὐτῶν, μὴ ἰσχυουσῶν τῶν διατάξεων τοῦ ἐδαφίου 3 τοῦ προηγουμένου ἄρθρου, ἀλλ' ἐφαρμοζομένων τῶν διατάξεων τοῦ ἐδαφίου 2 αὐτοῦ.

5. Αἱ ἐν τοῖς ὀρύγμασιν, ἐρειπίοις ἐν χώροις τοῦ Δημοσίου, λατομείοις καὶ ὀρυχείοις ἀνακαλυπτόμεναι ἀρχαιότητες ἢ οἱασδήποτε φύσεως ἔργα τέχνης ἀνήκουσι τῷ Δημοσίῳ, ἐπιφυλασσομένης πάσης τυχὸν διὰ ταῦτα ὀφειλομένης πρὸς τρίτον κατὰ νόμον ἀποζημιώσεως.

Ἄρθρον 20.

Πλημμελὴς κατασκευὴ τῶν ἔργων.

1. Ἐὰν κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἔργων καὶ μεθ' αὐτὴν μέχρι τῆς ὁριστικῆς παραλαβῆς ἡ ὑπηρεσία κρίνει ὅτι ὑπάρχουσι μέρη πλημμελῶς κατεσκευασμένα, δικαιοῦται ὅπως συντάσσουσα πρωτόκολλον περὶ τοῦ εἴδους καὶ τῆς ἐκτάσεως τῆς κακοτεχνίας καὶ κοινοποιοῦσα τοῦτο τῷ ἐργολάβῳ καλέσῃ αὐτὸν ἵνα ἐντὸς ἀναλόγου προθεσμίας προβῇ εἰς τὴν κατεδάφιιν τῶν κακοτέχνων κρινομένων μερῶν ὡς καὶ ἐκείνων, ὧν ἡ καθαίρεσις εἶνε ἐπιβεβλημένη διὰ τὴν κατεδάφισιν τῶν πρώτων καὶ τὴν ἀνακατασκευὴν αὐτῶν διὰ δοκίμων ὑλικῶν, κατὰ τοὺς κανόνας τῆς τέχνης καὶ συμφώνως πρὸς τοὺς συμβατικοὺς ὅρους καὶ ὑποχρεώσεις ἢ οἵους ἤθελε τάξει ἡ ὑπηρεσία, πασῶν τῶν σχετικῶν δαπανῶν βαρυνουσῶν τὸν ἐργολάβον ἐν περιπτώσει καθ' ἣν ἀποδειχθῇ ἡ κακοτεχνία.

2. Ἐὰν πρόκειται περὶ μὴ ἐμφανῶν τοῦ ἔργου μερῶν, ὁ ἐργολάβος ὑποχρεοῦται εἰς τὴν ἄνευ ἀντιρρήσεως κατεδάφισιν παρουσίᾳ τῆς ὑπηρεσίας τῆς κακοτεχνίας θεωρουμένης ὡς πραγματικῆς ἐὰν ἡ κατεδάφισις ἐκτελεσθῇ ἐν ἀπουσίᾳ αὐτῆς.

3. Ἐὰν πρόκειται περὶ ἐμφανῶν τοῦ ἔργου μερῶν, ἢ περὶ τῶν κατόπιν κατεδαφίσεως ἐμφανῶν γενομένων, ὁ δὲ ἐργολάβος ἀμφισβητεῖ τὴν κακοτεχνίαν, ὑποχρεοῦται ὅπως ἐντὸς 5 ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως τῆς σχετικῆς προσκλήσεως, εἰς τὴν πρώτην περίπτωσιν ἢ ἀπο τῆς παρουσίᾳ τῆς ὑπηρεσίας κατεδαφίσεως εἰς τὴν δευτέραν, ὑποβάλῃ ἐγγράφως τὰς ἀντιρρήσεις του εἰς τὴν διατάξασαν τὴν κατεδάφισιν Ἀρχήν, ἐφαρμοζομένων τῶν περὶ διαφωνίας διαταξεων τοῦ παροντος.

4. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν δὲν ἤθελεν ἀποδειχθῇ ἡ κακοτεχνία, ὁ ἐργολάβος ἀποζημιοῦται διὰ τὰς δαπάνας κατεδαφίσεως καὶ ἀνακατασκευῆς τῶν ἔργων, ἐπὶ τῇ βάσει τῶν συμβατικῶν τιμῶν, ἐφ' ὅσον αἱ ἐργασίαι ἐγένοντο κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἔργων, ὡς ἐπίσης ἀποζημιοῦται καὶ διὰ πᾶσαν τυχὸν προσγενομένην αὐτῷ ζημίαν ἐκ τῆς ἀναποπῆς τῆς προόδου τῶν ἐργασιῶν ἢ ὁπωσδήποτε ἄλλως, μετὰ πρότασιν τοῦ Νομομηχανικοῦ, ἐφ' ἧς ἀποφαίνεται ὁριστικῶς ὁ Ὑπουργός, μετὰ γνώμην τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων Ἔργων. Ἐφ' ὅσον ὅμως ἡ κατεδάφισις διετάχθη μετὰ τὴν ἀποπεράτωσιν τῶν ἐργασιῶν, ὁ ἐργολάβος ἀποζημιοῦται μόνον διὰ τὰς δαπάνας κατεδαφίσεως καὶ ἀνακατασκευῆς τῶν ἔργων, βάσει τιμῶν κανονιζομένων μεταξὺ μηχανικοῦ καὶ ἐργολάβου κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 23, ἀναλόγως τῶν τρεχουσῶν τιμῶν ἡμερομισθίων καὶ ὑλικῶν, λαμβανομένου συγχρόνως ὑπ' ὄψιν, τοῦ εἴδους, τοῦ ποσοῦ καὶ τοῦ τόπου τῶν ἐργασιῶν ὡς καὶ τῶν τυχὸν ἰδιαιτέρων συνθηκῶν.

5. Ἐὰν κατὰ τὴν ὁριστικὴν παραλαβὴν τῶν ἔργων, ἤθελεν ἀποκαλυφθῇ κακοτεχνία, ἡ παραλαβὴ ἀναβάλλεται καὶ ἐφαρμόζονται αἱ κατὰ τ' ἀνωτέρω περὶ κακοτεχνίας διατάξεις.

6. Διὰ τὴν στερεότητα τοῦ ἔργου καὶ τὴν δι' αὐτὴν εὐθύνην τοῦ ἐργολάβου, μετὰ τὴν ὁριστικὴν παραλαβήν, ἰσχύουσιν αἱ διατάξεις τοῦ Ἀστικοῦ Δικαίου.

Ἄρθρον 21.

Βλάβαι ἐξ ἀνωτέρας βίας.

1. Ὁ ἐργολάβος εἰς οὐδεμίαν δικαιοῦται ἀποζημίωσιν δι' οἱανδήποτε βλάβην ἐπερχομένην εἰς τὰ ἔργα, δι' οἱανδήποτε φθορὰν ἢ ἀπώλειαν ὑλικῶν καὶ δι' οἱανδήποτε ἐν γένει ζημίαν, ὀφειλομένας εἴτε εἰς ἀμέλειαν, ἀπρονοησίαν ἢ ἀνεπιτηδειότητα αὐτοῦ ἢ τῶν ὑπαλλήλων ἢ τῶν ἐργατῶν ἢ ἀντιπροσώπων αὐτοῦ, εἴτε εἰς τὴν μὴ χρῆσιν τῶν καταλλήλων μέσων.

2. Ἐν περιπτώσει ζημιῶν προελθουσῶν ἐξ ἀνωτέρας βίας εἰς τὰ ἐν ἐκτελέσει ἔργα ἢ τὰ ἐν τοῖς ἐργοταξίοις εἰσκεκομισμένα δόκιμα ὑλικά, ὁ ἐργολάβος δικαιοῦται νὰ δηλώσῃ δι' ἀναφορᾶς του, ὑποβαλλομένης εἰς τὸν προϊστάμενον τοῦ γραφείου παρ' οὗ διευθύνονται τὰ ἔργα, ἐντὸς δέκα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς καθ' ἣν προσεγένοντο αἱ ζημίαι, τὸν χρόνον καθ' ὃν αὗται συνέβησαν, τὸ εἶδος καὶ τὴν ἔκτασιν αὐτῶν καὶ τὴν ἀπαιτουμένην πρὸς ἐπανόρθωσιν τούτων δαπάνην. Προκειμένου περὶ ζημιῶν ἐπελθουσῶν εἰς ἔργον τελείως συντελεσθὲν ἀλλὰ μήπω προσωρινῶς ἢ ὁριστικῶς παραληφθέν, ἡ προθεσμία δηλώσεως τῶν ζημιῶν τούτων, ὁρίζεται μηνιαία.

3 Ὁ προϊστάμενος τοῦ γραφείου πρὸς ὃν ἐπιδίδεται ἡ δήλωσις θεομηνίας, ὀφείλει ἐντὸς τριῶν ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐπιδόσεως αὐτῆς, ν' ἀνακοινώσῃ τοῦτο εἰς τὸν Νομομηχανικὸν καὶ τὴν ἁρμοδίαν Διοικητικὴν ἀρχήν, ἥτις διὰ μὲν τὰ ὑπὸ τοῦ γραφείου Νομομηχανικοῦ καὶ ἐν τῇ περιφερείᾳ τοῦ γραφείου τούτου διευθυνόμενα ἔργα, εἶνε ὁ Νομάρχης, διὰ δὲ τὰ ἐν τῇ περιφερείᾳ τῶν ὑποτεταγμένων γραφείων, ὁ ἁρμόδιος Εἰρηνοδίκης.

4. Ἡ Διοικητικὴ ἀρχή, ὀφείλει ἐντὸς δέκα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς πρὸς αὐτὴν ἀνακοινώσεως τῆς θεομηνίας, νὰ μεταβῇ ἐπὶ τόπου μετὰ τοῦ προϊσταμένου τοῦ γραφείου παρ' οὗ διευθύνονται τὰ ἔργα, ὅπως ἐπὶ παρουσίμ καὶ τοῦ ἐργολάβου, ἁρμοδίως καλουμένου, συντάξωσι πρωτόκολλον περὶ τοῦ εἴδους καὶ τοῦ ποσοῦ τῶν ζημιῶν, τῆς αἰτίας εἰς ἣν ὀφείλονται καὶ τῆς πρὸς ἐπανόρθωσιν αὐτῶν ἀπαιτουμένης δαπάνης, βάσει τῶν τιμῶν τοῦ τιμολογίου, ὅπερ προσυπογράφει ὁ ἐργολάβος.

5. Ἐὰν ὁ ἐργολάβος δὲν παραστῇ ἢ ἀρνηθῇ νὰ ὑπογράψῃ τὸ πρωτόκολλον, ὁ Προϊστάμενος τοῦ γραφείου κοινοποιεῖ αὐτῷ τοῦτο διὰ τῆς ἀστυνομίας. Ὁ ἐργολάβος δικαιοῦται ὅπως ἐντὸς τριῶν ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως τοῦ πρωτοκόλλου ἢ ἀπὸ τῆς μετ' ἐπιφυλάξεως ὑπογραφῆς αὐτοῦ, ὑποβάλῃ πρὸς τὸ Ὑπουργεῖον τῆς Συγκοινωνίας, διὰ τοῦ Προϊσταμένου τοῦ γραφείου παρ' οὗ διευθύνονται τὰ ἔργα, τὰς ἀντιρρήσεις του. Ὁ Προϊστάμενος τοῦ γραφείου, μετὰ τὴν λῆξιν τῆς ἀνωτέρω τριημέρου προθεσμίας, ὑποβάλλει τὸ πρωτόκολλον διὰ τοῦ Νομομηχανικοῦ εἰς τὸ Ὑπουργεῖον, μετὰ τῶν τυχὸν ἀντιρρήσεων τοῦ ἐργολάβου, ἐφ' ὧν γνωμοδοτεῖ.

6. Ἐπὶ τῶν πρωτοκόλλων θεομηνίας ἀποφαίνεται ὁριστικῶς ὁ Ὑπουργὸς τῆς Συγκοινωνίας, ἐγκρίνων ἐν μέρει ἢ ἐν ὅλῳ ἢ ἀπορρίπτων τὴν ἀποζημίωσιν, μετὰ σύμφωνον γνώμην τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων Ἔργων.

"Αρθρον 22.

Κανονισμὸς νέων τιμῶν.

1. Ἐὰν κατὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἔργων, παραστῇ ἀνάγκη ἐκτελέσεως ἐργασιῶν μὴ προβλεπομένων ὑπὸ τοῦ ἀρχικοῦ προϋπολογισμοῦ ἢ τῶν λοιπῶν σχετικῶν τῆς ἐργολαβίας, ἡ τιμὴ αὐτῶν κανονίζεται διὰ πρωτοκόλλου συνταχθησομένου ὑπὸ τοῦ ἐπιβλέποντος τὸ ἔργον Μηχανικοῦ κατ' ἀντιπαράστασιν μετὰ τοῦ ἐργολάβου.

2. Ἐὰν ὁ ἐργολάβος δὲν ἀποδέχεται τὴν κανονισθεῖσαν τιμήν, ὑπογράφει τὸ πρωτόκολλον μετ' ἐπιφυλάξεως, ἐὰν δὲ καὶ τοῦτο ἀρνηθῇ, τὸ πρωτόκολλον κοινοποιεῖται αὐτῷ διὰ τῆς Ἀστυνομίας. Εἰς ἀμφοτέρας τὰς περιπτώσεις, ὁ ἐργολάβος δικαιοῦται ὅπως ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας πέντε ἡμερῶν ἀπὸ τῆς μετ' ἐπιφυλάξεως ὑπογραφῆς ἢ τῆς ὑπὸ τῆς Ἀστυνομίας κοινοποιήσεως, ὑποβάλῃ ἐγγράφως τὰς ἀντιρρήσεις του, διὰ τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Γραφείου παρ' οὗ διευθύνονται τὰ ἔργα.

3. Ὁ Προϊστάμενος τοῦ Γραφείου, ὑποχρεοῦται ὅπως μετὰ τὴν λῆξιν τῆς πενθημέρου προθεσμίας, ὑποβάλῃ διὰ τοῦ Νομομηχανικοῦ τῷ Ὑπουργείῳ τὸ πρωτόκολλον, ἐφ' ὅσον δὲν ὑπάρχει ἀντίρρησις ἢ δὲν ὑπεβλήθη τοιαύτη ἐκ μέρους τοῦ ἐργολάβου. Ἐὰν ὁ ἐργολάβος ὑποβάλῃ ἀντιρρήσεις, τὸ πρωτόκολλον ὑποβάλλεται τῷ Νομομηχανικῷ, ἐντὸς τριῶν ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐπιδόσεως τῶν ἀντιρρήσεων τοῦ ἐργολάβου, ἐφαρμοζομένων τῶν περὶ λύσεων διαφωνιῶν διατάξεων τοῦ παρόντος.

4. Εἰς πάσας τὰς περιπτώσεις ἐπὶ τῶν νέων τιμῶν ἀποφαίνεται ὁριστικῶς τὸ Ὑπουργεῖον, μετὰ γνώμην τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων Ἔργων, ὅπου ἀπαιτεῖται τοιαύτη, τοῦ ἐργολάβου ὑποχρεουμένου εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν νέων ἐργασιῶν, ἐπὶ ταῖς ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου κανονισθείσαις ὁριστικῶς τιμαῖς.

5. Κατὰ τὸν κανονισμὸν τῶν νέων τιμῶν, λαμβάνονται αἱ ἐν τῷ ἐφαρμοζομένῳ τιμολογίῳ στοιχειώδεις τιμαὶ ἡμερομισθίων καὶ ὑλικῶν καὶ αἱ ἀνάλογοι πρὸς τὰς νέας παλαιαὶ ἐργασίαι. Ἐτ περ πτώσει καθ' ἣν δὲν ἀναγράφονται στοιχειώδεις τιμαὶ ἐν τῷ τιμολογίῳ, ἡ δὲ σύγκρισις μὲ ἀναλόγους ἐν τῷ τιμολογίῳ καὶ τῷ προϋπολογισμῷ παλαιὰς ἐργασίας εἶνε ἀνέφικτος, λαμβάνονται ὑπ' ὄψιν αἱ ἐν τῇ ἀγορᾷ τρέχουσαι τιμαὶ ἡμερομισθίων καὶ ὑλικῶν καὶ αἱ συγήθεις ἀποδόσεις ἐργασίας τῆς ὑπηρεσίας δικαιουμένης νὰ διατάξῃ τὴν δι' ἡμερομισθίων τεχνιτῶν καὶ ἐργατῶν ἐκτέλεσιν δοκιμαστικῶν ἐργασιῶν, πρὸς καθορισμὸν τῆς ἀποδόσεως, ἐὰν κρίνῃ ἀναγκαῖον τοῦτο, τῶν σχετικῶν δαπανῶν καταβαλλομένων ὑπὸ τοῦ ἐργολάβου καὶ βαρυνουσῶν τὸ Δημόσιον μὲ προσαύξησιν ὑπὲρ τοῦ ἐργολάβου 10 ο/ο, λόγῳ ὀφέλους. Αἱ κανονιζόμεναι νέαι τιμαί, ὑπόκεινται πάντοτε εἰς τὴν ἐπὶ δημοπρασίᾳ ἔκπτωσιν.

"Αρθρον 23.

Αὔξησις ἐργασίας.

1. Ἐὰν κατὰ τὴν κατασκευὴν τοῦ ἔργου, παραστῇ ἀνάγκη ἐκτελέσεως νέων ἐργασιῶν ἢ αὐξήσεως τῶν ποσοτήτων τῶν ἐγκεκριμένων, ὁ ἐργολάβος ὑποχρεοῦται εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν προσθέτων τούτων ἐργασιῶν, ἐφ' ὅσον ἡ προκύπτουσα αὔξησις τῆς δαπάνης, δὲν ὑπερβαίνει, ἐν τῷ συνόλῳ μὲν τὸ ἓν πέμπτον τῆς ἀρχικῶς ἐγκριθείσης, κατὰ κονδύλιον δὲ τὰ ἐν τῷ ἐπιμένῳ ἐδαφίῳ καθοριζόμενα ὅρια.

2. Ἡ κατὰ κονδύλιον ὑπέρβασις τῆς δαπάνης, διὰ μὲν τὰς ἐν τῷ ἀρχικῷ προϋπολογισμῷ ἐργασίας, δὲν δύναται νὰ ἢ ἀνωτέρα τῶν δύο τρίτων τῆς ἀντιστοίχως δι' ἕκαστον κονδύλιον ἐγκεκριμένης, διὰ δὲ τὰς νέας ἐργασίας, τοῦ ἑνὸς πέμπτου τῆς ἀρχικῶς ἐγκριθείσης ὁλικῆς δαπάνης, καὶ ὑπὸ τὸν περιορισμὸν ὅπως τὸ σύνολον τῆς δαπάνης τῶν νέων ἐργασιῶν, μὴ ὑπερβαίνῃ τὰ τρία πέμπτα τῆς ἀρχικῶς ἐγκριθείσης ὁλικῆς δαπάνης.

3. Πέρα τῶν ἀνωτέρω ὁρίων, ὁ ἐργολάβος δικαιοῦται ν' ἀρνηθῇ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν προσθέτων ἐργασιῶν καὶ νὰ ζητήσῃ τὸν περιορισμὸν αὐτῶν μέχρι τῶν νομίμων ὁρίων, τερματιζομένης τῆς ἐργολαβίας του.

4. Προκειμένου περὶ αὐξήσεως δαπάνης, προερχομένης ἐξ ἀναθεωρήσεως τῶν τιμῶν, ὁ ἐργολάβος δὲν δικαιοῦται ν' ἀρνηθῇ τὴν ἐκτέλεσιν, ὁσηδήποτε καὶ ἂν ἦ ἡ αὔξησις.

"Αρθρον 24.

Ἐλάττωσις ἐργασίας.

1. Ἐὰν τὸ σύνολον τῶν ἔργων μειωθῇ, ὁ ἐργολάβος εἰς οὐδεμίαν δικαιοῦται ἀποζημίωσιν, λόγῳ διαφυγόντος κέρδους ἢ δι' οἱανδήποτε ἄλλην αἰτίαν, ἐφ' ὅσον ἡ ἐλάττωσις τῆς δαπάνης δὲν εἶνε ἀνωτέρα τοῦ ἑνὸς πέμπτου τῆς ἀρχικῶς ἐγκριθείσης, ὁσηδήποτε καὶ ἂν ἦ κατὰ κονδύλιον.

2. Ἐὰν ἡ ἐλάττωσις τῆς δαπάνης ὑπερβαίνῃ τὸ ἓν πέμπτον τῆς ἀρχικῶς ἐγκριθείσης, ὁ ἐργολάβος λαμβάνει ἀποζημίωσιν, ἐὰν κατὰ τὴν ἀπόλυτον κρίσιν τῆς ὑπηρεσίας ὑπάρχῃ περίπτωσις κανονιζομένη ὑπὸ τοῦ Νομομηχανικοῦ κατὰ πρῶτον καὶ ὑπὸ τοῦ ἁρμοδίου Ἐπιθεωρητοῦ κατὰ δεύτερον βαθμόν, ἀποφασίζοντος τελικῶς τοῦ Ὑπουργοῦ, μετὰ γνώμην τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων Ἔργων.

3. Ἐὰν ἡ ἐλάττωσις τῆς δαπάνης προέρχεται ἐξ ἀναθεωρήσεως τῶν τιμῶν, εἰς οὐδεμίαν δικαιοῦται ὁ ἐργολάβος ἀποζημίωσιν, ὁσηδήποτε καὶ ἂν ἦ ἡ ἐπελθοῦσα ἐλάττωσις.

"Αρθρον 25.

Παῦσις ἢ διακοπὴ τῶν ἔργων.

1. Ὅταν ἀναβληθῇ ἡ ἔναρξις τῶν ἔργων ὑπὲρ τοὺς δύο μῆνας ἀπὸ τῆς ὑπογραφῆς τοῦ ἐργολαβικοῦ συμβολαίου, ἐξ ὑπαιτιότητος ἢ διαταγῆ τῆς Ἀρχῆς, ἡ ἐργολαβία θεωρεῖται διαλελυμένη ὡς πρὸς τὸν ἐργολάβον, ἐὰν δηλώσῃ τοῦτο εἰς τὸ Ὑπουργεῖον τῆς Συγκοινωνίας, ἐν τοιαύτῃ δὲ περιπτώσει ὁ ἐργολάβος ἀποζημιοῦται κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἑδαφίου 6 τοῦ ἄρθρου 11 τοῦ παρόντος.

2. Ἐὰν μετὰ τὴν ἔναρξιν τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἐργασιῶν, διακοπῶσιν αὗται ὑπὲρ τοὺς τρεῖς μῆνας, ἐξ ὑπαιτιότητος ἢ διαταγῆ τῆς Ἀρχῆς, ἡ ἐργολαβία θεωρεῖται διαλελυμένη ὡς πρὸς τὸν ἐργολάβον, ἐὰν δηλώσῃ τοῦτο εἰς τὸ Ὑπουργεῖον τῆς Συγκοινωνίας, ἐν τοιαύτῃ δὲ περιπτώσει, ἀποζημιοῦται ὁ ἐργολάβος διὰ τὴν ἐκ τῆς μειώσεως τῶν ἐργασιῶν προσγενομένην αὐτῷ ζημίαν, κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ προηγουμένου ἄρθρου, ἅμα δ' ἐπιστρέφεται αὐτῷ τὸ ὑπερβάλλον τέλος χαρτοσήμου τοῦ συμβολαίου τῆς ἐργολαβίας, ἐντόκως, ἀπὸ τῆς καταβολῆς μέχρις ἐξοφλήσεως. Τὸ πληρωτέον τέλος χαρτοσήμου, λογίζεται ἐπὶ τοῦ ποσοῦ τοῦ τελικοῦ λογαριασμοῦ τῆς ἐκκαθαριζομένης ἐργολαβίας.

3. Ὅταν τῇ διαταγῇ τῆς ἀρχῆς, παύσωσιν ὁριστικῶς τὰ ἔργα, ἡ ἐργολαβία θεωρεῖται αὐτοδικαίως διαλελυμένη καὶ ὁ ἐργολάβος ἀποζημιοῦται κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ προηγουμένου ἑδαφίου.

4. Ὁσάκις κατὰ τὰς ἀνωτέρω διατάξεις, ὡς καὶ κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἑδαφίου 6 τοῦ ἄρθρου 11, ἀπαιτεῖται δήλωσις τοῦ ἐργολάβου διὰ τὴν διάλυσιν τῆς ἐργολαβίας, αὕτη ἐπιδίδεται πάντοτε πρὸς τὸν Προϊστάμενον τοῦ Γραφείου παρ' οὗ διευθύνονται τὰ ἔργα, διὰ τὴν πρὸς τὸ Ὑπουργεῖον ὑποβολήν. Ἐφ' ὅσον τοιαύτη δήλωσις δὲν ἐπιδοθῇ τῷ Προϊσταμένῳ, πᾶσα διαταγὴ τῆς Ὑπηρεσίας πρὸς ἔναρξιν ἢ συνέχισιν τῶν ἔργων εἶνε ἰσχυρά, ἀπόλυσι δὲ μετ' αὐτὴν ὁ ἐργολάβος τὸ δικαίωμα νὰ ἐπικαλεσθῇ τὴν πάροδον τῶν σχετικῶν νομίμων προθεσμιῶν.

"Αρθρον 26.

Καταναγκαστικὰ μέτρα. Ἔκπτωσις ἐργολάβου.

1. Ὁσάκις ὁ ἐργολάβος δὲν συμμορφοῦται πρὸς τὰς ἐκ τῆς συγγραφῆς τῶν ὑποχρεώσεων καὶ τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος ἀπορρεούσας ὑποχρεώσεις του ἢ τὰς ὑπὸ τῆς Ὑπηρεσίας δοθείσας αὐτῷ ἐγγράφως διαταγάς, καλεῖται δι' εἰδικῆς διαταγῆς τοῦ Νομομηχανικοῦ, ἀπαραιτήτως ὑπομιμνησκούσης τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος ἄρθρου, ὅπως ἐντὸς ἀναλόγου προθεσμίας, οὐχὶ ἐλάσσονος τῶν δέκα ἡμερῶν, συμμορφωθῇ πρὸς

τὰς ὑποχρεώσεις του ἢ τὰς ἐγγράφως δεόντως ἴσας αὐτῷ διαταγάς.

2. Ἡ ὡς ἄνω εἰδικὴ διαταγὴ τοῦ Νομομηχανικοῦ, ἐφ' ὅσον τὰ ἔργα δὲν διευθύνονται παρὰ τοῦ ἰδίου αὐτοῦ γραφείου, κοινοποιεῖται τῷ ἐργολάβῳ διὰ τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Γραφείου παρ' οὗ διευθύνονται τὰ ἔργα, ὅστις μετὰ τὴν πάροδον τῆς ταχθείσης προθεσμίας, ἀναφέρει τῷ Νομομηχανικῷ ὑπευθύνως, ἐὰν ὁ ἐργολάβος συνεμορφώθη ἢ οὔ πρὸς τὰ διαταχθέντα.

3. Ἐὰν ὁ ἐργολάβος δὲν συμμορφωθῇ τῇ εἰδικῇ διαταγῇ τοῦ Νομομηχανικοῦ ἐντὸς τῆς ταχθείσης προθεσμίας, ὁ Νομομηχανικός, δι' ἀποφάσεώς του, κηρύσσει αὐτὸν ἔκπτωτον τῆς ἐργολαβίας καὶ διατάσσει τὴν παῦσιν τῶν ἐργασιῶν. Ἡ ἀπόφασις αὕτη τοῦ Νομομηχανικοῦ, κοινοποιεῖται τῷ ἐργολάβῳ διὰ τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Γραφείου παρ' οὗ διευθύνονται τὰ ἔργα, ὅστις συγχρόνως καλεῖ αὐτὸν ὅπως εἰς ὡρισμένον τόπον καὶ χρόνον, παραστῇ εἰς τὴν ἀπογραφὴν τῶν ἐκτελεσθεισῶν ἐργασιῶν καὶ τῶν ἐν τοῖς ἐργοταξίοις προμηθευθέντων δοκίμων ὑλικῶν, εἰς ἣν προβαίνει ἡ ὑπηρεσία καὶ ἐν ἀπουσίᾳ τοῦ ἐργολάβου, ἐφ' ὅσον οὗτος, ἁρμοδίως κληθείς, δὲν παραστῇ αὐτοπροσώπως ἢ διὰ τοῦ ἀντιπροσώπου του.

4. Ἡ ἀπόφασις τοῦ Νομομηχανικοῦ, ἀνακοινουμένη πάντοτε τῷ Ὑπουργείῳ, δὲν χρήζει τῆς ἐγκρίσεως αὐτοῦ, εἰμὴ ἐφ' ὅσον ὁ ἐργολάβος, ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας πέντε ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως αὐτῇ τῆς περὶ ἐκπτώσεως ἀποφάσεως τοῦ Νομομηχανικοῦ, ἤθελεν ὑποβάλει τῷ Ὑπουργείῳ ἔνστασιν κατ' αὐτῆς. Ἡ ἔνστασις αὕτη ἐπιδίδεται πάντοτε τῷ Προϊσταμένῳ τοῦ Γραφείου παρ' οὗ διευθύνονται τὰ ἔργα, ὅστις ἀναστέλλων τὴν ἐκτέλεσιν τῆς ἀποφάσεως τοῦ Νομομηχανικοῦ, ἐκτίθησι τὰς ἐπὶ τῶν ἐνστάσεων τοῦ ἐργολάβου ἀντιρρήσεις του ἐγγράφως καὶ ὑποβάλλει πάντα τὰ σχετικὰ τῷ Νομομηχανικῷ, ὅστις μετὰ τῶν τυχὸν παρατηρήσεών του, ὑποβάλλει ταῦτα τῷ Ὑπουργείῳ, ὅπερ ἀποφαίνεται ὁριστικῶς.

5. Ἐν περιπτώσει ἐκπτώσεως τοῦ ἐργολάβου, τὸ Ὑπουργεῖον δικαιοῦται εἴτε νὰ διατάξῃ νέαν ἐργολαβίαν, εἴτε νὰ ἐκτελέσῃ καθ' οἱονδήποτε τρόπον, μέρος ἢ τὸ ὅλον τῶν ὑπολειπομένων ἐργασιῶν, εἰς βάρος καὶ διὰ λογαριασμὸν τοῦ ἐκπτώτου ἐργολάβου, τοῦ ὑπολογισμοῦ τῆς βαρυνούσης αὐτὸν δαπάνης, γιγνομένης ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ποσοτήτων καὶ εἰδῶν ἐργασίας δι' ἃ οὗτος ἦτο ὑπόχρεως. Καὶ ἐὰν μὲν ἡ δαπάνη αὕτη ἀποβῇ μεγαλυτέρα τῆς τοῦ προϋπολογισμοῦ, ἡ διαφορὰ κρατεῖται ἐκ τῶν ὀφειλομένων τῷ ἐργολάβῳ, ἐκ τῆς αὐτῆς ἢ ἑτέρας ἐργολαβίας, ἐν περιπτώσει ἀνεπαρκείας, ἐπιφυλασσομένων τῷ Δημοσίῳ τῶν ἔναντι τοῦ ἐργολάβου δικαιωμάτων του. Ἐὰν δ' ἡ δαπάνη ἀποβῇ μικροτέρα τῆς τοῦ προϋπολογισμοῦ, ἡ διαφορὰ προσκτᾶται ὑπὸ τοῦ Δημοσίου, οὐδεμίαν ἀπαίτησιν δυναμένου νὰ ἔχῃ ἐπ' αὐτῆς τοῦ ἐκπτώτου ἐργολάβου.

6. Ὁ ἐργολάβος δύναται μετὰ τὴν ἔκπτωσιν αὐτοῦ, τῇ ἐγκρίσει τοῦ Ὑπουργείου, νὰ ἐκτελέσῃ τὰ ὑπολειπόμενα ἔργα, ἐὰν ἀποδείξῃ ὅτι ἔχῃ τὰ μέσα ὅπως φέρῃ ταῦτα εἰς πέρας. Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει, μετὰ τὴν ἔγκαιρον καὶ καλὴν τῶν ἔργων ἐκτέλεσιν, δύναται ὁ Ὑπουργός, μετὰ πρότασιν τοῦ Νομομηχανικοῦ καὶ γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων Ἔργων, νὰ ἄρῃ τὴν ἔκπτωσιν τοῦ ἐργολάβου, ἐξαφανίζων τὴν ἀπόφασιν τοῦ Νομομηχανικοῦ.

7. Καθ' ἃς περιπτώσεις, μέχρις οὗ ἀποφανθῇ τὸ Ὑπουργεῖον ἐπὶ τῆς ἐκπτώσεως τοῦ ἐργολάβου, παρίσταται ἀνάγκη ἐκτελέσεως ἐργασιῶν, εἴτε πρὸς πρόληψιν ζημιῶν ἐπὶ τῶν τετελεσμένων ἢ ἡμιτελῶν ἔργων, εἴτε πρὸς ἐξασφάλισιν τοῦ δυνατοῦ τῆς συνεχείας αὐτῶν βραδύτερον, εἴτε δι' οἱονδήποτε λόγον αἱ ἐργασίαι αὗται ἐκτελοῦνται ὑπὸ τῆς Ὑπηρεσίας. Καὶ ἐὰν μὲν ἡ ἔκπτωσις κυρωθῇ, αἱ δαπάναι βαρύνουσι τὸν ἐργολάβον κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἐδαφίου 5 τοῦ παρόντος ἄρθρου, ἐὰν δ' ἀκυρωθῇ, ἡ δαπάνη βαρύνει τὸ Δημόσιον, ἀφαιροῦνται ὅμως ἐκ τῆς ἐπιμετρήσεως αἱ ἐκτελεσθεῖσαι ἐργασίαι, ἀποδιδομένου τῷ ἐργολάβῳ ποσοστοῦ 10 ο/ο ἐπὶ τῆς κατὰ τὸν προϋπολογισμὸν ἀξίας τῶν ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας ἐκτελεσθεισῶν ἐργασιῶν.

8. Τὸ Δημόσιον δικαιοῦται, ἐν περιπτώσει ἐκπτώσεως τοῦ ἐργολάβου, νὰ μὴ συνεχίσῃ τὰ ἔργα ἢ νὰ ἐκτελέσῃ μόνον τὰς κατὰ τὴν κρίσιν του ἀναγκαίας ἐργασίας πρὸς πρόληψιν ζημιῶν ἐπὶ τῶν τετελεσμένων ἔργων ἢ ἐξασφάλισιν τῆς συνεχίσεως αὐτῶν βραδύτερον ἢ δι' οἱονδήποτε λόγον, εἰς βάρος καὶ διὰ λογαριασμὸν τοῦ ἐκπτώτου ἐργολάβου, κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ προηγουμένου ἐδαφίου.)

Ἄρθρον 27.

Διακανονισμὸς ἐργολαβιῶν ἀποβιούντων ἢ πτωχευόντων ἐργολάβων.

1. Ἐὰν ἀποβιώσῃ ὁ ἐργολάβος, ἡ ἐργολαβία διαλύεται αὐτοδικαίως, ἐκτὸς ἐὰν τὸ Ὑπουργεῖον, τῇ αἰτήσει τῶν κληρονόμων, ἐγκρίνῃ τὴν ἀποπεράτωσιν τῶν ἐργασιῶν ὑπ' αὐτῶν, ἀναλαμβανόντων πάντα τὰ δικαιώματα καὶ πάσας τὰς ὑποχρεώσεις τοῦ ἐκλιπόντος ἐργολάβου. Ἐὰν κατὰ τὸν θάνατον τοῦ ἐργολάβου δὲν εἶχε γίνει ἔναρξις τῶν ἐργασιῶν, ἡ ὑπὸ τῶν κληρονόμων ἐκτέλεσις δύναται νὰ ἐπιτραπῇ, μόνον ἐὰν πάντες οὗτοι ὦσιν ἐνήλικες.

2. Ἐὰν ὁ ἐργολάβος πτωχεύσῃ, ἐργολαβία διαλύεται αὐτοδικαίως, δυναμένου τοῦ Ὑπουργείου, τῇ αἰτήσει τῶν δανειστῶν, νὰ ἐγκρίνῃ τὴν ὑπ' αὐτῶν συνέχισιν καὶ ἀποπεράτωσιν τῶν ἔργων, ἀναλαμβανόντων πάντα τὰ δικαιώματα καὶ πάσας τὰς ὑποχρεώσεις τοῦ πτωχεύσαντος ἐργολάβου.

3. Ἡ περὶ συνεχείας τῶν ἐργασιῶν αἴτησις τῶν κληρονόμων τοῦ ἀποβιώσαντος ἐργολάβου ἢ τῶν δανειστῶν τοῦ πτωχεύσαντος, πρέπει νὰ ὑποβληθῇ ἐντὸς προθεσμίας τριάκοντα ἡμερῶν ἀπὸ τοῦ θανάτου ἢ τῆς πτωχεύσεως τοῦ ἐργολάβου, ἅς παρερχομένης ἀπράκτου, ἀπόλλυται τὸ δικαίωμα τῶν κληρονόμων ἢ δανειστῶν νὰ αἰτήσωνται τὴν συνέχειαν καὶ ἀποπεράτωσιν τῶν ἐργασιῶν ὑπ' αὐτῶν.

4. Ἐν περιπτώσει διαλύσεως τῆς ἐργολαβίας, αἰτίᾳ θανάτου ἢ πτωχεύσεως τοῦ ἐργολάβου, τὰ ἐκτελεσθέντα ἔργα παραδίδονται ὑπὸ τῶν κληρονόμων ἢ δανειστῶν ἢ τῶν ἀντιπροσώπων αὐτῶν, καταμετρούμενα δέ, παραλαμβάνονται κατὰ τὰς περὶ παραλαβῆς διατάξεις τοῦ παρόντος.

5. Ἐν περιπτώσει διαλύσεως τῆς ἐργολαβίας, αἰτίᾳ θανάτου τοῦ ἐργολάβου μετὰ τὴν σύνταξιν τοῦ ἐργολαβικοῦ συμβολαίου καὶ πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῶν ἔργων, ἀποδίδονται εἰς τοὺς νομίμους κληρονόμους αὐτοῦ τὰ ὑπὸ τοῦ θανόντος ἐργολάβου καταβληθέντα τέλη τοῦ ἐργολαβικοῦ συμβολαίου.

Ἄρθρον 28.

Καταμετρήσεις ἐργασιῶν.

1. Κατὰ τὴν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν, καταρτίζεται δι' ἑκάστην ἐργολαβίαν ἴδιον τεῦχος καταμετρήσεως, ἐν ᾧ ἀναγράφονται ἐν ἀρχῇ, τὸ εἶδος τοῦ ἔργου, τὸ ὄνομα τοῦ ἐργολάβου, ὁ ἀριθμὸς τῆς ἐγκριτικῆς ἀποφάσεως, τὸ ἐγκριθὲν ποσόν, ἡ ἐπὶ δημοπρασίᾳ ἔκπτωσις, ἡ ἡμέρα τῆς συντάξεως τοῦ ἐργολαβικοῦ συμβολαίου, ἡ ἡμέρα τῆς ἐγκαταστάσεως καὶ ἡ ἡμέρα τῆς κοινοποιήσεως τοῦ πρώτου πίνακος τῶν ἐκτελεστέων ἐργασιῶν.

2. Ὁ ἐπιβλέπων τὸ ἔργον, εἰς ἑκάστην μεταβασιν αὐτοῦ, ἀναγράφει τὰς διαστάσεις, τὰς ποσότητας καὶ τὸ εἶδος τῶν ἀπὸ τῆς τελευταίας ἀναγραφῆς μέχρι τῆς μεταβάσεώς του ἐκτελεσθεισῶν ἐργασιῶν, ὡς καὶ τὸ εἶδος καὶ τὸ ποσὸν τῶν ἐν τοῖς ἐργοταξίοις εἰσκεκομισμένων δοκίμων ὑλικῶν, ἅμα δὲ καὶ τὰ τυχὸν ἀναγκαῖα αὐτοσχέδια διαγράμματα. Προκειμένου περὶ θεμελιώσεων, σημειοῦνται αἱ ἐξακριβωθεῖσαι κατὰ τὴν σύνταξιν τοῦ πρωτοκόλλου θεμελιώσεως καὶ ἐν αὐτῷ ἀναγραφεῖσαι διαστάσεις καὶ ποσότητες. Ὡς ἐπίσης σημειοῦται καὶ ἡ φύσις τοῦ ἐδάφους.

3. Ἐφ' ὅσον κατὰ τὸν ἔλεγχον τῶν ἐκτελουμένων ἔργων ἠθελε παρατηρηθῇ, εἴτε ἀσυμφωνία πρὸς τὰ ἐν τοῖς διαγράμμασιν ἢ τὰς ἐν ταῖς σχετικαῖς διαταγαῖς τῆς Ὑπηρεσίας διαστάσεις ἢ πρὸς τὴν διάταξιν τῶν ἔργων, εἴτε χρῆσις ὑλικῶν ποιότητος κατωτέρας τῆς ἐν τῇ συγγραφῇ καὶ τῷ παρόντι καθοριζομένης, εἴτε ὁπωσδήποτε παράβασις τῶν κανόνων τῆς τέχνης καὶ γενικῶς τῶν ὑποχρεώσεων τοῦ ἐργολάβου, ὁ ἐπιβλέπων τὸ ἔργον σημειοῖ ἐν ταῖς παρατηρήσεσι τὴν ἀνωμαλίαν, μνημονεύει ἐὰν ἐδόθη προφορικὴ διαταγὴ καὶ σημειοῖ ἐν τῷ γραφείῳ ἀκολούθως τὸν ἀριθμὸν καὶ τὴν ἡμερομηνίαν τοῦ ἐγγράφου δι' οὗ διετάχθη σχετικῶς ὁ ἐργολάβος, εἰς νέαν δὲ μετάβασιν σημειοῖ ἐὰν συνεμορφώθη ὁ ἐργολάβος τοῖς διαταχθεῖσι καὶ τὰς σχετικὰς ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει κατὰ τ' ἀνωτέρω, ἐνεργείας.

4. Εἰς τὰ τεύχη καταμετρήσεως ἀναγράφονται αἱ διαστάσεις τῶν ἔργων, ὡς ἔχουσιν ἐν τῇ πραγματικότητι, γιγνομένης μνείας ἐν ταῖς παρατηρήσεσιν, ἐν περιπτώσει καθ' ἣν εἰσὶ μείζονες ἢ ἐλάσσονες τῶν ἐν τοῖς διαγράμμασιν ἢ τῶν ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας διαταχθεισῶν, τηρουμένων ἐν πάσῃ περιπτώσει κατὰ τὸν καταρτισμὸν τῆς ὁριστικῆς ἐπιμετρήσεως, τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 29.

5. Τὸ τεῦχος καταμετρήσεως ὑπογράφεται καὶ παρὰ τοῦ ἐργολάβου, ἅμα ὡς προσαχθῇ αὐτῷ. Ἐὰν ὁ ἐργολάβος διαφωνῇ, ὑπογράφει μετ' ἐπιφυλάξεως καὶ ἐντὸς πέντε ἡμερῶν, ὑποβάλλει τὰς ἐνστάσεις του τῷ Προϊσταμένῳ τοῦ Γραφείου παρ' οὗ διευθύνονται τὰ ἔργα, ἐφαρμοζομένων τῶν περὶ διαφωνίας διατάξεων τοῦ παρόντος.

6. Ἐὰν ὁ ἐργολάβος ἀρνηθῇ νὰ ὑπογράψῃ, καλεῖται ἐγγράφως πρὸς τοῦτο, τασσομένης ἀναλόγου προθεσμίας. Ἐὰν δὲ καὶ αὐθις δὲν προσέλθῃ ἢ ἀρνηθῇ τὴν ἀνεπιφύλακτον ἢ μετ' ἐπιφυλάξεως ὑπογραφήν, θεωρεῖται ὡς ἀποδεχθεὶς τ' ἀναγραφέντα, ἐν τοιαύτῃ δὲ περιπτώσει, σημειοῦται ἐν τῷ τεύχει τῆς καταμετρήσεως ὁ ἀριθμὸς καὶ ἡ ἡμερομηνία τοῦ ἐγγράφου τῆς προσκλήσεως, ὡς καὶ ἡ ἡμερομηνία τοῦ ἐπιδοτηρίου.

Ἄρθρον 29.

Ἐπιμέτρησις ἐργασιῶν.

1. Ἅμα τῷ πέρατι τῶν ἐργασιῶν, ὁ ἐργολάβος ὑποχρεοῦται ν' ἀναφέρῃ τοῦτο εἰς τὸν Προϊστάμενον τοῦ Γραφείου παρ' οὗ διευθύνονται τὰ ἔργα, ὅστις ὀφείλει ἐντὸς ὀκτὼ ἡμερῶν, νὰ ἐξακριβώσῃ διὰ τοῦ ἐπιβλέποντος ἢ ἑτέρου ὑπαλλήλου ἢ καὶ αὐτοπροσώπως, ἐὰν ὄντως τὰ ἔργα ἐπεραιώθησαν.

2. Βεβαιουμένης τῆς περαιώσεως τῶν ἔργων, ἡ Ὑπηρεσία ὑποχρεοῦται ὅπως, βάσει τῶν ἐν τῷ τεύχει καταμετρήσεων ἐγγραφῶν, ἢ καὶ ἀπ' εὐθείας καταμετρήσεων, καταρτίσῃ τὴν ὁριστικὴν ἐπιμέτρησιν, ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς ἐπιδόσεως τῆς ἀναφορᾶς τοῦ ἐργολάβου περὶ περαιώσεως τῶν ἐργασιῶν. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν πρόκειται περὶ ἔργου μεγάλου ἢ περὶ ἔργου, οὗτινος ἡ καταμέτρησις εἶναι δυσχερής, λόγῳ τῆς ὥρας τοῦ ἔτους ἢ ἄλλων συνθηκῶν, ἡ ἀνωτέρω μηνιαία προθεσμία δύναται νὰ παραταθῇ ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου ἀναλόγως. Κατὰ τὰς ἐπὶ τόπου καταμετρήσεις, καλεῖται ἵνα παραστῇ καὶ ὁ ἐργολάβος, μὴ παρακωλυομένης τῆς διενεργείας αὐτῶν καὶ ἐν ἀπουσίᾳ αὐτοῦ, ἐφ' ὅσον, ἁρμοδίως κληθείς, δὲν ἤθελε παραστῇ.

3. Ἐν τῇ ὁριστικῇ ἐπιμετρήσει ἀναγράφονται αἱ πραγματικαὶ διαστάσεις ἢ ποσότητες τῶν διαφόρων μερῶν τοῦ ἔργου, ἐφ' ὅσον δὲν εἰσὶν ἀνώτεραι τῶν συμβατικῶν ἢ τῶν ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας διαταχθεισῶν καὶ ἐφ' ὅσον αἱ τυχὸν μικρότεραι τούτων ἔχουσι γίνει ἀποδεκταί, κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 12 Ἐφ' ὅσον ὅμως εἰσὶν ἀνώτεραι, ἀναγράφονται μόνον αἱ συμβατικαὶ ἢ αἱ ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας διαταχθεῖσαι καὶ ἐπὶ τῇ βάσει αὐτῶν καθορίζονται αἱ ὁριστικαὶ πληρωτέαι ποσότητες τῶν διαφόρων ἐργασιῶν.

4. Ἐφ' ὅσον δὲν ὑπάρχουσιν ἰδιαίτεροι ὅροι ἐν τῇ συγγραφῇ τῶν ὑποχρεώσεων, ἡ καταμέτρησις τῶν διαστάσεων καὶ ποσοτήτων τῶν διαφόρων εἰδῶν ἐργασίας, γίνεται ἐπὶ τῶν πραγμάτι διὰ τῶν ἐργασιῶν τούτων ἐκτελεσθέντων μερῶν τοῦ ἔργου, ἐπ' οὐδεμιᾷ προφάσει ἐπιτρεπομένου ὅπως λαμβάνωνται ὑπ' ὄψιν τυχὸν ἕθιμα ἢ συνήθειαι, ἔστω καὶ κοινῇ παραδεδεγμένα.

5. Ἐὰν ὁ ἐργολάβος ἁρμοδίως καλούμενος, ὅπως λάβῃ γνῶσιν τῆς ἐπιμετρήσεως καὶ ὑπογράψῃ ταύτην, δὲν προσέλθῃ ἢ ἀρνηθῇ τὴν ὑπογραφήν, ἡ ἐπιμέτρησις κοινοποιεῖται αὐτῷ διὰ τῆς ἀστυνομίας.

6. Ἐὰν ὁ ἐργολάβος ὑπογράψῃ μετ' ἐπιφυλάξεως ἢ ἐὰν ἡ ἐπιμέτρησις κοινοποιηθῇ αὐτῷ διὰ τῆς ἀστυνομίας, δικαιοῦται ὅπως ἐντὸς δέκα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ὑπογραφῆς ἢ τῆς κοινοποιήσεως, ὑποβάλῃ ἐγγράφως τὰς ἀντιρρήσεις του πρὸς τὸν Προϊστάμενον τοῦ Γραφείου παρ' οὗ διευθύνονται τὰ ἔργα, ὅστις ἀποφαίνεται ἐπ' αὐτῶν δι' ἐγγράφου ἐκθέσεως, προσαρτωμένης μετὰ τῆς ἀναφορᾶς τοῦ ἐργολάβου εἰς τὴν ἐπιμέτρησιν, ἣν ὑποβάλλει τῷ Νομομηχανικῷ πρὸς θεώρησιν καὶ ἔλεγχον. ἐντὸς ὀκτὼ ἡμερῶν ἀπὸ τῆς λήξεως τῆς κατὰ τ' ἀνωτέρω δεκαημέρου προθεσμίας.

7. Κατὰ τὴν παραλαβὴν τῶν ἐργασιῶν, ἡ παραλαμβάνουσα ἐπιτροπὴ ὀφείλει νὰ ἐξετάσῃ τὰς ἐπὶ τῆς ἐπιμετρήσεως ἀντιρρήσεις τοῦ ἐργολάβου καὶ ν' ἀποφανθῇ ἐπ' αὐτῶν ἐν τῷ πρωτοκόλλῳ τῆς παραλαβῆς.

Ἄρθρον 30.

Κανονισμὸς λογαριασμῶν.

1. Οἱ λογαριασμοὶ τῶν πληρωμῶν τῶν ἐργολάβων κανονίζονται ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ποσοτήτων τῶν ἐκτελεσθεισῶν ἐργασιῶν καὶ τῶν ἐν τῷ ἐγκεκριμένῳ τιμολογίῳ ἀντιστοίχων τιμῶν μονάδος, ὧν ἐπ' οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται ἡ τροποποίησις, πλὴν ἐὰν εἰδικὸς περὶ τούτου νόμος προνοεῖ ἢ ἐὰν ἄλλως καθορίζεται ἐν τῇ συμβάσει.

2. Οἱ λογαριασμοὶ ἐκδίδονται διὰ πλήρως τετελεσμένας ἐργασίας καὶ διὰ προμηθείας δοκίμων ὑλικῶν ἐν τοῖς ἐργοταξίοις. Καὶ διὰ μὲν τὰς πρώτας γίνεται κράτησις λόγῳ ἐγγυήσεως 10 ο/ο ἐπὶ τῆς ἀξίας αὐτῶν, διὰ δὲ τὰς προμηθείας 20 ο/ο. Ἐὰν κατόπιν προτάσεως τοῦ ἁρμοδίου Νομομηχανικοῦ, κριθῇ ὅτι ἡ κράτησις 10 ο/ο ἐπὶ τῶν ἐκτελεσθεισῶν ἐργασιῶν, ὑπερβαίνει τὸ ἀναγκαῖον ποσὸν πρὸς ἐξασφάλισιν τοῦ Δημοσίου, δύναται ὁ Ὑπουργὸς νὰ ἐγκρίνῃ τὴν ἀπόδοσιν ἀναλόγου μέρους τῶν κρατήσεων, αἵτινες ἀποδίδονται ὁλοσχερῶς μετὰ τὴν ὁριστικὴν παραλαβήν.

3. Ἐπιτρέπεται ἡ ἐν τοῖς λογαριασμοῖς πιστοποίησις καὶ ἐργασιῶν μὲ πλήρως τετελεσμένων, ἀλλὰ μόνον ἐφ' ὅσον αἱ ὑπολειπόμεναι πρὸς συμπλήρωσιν αὐτῶν, μὴ συντελοῦσαι εἰς τὴν στερεότητα τῶν συντετελεσμένων, δύνανται νὰ ἐκτελεσθῶσι κεχωρισμένως, χωρὶς νὰ προξενηθῇ ἡ ἐλαχίστη ζημία εἰς τὰς δι' αὐτῶν συμπληρουμένας. Ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ, ἡ ἐν τῷ τιμολογίῳ τιμὴ μονάδος, μειοῦται ἐν τῷ λογαριασμῷ κατ' ἀνάλογον πρὸς τὴν ὑπολειπομένην ἐργασίαν δαπάνην.

4. Ὁ ἀριθμὸς τῶν μέχρι τῆς προσωρινῆς παραλαβῆς ἐκδιδομένων λογαριασμῶν, εἶναι ἀνάλογος πρὸς τὴν ὁλικὴν τῶν ἔργων δαπάνην καὶ τὸ εἶδος, τὰς συνθήκας καὶ τὸ ἀναγκαιοῦν κεφάλαιον κινήσεως τοῦ ἔργου.

Ἄρθρον 31.

Προσωρινὴ παραλαβή.

1. Ἐντὸς δέκα πέντε ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 29 ὑποβολῆς τῆς ἐπιμετρήσεως τῷ Νομομηχανικῷ, ἢ τῆς λήξεως τῶν ἐν τῷ αὐτῷ ἄρθρῳ 29 προθεσμιῶν διὰ τὴν ἄσκησιν τοῦ δικαιώματος τῶν ἐνστάσεων, ἐφ' ὅσον πρόκειται περὶ ἔργων διευθυνομένων παρὰ τοῦ γραφείου Νομομηχανικοῦ, ὀφείλει οὗτος ν' ἀναφέρῃ τῷ ἁρμοδίῳ ἐπιθεωρητῇ τὴν περαίωσιν τῶν ἐργασιῶν καὶ νὰ ζητήσῃ τὴν παραλαβήν.

2. Ὁ Ἐπιθεωρητὴς τῆς Περιφερείας, προκειμένου περὶ ἔργων, ὧν ἡ ἀξία δὲν ὑπερβαίνει τὸ ἓν ἑκατομμύριον δραχμῶν,

προβαίνει αὐτεπαγγέλτως εἰς τὴν παραλαβήν, μετὰ τοῦ ἁρμοδίου Νομομηχανικοῦ, ἐντὸς διμήνου τὸ πολὺ ἀπὸ τῆς πρὸς αὐτὸν ἀναφορᾶς τοῦ Νομομηχανικοῦ.

3. Ἐὰν ἡ ἀξία τῶν ἔργων δὲν ὑπερβαίνει τὰς πεντακοσίας χιλιάδας δραχμάς, δύναται ὁ ἐπιθεωρητὴς νὰ προβαίνῃ εἰς τὴν παραλαβὴν μετὰ τοῦ ἁρμοδίου Εἰρηνοδίκου ἢ Μηχανικοῦ ἢ νὰ συνιστᾷ ἐπιτροπὴν ἐκ τοῦ ἁρμοδίου Εἰρηνοδίκου καὶ τοῦ Νομομηχανικοῦ ἢ τοῦ ἑτέρου τούτων καὶ ἑνὸς τῶν μηχανικῶν ἢ ὑπομηχανικῶν ἢ ἐργοδηγῶν τῆς περιφερείας του.

4. Προκειμένου περὶ ἔργων, ὧν ἡ ἀξία ὑπερβαίνει τὸ ἓν ἑκατομμύριον δραχμάς, ὁ ἐπιθεωρητὴς ἀναφέρει ἐντὸς δέκα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς λήψεως τῆς ἀναφορᾶς τοῦ Νομομηχανικοῦ, πρὸς τὸ Ὑπουργεῖον, ὅπερ προβαίνει εἰς τὴν σύστασιν ἐπιτροπῆς, ἧς δύο μέλη εἰσὶν ὁ Ἐπιθεωρητὴς τῆς περιφερείας καὶ ὁ ἁρμόδιος Νομομηχανικὸς τρίτον δέ, ἕτερος Ἐπιθεωρητὴς ἢ Νομομηχανικὸς ἑτέρου νομοῦ. Τὸ Ὑπουργεῖον δύναται, ἐὰν κρίνῃ τοῦτο ἀναγκαῖον νὰ συστήσῃ εἰδικὴν ἐπιτροπήν. Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον δύναται τὸ Ὑπουργεῖον νὰ συστήσῃ ἐπιτροπὰς παραλαβῆς καὶ δι' ἔργα ἀξίας ἐλάσσονος τῶν πεντακοσίων χιλιάδων δραχμῶν, ἐφ' ὅσον ἤθελε ζητήσῃ τοῦτο ὁ ἁρμόδιος Ἐπιθεωρητής, ἢ ἐφ' ὅσον ἡ θέσις αὐτοῦ εἶνε κενὴ ἢ οὗτος ἀπουσιάζει ἢ κωλύεται.

5. Αἱ ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου ἢ τοῦ ἐπιθεωρητοῦ συνιστώμεναι ἐπιτροπαὶ ὀφείλουσι νὰ προβαίνωσιν εἰς τὴν ἀνατιθεμένην αὐταῖς παραλαβήν, ἐντὸς διμήνου τὸ πολὺ ἀπὸ τῆς συστάσεώς των.

6. Αἱ ἐπιτροπαί, ἐξελέγχουσαι τὴν ἐπιμέτρησιν κατὰ τὸ ἐφικτὸν καὶ κατὰ τὴν κρίσιν αὐτῶν, παραλαμβάνουσι τὰ ἔργα ἐν τῷ συνόλῳ αὐτῶν. Καὶ ἐπὶ μὲν τῆς ποσότητος τῶν διαφόρων ἐργασιῶν, τὴν εὐθύνην φέρει ἀκεραίαν ὁ ἐπιβλέψας τὴν ἐκτέλεσιν, ἐὰν δὲ πλείονες ἐπέβλεψαν ἕκαστος διὰ τὸ ὑπ' αὐτοῦ ἐπιβλεπόμενον τμῆμα τῶν ἔργων, ἐπὶ δὲ τῆς ποιότητος, πλὴν τοῦ ἐπιβλέψαντος ἢ τῶν ἐπιβλεψάντων, καὶ ὁ προϊστάμενος τοῦ γραφείου παρ' οὗ διευθύνονται τὰ ἔργα ὡς καὶ ὁ ἁρμόδιος Νομομηχανικός, ἐὰν τὰ ἔργα ἐκ δόλου ἢ ἀμελείας ἐξετελέσθησαν κακῶς, καθ' ὃν βαθμὸν ἤθελε κρίνει τὸ Συμβούλιον τῶν Δημοσίων Ἔργων, κατόπιν ἐκθέσεως τοῦ ἁρμοδίου Ἐπιθεωρητοῦ.

7. Πᾶσαι αἱ παραλαβαὶ ἐκτελοῦνται παρουσίᾳ καὶ τοῦ ἐργολάβου, ἢ καὶ ἐν ἀπουσίᾳ αὐτοῦ, ἐὰν ἁρμοδίως κληθεὶς δὲν παραστῇ, ὁπότε τὸ πρωτόκολλον παραλαβῆς κοινοποιεῖται αὐτῷ διὰ τῆς ἀστυνομίας. Καθ' ὅμοιον τρόπον κοινοποιεῖται τῷ ἐργολάβῳ τὸ πρωτόκολλον, ἐὰν οὗτος ἀρνηθῇ νὰ ὑπογράψῃ τοῦτο ἀνεπιφυλάκτως ἢ μετ' ἐπιφυλάξεως.

8. Ἐὰν ὁ ἐργολάβος ὑπογράψῃ μετ' ἐπιφυλάξεως ἢ ἐὰν τὸ πρωτόκολλον κοινοποιηθῇ αὐτῷ ὑπὸ τῆς ἀστυνομίας, δικαιοῦται οὗτος ὅπως ἐντὸς προθεσμίας ὀκτὼ ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς ὑπογραφῆς ἢ τῆς κοινοποιήσεως, ὑποβάλῃ ἐγγράφως πρὸς τὸ Ὑπουργεῖον τὰς ἐνστάσεις του, διὰ τοῦ ἁρμοδίου Νομομηχανικοῦ, ὅστις γνωμοδοτῶν ἐπ' αὐτῶν, ὑποβάλλει τὰ πρωτόκολλα τῷ Ὑπουργείῳ, διὰ τοῦ ἁρμοδίου Ἐπιθεωρητοῦ, ὅστις γνωμοδοτεῖ ἐπίσης ἐπὶ τῶν ἐνστάσεων. Ἀλλὰ τοῦτο, μόνον, ἐφ' ὅσον ὁ Ἐπιθεωρητὴς εἶχε λάβει μέρος εἰς τὴν παραλαβήν. Καθ' ἃς περιπτώσεις ὁ Ἐπιθεωρητὴς δὲν συμμετέσχε τῆς ἐπιτροπῆς παραλαβῆς, ἢ ὅταν δὲν ὑποβληθῶσιν ὑπὸ τοῦ ἐργολάβου ἐνστάσεις ἐντὸς τῆς ὀκταημέρου προθεσμίας, τὰ πρωτόκολλα ὑποβάλλονται ὑπὸ τοῦ Νομομηχανικοῦ τῷ Ὑπουργείῳ ἀπ' εὐθείας.

9. Ἐπὶ τῶν πρωτοκόλλων παραλαβῆς ἀποφαίνεται ὁριστικῶς τὸ Ὑπουργεῖον μετὰ γνώμην τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων Ἔργων, καθ' ἃς περιπτώσεις, ὑπὸ τῶν κειμένων διατάξεων ἀπαιτεῖται τοιαύτη γνωμοδότησις.

Ἄρθρον 32.

Συντήρησις τῶν ἔργων μέχρι τῆς ὁριστικῆς παραλαβῆς.

1. Ἐν τῇ συγγραφῇ τῶν ὑποχρεώσεων ἑκάστης ἐργολαβίας, ὁρίζεται ὁ χρόνος ἐγγυήσεως, καθ' ὃν, μετὰ τὴν ἐντελῆ ἀποπεράτωσιν τῶν ἔργων, ὑποχρεοῦται ὁ ἐργολάβος νὰ τηρῇ ταῦτα ἐν καλῇ καταστάσει συντηρήσεως, ἐπισκευάζων αὐτὰ καὶ ἐπανορθῶν πᾶσαν ἐκ συνήθους χρήσεως φθορὰν ἢ βλάβην. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν ἐν τῇ συγγραφῇ δὲν ὁρίζεται ὁ χρόνος οὗτος, τότε διὰ μὲν τὰ χωματουργικὰ ἔργα καὶ τὴν ὁδοστρωσίαν λογίζεται εἰς τρεῖς μῆνας, διὰ δὲ τὰ τεχνικὰ ἔργα εἰς ἐννέα μῆνας. Τὰ χρονικὰ διαστήματα ταῦτα, λογίζονται πάντοτε ἀρχόμενα ἀπὸ τῆς ἡμέρας καθ' ἣν ὁ ἐργολάβος, κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 29, ἀναφέρει τὴν ἀποπεράτωσιν τῶν ἐργασιῶν, ἐφ' ὅσον, ἐννοεῖται, ἤθελε δειχθῇ ὑπὸ τοῦ ἐλέγχου τῆς ὑπηρεσίας, ὅτι ὄντως τὰ ἔργα ἐπερατώθησαν ἐντελῶς, ἄλλως, ἀπὸ τῆς ἡμέρας καθ' ἣν ἡ ὑπηρεσία βεβαιώσῃ τὴν ἀποπεράτωσιν.

2. Ἐὰν ὁ ἐργολάβος παραμελῇ τὴν συντήρησιν τῶν ἔργων, ἐκ τούτου δ' ἐπῆλθεν ἢ ἐπίκειται βλάβη αὐτῶν, καλεῖται οὗτος ἐντὸς ὡρισμένης προθεσμίας νὰ προβῇ εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἀναγκαίων ἐργασιῶν. Τούτου μὴ γενομένου, αἱ ἐργασίαι ἐκτελοῦνται ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας εἰς βάρος καὶ διὰ λογαριασμὸν τοῦ ἐργολάβου, τῶν σχετικῶν δαπανῶν κρατουμένων ἐκ τῶν ὀφειλομένων αὐτῷ, ἐκ τῆς αὐτῆς ἢ ἄλλης ἐργολαβίας, ἐν ἀνεπαρκείᾳ τῶν ὁποίων, εἰσπράττεται τὸ ὑπόλοιπον κατὰ τὰς περὶ εἰσπράξεως δημοσίων ἐσόδων διατάξεις.

3. Προκειμένου περὶ ἐργασιῶν συντηρήσεως ὁδῶν, ὁ ἐργολάβος, δὲν ὑποχρεοῦται εἰς συντήρησιν τῶν ἔργων, ἐντὸς ἐὰν δι' εἰδικοὺς λόγους, ἄλλως ἐν τῇ συγγραφῇ ὁρίζεται.

4. Προκειμένου περὶ ἐπισκευῶν καὶ ἀνακαινίσεων, ἐφ' ὅσον ἐν τῇ συγγραφῇ οὐδὲν περὶ χρόνου ἐγγυήσεως ἀναγράφεται, γνωμοδοτεῖ ἡ ἐπιτροπὴ τῆς παραλαβῆς, ἐὰν λόγῳ τοῦ εἴδους τῶν ἐργασιῶν, τοῦ τρόπου ἐκτελέσεως αὐτῶν, τῆς φύσεώς των, ἔτι δὲ τῶν συνθηκῶν χρήσεως ἢ οἱωνδήποτε ἄλλων, πρέπει νὰ παρέλθῃ ὡρισμένος χρόνος ἐγγυήσεως ἢ οὐχί.

Ἄρθρον 33.

Ὁριστικὴ παραλαβή.

1. Μετὰ τὴν πάροδον τοῦ ἐν τῷ προηγουμένῳ ἄρθρῳ ὁριζομένου χρόνου ἐγγυήσεως, γίνεται ἡ ὁριστικὴ παραλαβή, τῶν σχετικῶν ἐπιτροπῶν συνιστωμένων κατὰ ἐν ἄρθρῳ 31 διὰ τὴν προσωρινὴν παραλαβὴν ὁριζόμενα.

2. Ὁ προϊστάμενος τοῦ γραφείου, παρ' οὗ διευθύνονται τὰ ἔργα, ὀφείλει, ἅμα τῇ λήξει τοῦ χρόνου ἐγγυήσεως, ν' ἀναφέρῃ τοῦτο εἰς τὸν Νομομηχανικὸν καὶ οὗτος ἐντὸς ὀκτὼ ἡμερῶν εἰς τὸν Ἐπιθεωρητήν, ἵνα συστηθῇ ἡ ἐπιτροπὴ τῆς παραλαβῆς, ἥτις ὀφείλει νὰ προβῇ εἰς ταύτην, ἐντὸς διμήνου τὸ πολὺ ἀπὸ τῆς συστάσεώς της.

3. Ὡς πρὸς τὴν εὐθύνην τῶν ἐπιβλαψάντων, τῶν προϊσταμένων τῶν γραφείων παρ' ὧν διευθύνονται τὰ ἔργα καὶ τῶν ἁρμοδίων Νομομηχανικῶν, ἰσχύουσι καὶ διὰ τὴν ὁριστικὴν παραλαβήν, αἱ διατάξεις τοῦ ἑδαφίου 6 τοῦ ἄρθρου 31. Ὡς πρὸς τὴν στερεότητα τοῦ ἔργου καὶ τὴν δι' αὐτὴν εὐθύνην τοῦ ἐργολάβου, ἰσχύουσιν αἱ διατάξεις τοῦ Ἀστικοῦ Δικαίου.

Ἄρθρον 34.

Τρόπος πληρωμῶν.

1. Αἱ πρὸς τοὺς ἐργολάβους πληρωμαὶ τῶν πιστοποιουμένων ἑκάστοτε ποσῶν, γίνονται ἐφ' ὅσον ὑπάρχουσι διαθέσιμοι πιστώσεις, εἰς οὐδεμίαν δ' αὐτοὶ δικαιοῦνται ἀποζημίωσιν διὰ τὴν τυχὸν βραδύτητα τῶν πληρωμῶν κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐργολαβίας.

2. Ἐὰν μετὰ πάροδον τριμήνου ἀπὸ τῆς ὁριστικῆς παραλαβῆς ἢ ἀπὸ τῆς κατόπιν διαλύσεως τοιαύτης, μὴ ἀποπληρωθῇ ὁ ἐργολάβος, δικαιοῦται οὗτος εἰς τὴν ἀπόληψιν τόκου, μέχρι τοῦ νομίμου ὁρίου.

3. Ἐν περιπτώσει, καθ' ἣν ἐβράδυνεν ἡ παραλαβή, πταίσματι τοῦ δημοσίου, ὡς ὅριον ἐνάρξεως τῆς τοκοδοσίας, λογίζεται ὁ χρόνος, καθ' ὃν δυνάμει τῶν ἐν ἄρθροις 31 καὶ 33 προθεσμιῶν, ἠδύνατο καὶ ὤφειλε νὰ γίνῃ ἡ παραλαβή.

4. Τὸ ὅριον τοῦ τόκου καὶ ὁ χρόνος ἐνάρξεως τῆς τοκοδο-

σίας, ὅπου ἀπαιτεῖται προσδιορισμὸς τοιούτου, ὁρίζονται κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ νόμου.

"Αρθρον 35.

Λύσις διαφωνιῶν.

1. Ἐὰν κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν ἔργων γεννηθῶσι διαφωνίαι μεταξὺ τοῦ ἐπὶ τοῦ ἔργου Μηχανικοῦ καὶ τοῦ ἐργολάβου εἴτε ὡς πρὸς τὴν ποιότητα, τὰς διαστάσεις καὶ τὸ εἶδος τῶν ὑλικῶν, ἢ τὰς διαστάσεις καὶ τὴν διάταξιν τῶν ἔργων καὶ ἐν γένει ὡς πρὸς τὴν τεχνικὴν αὐτῶν ἐκτέλεσιν, εἴτε ὡς πρὸς τὴν ἑρμηνείαν ἢ τὴν ἐκτέλεσιν τῆς συμβάσεως καὶ τῆς συγγραφῆς τῶν ὑποχρεώσεων, ὁ ἐργολάβος ὀφείλει δι' ἀναφορᾶς του πρὸς τὸν Νομομηχανικόν, ἐντὸς πέντε ἡμερῶν ἀπὸ τῆς γενέσεως τῆς διαφωνίας, νὰ ἐκθέσῃ τὰς ἀντιλήψεις του.

2. Ἡ ἀναφορὰ ὑποβάλλεται πάντοτε διὰ τοῦ προϊσταμένου τοῦ γραφείου, παρ' οὗ διευθύνονται τὰ ἔργα, ὅστις σὺν ταύτῃ ὑποβάλλει τῷ Νομομηχανικῷ καὶ τὰς ἑαυτοῦ ἀντιρρήσεις.

3. Ὁ Νομομηχανικός, ἐντὸς ὀκτὼ ἡμερῶν ἀπὸ τῆς λήψεως τῶν ἐγγράφων διαφωνίας, λύει ταύτην δι' ἀποφάσεώς του, κοινοποιουμένης τῷ προϊσταμένῳ τοῦ γραφείου, παρ' οὗ διευθύνονται τὰ ἔργα καὶ διὰ τούτου τῷ ἐργολάβῳ.

4. Ἐὰν ὁ ἐργολάβος δὲν ἀποδέχεται τὴν ἀπόφασιν τοῦ Νομομηχανικοῦ ἢ ἐὰν πρόκειται περὶ διαφωνίας μετ' αὐτοῦ, δικαιοῦται ὅπως, ἐντὸς πέντε ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως τῆς ἀποφάσεως τοῦ Νομομηχανικοῦ ἢ τῆς γενέσεως τῆς μετ' αὐτοῦ διαφωνίας, ὑποβάλῃ τὰς ἐνστάσεις του τῷ ἁρμοδίῳ Ἐπιθεωρητῇ, ὅστις ἐντὸς δέκα ἡμερῶν λύει δι' ἀποφάσεώς του τὴν διαφωνίαν. Αἱ ἐνστάσεις ὑποβάλλονται πάντοτε διὰ τοῦ ἁρμοδίου Νομομηχανικοῦ, ὅστις συνυποβάλλει τῷ Ἐπιθεωρητῇ καὶ τὰς ἑαυτοῦ παρατηρήσεις.

5. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν ἀμφισβητοῦνται ὑπὸ τοῦ ἐργολάβου τὰ πραγματικὰ γεγονότα, ἐπιβάλλεται δ' ἐκ τούτου ἡ ἐπιτόπιος μετάβασις τοῦ ἀποφανθησομένου ἐπὶ τῆς διαφωνίας, αἱ ἐν τοῖς ἀνωτέρω προθεσμίαι πρὸς ἔκδοσιν ἀποφάσεως, παρατείνονται ἀναλόγως, χωρὶς νὰ ὑπερβαίνωσι τὸν μῆνα.

6. Ἐὰν ὁ ἐργολάβος δὲν ἀποδέχεται τὴν ἀπόφασιν τοῦ Ἐπιθεωρητοῦ, δικαιοῦται ὅπως ἐντὸς ὀκτὼ ἡμερῶν ἀφ' ἧς κοινοποιηθῇ αὐτῷ αὕτη, ὑποβάλῃ τῷ Ὑπουργείῳ τὰς ἐνστάσεις του, διὰ τοῦ ἁρμοδίου Νομομηχανικοῦ, ὅστις συνυποβάλλει καὶ πάντα τὰ σχετικά, διὰ τοῦ προϊσταμένου του Ἐπιθεωρητοῦ ἵνα καὶ οὗτος ἐκφέρει τὴν γνώμην του ἐπὶ τῶν ἐνστάσεων τοῦ ἐργολάβου. Τὸ Ὑπουργεῖον, μετὰ γνώμην τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων Ἔργων, ἀποφαίνεται ὁριστικῶς ἐπὶ τῆς διαφωνίας, τῆς ἀποφάσεως ταύτης οὔσης ὑποχρεωτικῆς διὰ τὸν ἐργολάβον.

7. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν πρόκειται περὶ ἔργου εἰς ὃ ἐργοδότης δὲν εἶνε τὸ δημόσιον, ἡ ἐπὶ τῶν διαφωνιῶν ἀπόφασις τοῦ Νομομηχανικοῦ καὶ Ἐπιθεωρητοῦ, κοινοποιεῖται καὶ εἰς τὴν ἐργοδότιδα ἀρχὴν ἢ νομικὸν πρόσωπον, δικαιουμένου τοῦ ἐργοδότου, ἐντὸς τῶν αὐτῶν προθεσμιῶν αἵτινες ὁρίζονται διὰ τὸν ἐργολάβον, νὰ ὑποβάλῃ τὰς ἐνστάσεις ἢ ἀντιρρήσεις αὐτοῦ κατὰ τῆς ἀποφάσεως τοῦ Νομομηχανικοῦ ἢ Ἐπιθεωρητοῦ.

8. Αἱ προθεσμίαι διὰ τὴν ὑποβολὴν ἐνστάσεων ἢ ἀντιρρήσεων εἰς τὰς περιπτώσεις διαφωνίας, εἰσὶν ἀνατρεπτικαί.

"Αρθρον 36.

Αἱ διατάξεις τοῦ παρόντος ἐφαρμόζονται καὶ ἐπὶ τῶν ὑπὸ τῶν δήμων, κοινοτήτων, λιμενικῶν ἢ ἄλλων εἰδικῶν ταμείων καὶ νομικῶν ἐν γένει προσώπων δημοσίου δικαίου ἐκτελουμένων ἔργων, ἐφ' ὅσον δὲν ἀντιβαίνουσιν εἰς τὰς διατάξεις κειμένων περὶ αὐτῶν νόμων.

"Αρθρον 37.

Αἱ διατάξεις τοῦ ἀπὸ 26 Δεκεμβρίου 1923 Ἡμετέρου διατάγματος «περὶ τῶν πρὸς ἐκτέλεσιν δημοσίων ἔργων συμβάσεων», ὡς ἐτροποποιήθη διὰ τῶν μέχρι τῆς ἰσχύος τοῦ παρόντος ἐκδοθέντων ἑτέρων ὁμοίων, καταργοῦνται.

Εἰς τὸν ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Ὑπουργὸν ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 23 Ἀπριλίου 1928.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ὁ ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Ὑπουργὸς

Ι. Μεταξᾶς

Ἐκ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.