



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Εν Αθήναις
τῇ 5 Αὐγούστου 1954

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Ἀριθμὸς φύλλου 173

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Περὶ κυρώσεως τροποποιητικῆς συμβάσεως κατασκευῆς ἔργων ὑπονόμων περιοχῆς Πρωτευούσης.

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ἐχοντες ὑπ' ὄψιν τὸ ἄρθρον 12 τοῦ Ν. Διατάγματος 2722)1953 «περὶ τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως τῶν διατάξεων τῶν ἀφορώσων τὸν Ὄργανισμόν Ἀποχετεύσεως Πρωτευούσης», προτάσει τῶν Ἡμετέρων ἐπὶ τῶν Δημοσίων ἔργων καὶ Οἰκονομικῶν Ὑπουργῶν μετὰ τὴν ὑπ' ἀριθ. 597) 1954 σύμφωνον γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων ἔργων, ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν:

Κυροῦνται ἡ μεταξὺ τῶν αὐτῶν Ὑπουργῶν ἀφ' ἑνὸς καὶ τῆς Ἀνωτάτης Ἐταιρείας Ὑδραυλικῶν καὶ Ἐξυγιαντικῶν ἔργων ἀφ' ἑτέρου συναφθεῖσα τὴν 17ην Ἰουλίου 1954 τροποποιητικὴ σύμβασις τῆς κατασκευῆς ἔργων ὑπονόμων περιοχῆς Πρωτευούσης ἐξ ἁρθρῶν 20 ἕως τὸ καίμενον ἐπεται.

Εἰς τοὺς αὐτοὺς Ὑπουργοὺς ἀνατίθεται ἡ δημοσίευσις καὶ ἐκτέλεσις τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Εν Αθήναις τῇ 31 Ἰουλίου 1954.

ΠΑΥΛΟΣ
Β.

Οἱ Ὑπουργοί

ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ἔργων
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ἔργων ὑπονόμων περιοχῆς Πρωτευούσης

Εν Αθήναις σήμερον τὴν δεκάτην ἐβδόμην Ἰουλίου τοῦ χιλιοστοῦ ἐνεαέκιοστο τοῦ πεντηκιοστοῦ τετάρτου ἔτους, ἡμέραν ἑβδομάντην, καὶ ὥραν δωδεκάτην μεσημβρινήν, μεταξὺ τῶν 1) Κωνσταντίνου Καραμανλῆ Ὑπουργοῦ Δημοσίων ἔργων καὶ 2) Κωνσταντίνου Παπαγιάννη Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν ἐνεργούντων δυνάμει τοῦ ἁρθρου 12 τοῦ Ν. Διατάγματος 2722)1953 «περὶ τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως τῶν διατάξεων τῶν ἀφορώσων τὸν Ὄργανισμόν Ἀποχετεύσεως Πρωτευούσης» ἀφ' ἑνὸς καὶ τῶν Κωνσταντίνου Εὐθυμίου Κορδῶλου Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ Πάνου Σπυρίδωνος Στουπάδη συμβούλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀνωτάτης Ἐταιρείας Ὑδραυλικῶν καὶ Ἐξυγιαντικῶν ἔργων ὡς ἐκπρωσῶπων τῆς Ἐταιρείας ταύτης ἀφ' ἑτέρου, συνεφωνήθησαν τὰ κάτωθι εἰς ἀναθεώρησιν τῶν συμβάσεων κατασκευῆς

δικτύου ὑπονόμων καὶ τοῦ ἀποχετευτικοῦ ἀγωγοῦ τῆς Περιοχῆς Πρωτευούσης τῶν κυρωθεῖσων διὰ τῶν Α. Ν. 22)23 Ἰανουαρίου 1936 καὶ Α. Ν. 2159)1939.

Ἄρθρον 1.

Σκοπὸς καὶ ἀντικείμενον τῆς Συμβάσεως.

1. Σκοπὸς καὶ ἀντικείμενον τῆς παρούσης τροποποιητικῆς συμβάσεως εἶναι ἡ κατὰ τοὺς ἐπομένους ὅρους κατασκευὴ τῶν κάτωθι ἔργων τῶν συναφῶν πρὸς τὸ δίκτυον ἀποχετεύσεως Ἀθηνῶν — Πειραιῶς καὶ Περιχώρων αὐτῶν.

Α.— Συμπλήρωσις καὶ ἀποπεράτωσις τοῦ Κεντρικοῦ Ἀποχετευτικοῦ ἀγωγοῦ Κ.Α.Α. μεθ' ὧν τῶν συμπαραρτούντων τεχνικῶν ἔργων καὶ ἀγωγῶν.

- Τμήμα μεταξὺ χιλ. 6+270 καὶ 8+200.
- Τμήμα μεταξὺ χιλ. 4+000 καὶ 5+000.
- Τμήμα ἐν σήραγγι μεταξὺ χιλ. 0+100 καὶ 4+000.
- Τμήμα ἐκβολῆς μεταξὺ χιλ. 0+000 καὶ 0+100.
- Ὑποβρύχιοι ἀγωγοί.
- Ἀγωγὸς Ἐκχειλιστοῦ Ζ' καὶ ἀνακουφιστικὸς Ζ².
- Ἐγκατάστασις μερικοῦ καθαρισμοῦ λυμάτων.
- Ἀγωγὸς ἐκχειλιστοῦ Ζώνης Θ'.
- Ἐπισκευὴ ἀγωγοῦ Ἐκχειλιστοῦ Ζώνης Η'.
- Ἀγωγὸς Ἐκχειλιστοῦ καὶ Τ. Ε. Ζώνης ΣΤ'.

Β.— Ἀποχέτευσις Δικτύου Ἀκαθάρτων περιοχῆς Σούδας (Ν. Φαλήρου) εἰς Κεντρικὸν Ἀποχετευτικὸν Ἀγωγόν.

Γ.— Ἀντιπλημμυρικὰ ἔργα εἰς τὰς περιοχὰς Κορυδαλλοῦ — Αἰγάλεω καὶ Νικαίας, ἥτοι:

- Κλειστὸς Ἀγωγός.
- Τάφροι ἐκτροπῆς χειμάρρων Κορυδαλλοῦ καὶ Αἰγάλεω καὶ κοινῆς κοίτης τῶν χειμάρρων τούτων ἐπὶ συνολικοῦ μήκους περίπου 2.000 μ.
- Ρεῦμα Ἀγίας Βαρβάρας.

Δ.— Διευθετήσις Χειμάρρου Προφήτου Δανιὴλ ἥτοι:

- Κυρίως ἔργα διευθετήσεως χειμάρρου ἐπὶ μήκους περίπου 3.900 μ.
- Διάφοροι γέφυραι.

Ε.— Συλλεκτῆρες περιοχῆς παντορροϊκοῦ συστήματος (περιοχὴ Κεντρικοῦ καὶ Βορείου Τμήματος τῆς Πόλεως Ἀθηνῶν).

- Συλλεκτὴρ ζώνης Ε' ἐπὶ μήκους περίπου 2000 μ.
- Ὑποζώνη Ε' (ὑπόλοιπον πρὸς ἀποπεράτωσιν).
- Ὑποζώνη Η' μεταξὺ Γ' Σεπτεμβρίου καὶ Πατησίων.
- Συλλεκτὴρ Ζώνης Ζ' ἀπὸ Κεντρικοῦ Ἀποχετευτικοῦ Ἀγωγοῦ μέχρις ὁδοῦ Πατησίων.
- Συμπλήρωσις Ἀγωγοῦ Δ'.
- Συμπληρωματικὰ ἔργα ὑδροσυλλογῆς τῶν ἄνω συλλεκτῶν.

ΣΤ.—Συλλεκτῆρες περιοχῆς λεωφόρων Βασιλίσσης Σοφίας καὶ Βασιλέως Κωνσταντίνου.

α) Συλλεκτῆρες ὁδῶν Καισαρείας, Ξενίας—Λαοδικείας καὶ Ἡριδανού.

β) Δίκτυα ἀκαθάρτων Λ. Βασ. Κωνσταντίνου.

γ) Δίκτυα ἀκαθάρτων κόμβου 1.96.

δ) Διάφορα δίκτυα ἀκαθάρτων.

ε) Περιφερικὴ τάφρος Λυκαβηττοῦ.

στ) Συλλεκτὴρ Καισαριανῆς.

ζ) Ἐπέκτασις Συλλεκτῆρος Ἡριδανού.

Ζ.—Συμπλήρωσις ἔργων Πειραιῶς.

Σήραγξ συλλεκτῆρος με'.

Ἀνυψωτικὴ ἐγκατάστασις μστ'.

Η.—Κατασκευὴ τῶν συλλεκτῆρων ΚΘ καὶ ΛΕ Κατσιποδοῦς Καλλιθέας ὑπὸ τὸν ὅρον τῆς ὑπὸ τῶν ἐνδιαφερομένων Δήμων κλπ. προκαταβολῆς εἰς τὸν Ο.Α.Π. τοῦ ἡμισέως τοῦλάχιστον τῶν ἀπαιτούμενων διὰ τὸ ἔργον τοῦτο δαπανῶν.

2. Ἡ ἀξία τῶν ἀπὸ τῆς ἰσχύος τῆς παρούσης καὶ ἐφεξῆς ἐκτελεσθησόμενων ἐκ τῶν ὡς ἄνω ἔργων, τηρουμένης κατὰ τὴν χρηματοδότησιν ὑποχρεωτικῶς τῆς ἐν τῇ προηγουμένῃ παραγράφῳ καθοριζομένης σειρᾶς προτεραιότητος αὐτῶν, ὁμοῦ μετὰ τῶν ἀναγκαιουσῶν δαπανῶν ἀποζημιώσεως ἀπαλλοτριώσεων, ἀμοιβῆς μελετῶν, δαπανῶν Ὑπηρεσίας Ἐλέγχου καὶ Ὑπηρεσίας Ὁργανισμοῦ Ἀποχετεύσεως Πρωτευούσης, δαπανῶν συντηρήσεως κατὰ τὸ ἄρθρον 19 τῆς παρούσης, ἐξαίρεσις τῶν ἰδιωτικῶν διακλαδώσεων ἐφ' ὅσον αὐταὶ ἐκτελεσθῶσι παρὰ τοῦ Ἀναδόχου βάσει τῶν διατάξεων τοῦ ἀρθροῦ 11 τοῦ ὑπ' ἀριθ. 2722)53 Ν. Δ., ὧν αἱ δαπάναι κατασκευῆς καταβάλλονται ὑπὸ τῶν ἐνδιαφερομένων συμφῶνως πρὸς τὸν ἰσχύοντα κανονισμόν λειτουργίας τοῦ δικτύου Ὑπονόμων, καθορίζεται εἰς τὸ ποσὸν τῶν 105.000.000 δραχμῶν καὶ θέλει διατεθῆ παρὰ τοῦ Ἐργοδότη κατὰ τὰ εἰδικώτερον ἐν τῇ παρούσῃ ὀριζόμενα καὶ τὰ προβλεπόμενα διὰ τοῦ Ν. Δ. 2722)1953 «περὶ τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως τῶν διατάξεων τῶν ἀφορῶν τὸν Ὁργανισμόν Ἀποχετεύσεως τῆς περιοχῆς Πρωτευούσης».

3. Μετὰ τὴν ὁλοκλήρωσιν τῶν ἐν τοῖς ἐδαφίοις Α' καὶ Β' τῆς παραγράφου 1 τοῦ παρόντος ἀρθροῦ ἔργων συμπληρώσεως καὶ ἀποπερατώσεως τοῦ Κεντρικοῦ Ἀποχετευτικοῦ Ἀγωγοῦ καὶ ἀποχετεύσεως δικτύου ἀκαθάρτων περιοχῆς Σούδας (Ν. Φαλήρου) εἰς Κεντρικὸν Ἀποχετευτικὸν Ἀγωγόν, ὧν ἡ κατασκευὴ ἀποτελεῖ τὸν κύριον σκοπὸν τῆς παρούσης Τροποποιητικῆς Συμβάσεως ἢ μετὰ τὴν διάθεσιν ποσοῦ 77.000.000 δραχ. ἀνεξαρτήτως τῆς ὁλοκληρώσεως ἢ μὴ τούτων ὁ ἐργοδότης δικαιούται νὰ λύσῃ ἀζημίως τὴν σύμβασιν μονομερῶς καὶ ἄνευ ἄλλης διατυπώσεως ἐπιφυλασσομένης τῆς ἐφαρμογῆς πάσης ἄλλης περιπτώσεως καὶ ἢν ὁ ἐργοδότης ἐκ τῆς παρούσης συμβάσεως ἢ ἄλλης διατάξεως ἔχει τὸ δικαίωμα τοῦτο.

Εἰς περίπτωσιν ἐξασφαλίσεως παρὰ τοῦ Ο.Α.Π. χρηματικοῦ ποσοῦ ἐπὶ πλέον τῶν 77.000.000 δραχμῶν πρὸς ὁλοκλήρωσιν ἀπάντων τῶν ἐν τῇ παραγράφῳ 1 τῆς παρούσης Συμβάσεως ὀριζομένων ἔργων τὸ ποσὸν τοῦτο θέλει διατεθῆ ἐν ὅλῳ ἢ τμηματικῶς προτάσει τοῦ Ο.Α.Π. διὰ κοινῆς ἀποφάσεως τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν καὶ Δημοσίων ἔργων, μετὰ γνώμην τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων ἔργων, ὑποχρεουμένου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν διαταχθησόμενων ἔργων, ἀναλαμβάνοντος διὰ τῆς παρούσης συμβάσεως τὴν ὑποχρέωσιν ἐκτελέσεως αὐτῶν βάσει τῶν ὁρῶν αὐτῆς.

Ἐφ' ὅσον ἀπαιτηθῇ διὰ τὴν ὁλοκλήρωσιν τῶν ὡς ἄνω ἔργων τῆς παραγράφου 1 τοῦ παρόντος ἢ ἐκτέλεσις καὶ ἄλλων συμπληρωματικῶν ἔργων μὴ περιλαμβανομένων μὲν εἰς αὐτὰ ἀναγκαιούτων ὅμως διὰ τὴν ἀρτίαν λειτουργίαν τοῦ κατασκευασθησόμενου δικτύου, δύναται προτάσει τοῦ Ο.Α.Π., διὰ κοινῆς ἀποφάσεως τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν καὶ Δημοσίων ἔργων μετὰ σύμφωνον γνώμην τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων

ἔργων μέρος ἢ ὅλων τῶν ἔργων τούτων νὰ ἀνατεθῇ εἰς τὴν Ἑταιρείαν Ὑδραυλικῶν καὶ Ἐξυγιαντικῶν ἔργων μέγας ἀξίας ἐπὶ πλέον μὴ δυνάμενης νὰ ὑπερβῇ τὰ 20.000.000 δραχμᾶς.

Ἄρθρον 2.

Μελέται τῶν ἔργων.

Τὰ ἔργα θὰ ἐκτελεσθῶσι βάσει τῶν εἰς χεῖρας τοῦ Ἀναδόχου κατὰ τὴν ἐναρξιν ἰσχύος τῆς παρούσης ἐγκεκριμένης μελετῶν, συμπληρωθησομένων ἢ τροποποιηθησομένων ἐνδεχόμενος παρὰ τοῦ ἐργοδότη ἢ κατ' ἐντολὴν τούτου ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου, ἀμειβομένου ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ κατὰ τὰ κατωτέρω ὀριζόμενα.

1. Πᾶσαι αἱ μελέται τῶν ἔργων, τῶν ὁποίων ἡ κατασκευὴ ἀνατίθεται εἰς τὸν ἀνάδοχον δυνάμει τῆς παρούσης συμφωνίας, αἱ μὴ περιλαμβανόμεναι εἰς τὰς ὑποχρεώσεις τῆς ἐννοήσεως Ἑταιρείας Κατασκευῶν Ὑπονόμων Α.Π.Π. δυνάμει τῆς διὰ τοῦ Νόμου 5612 κυρωθείσης συμβάσεως ἢ οὐσιῶς τροποποιήσεις καὶ συμπληρώσεις τῶν μελετῶν τούτων, ὅσον πᾶσαι αὐταὶ ἤθελον κριθῇ ἀναγκαῖαι καὶ σκόπιμοι τοῦ ἐργοδότη καὶ ἐφ' ὅσον ἡ κατάρτησις τῶν ἡθελον ἀνατιθεμένων εἰς τὸν ἀνάδοχον θὰ ἀμειβῶνται μὲ ποσοστὸν 0,90 τοῦ ποσοῦ τῆς ἀξίας τῶν ἔργων, ἅτινα ἀφορῶσι αἱ ὡς ἄνω μελέται ἢ τροποποιήσεις καὶ συμπληρώσεις καὶ κατ' ὅσον μέρος ἢ τῆς τῶν ἔργων ἐκτείνωνται αἱ τοιαῦται μελέται, τροποποιήσεις καὶ συμπληρώσεις.

2. Ἡ ἀξία τῶν ἔργων διὰ τὸν καθορισμὸν τῆς ἀμοιβῆς τῶν μελετῶν ὑπολογισθῆσεται βάσει τῆς συμβατικῆς ἀναλύσεως τιμῶν καὶ τῶν τιμῶν ἡμερομισθίων καὶ ὕλικῶν κλπ., αἱτιᾶ ἰσχύουν κατὰ τὸν χρόνον τῆς καταρτίσεως τῆς μελέτης πάντως ὡς αὕτη θέλει ἐγκριθῇ παρὰ τοῦ ἐργοδότη ἐντὸς μῆνου ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τῆς. Εἰς περίπτωσιν ἐκδόσεως ἀφάσεως μὴ ἐγκρίσεως παρὰ τοῦ ἐργοδότη ἐπὶ τῆς ὑποβολῆς τῆς μελέτης ἐντὸς 60 ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τῆς ἀφάσεως θεωρεῖται ἐγκεκριμένη καὶ ὅτι ἀφορᾷ τὴν ἀμοιβὴν τοῦ ἐργοδότη.

Ἡ ἀμοιβὴ αὕτη καταβληθῆσεται τῷ ἀναδόχῳ βάσει τῶν τέρων καταστάσεων καταρτιζομένων ὑπὸ τοῦ ἰδίου ἀνευ λήψεως ποσοστῶν διὰ Γενικὰ Ἐξόδα καὶ ὄφελος ἐπὶ τῆς ταβαλλομένης τοιαύτης ἀμοιβῆς. Ἡ ὡς ἄνω συνολικὴ ἀμοιβὴ τοῦ ἀναδόχου περιλαμβάνει πᾶσαν ὑπ' αὐτοῦ πραγματοποιημένην οἰασθῆποτε φύσεως δαπάνην (μισθοὶ προσωπικοῦ, ἡμερομισθία ἐργατῶν, ἀξία ὕλικῶν καὶ ἐργαλείων σχεδίασε μηχανημάτων, γεωτρήσεων κλπ.) ἀναγκαιούσαν διὰ τὴν πλὴν καὶ τελείαν ἐκπόνησιν τῶν μελετῶν συνταχθησομένων συμφῶνως τῇ κατωτέρω παράγρ. 4 τοῦ παρόντος ἀρθροῦ.

3. Τροποποιήσεις ἢ συμπληρώσεις μελετῶν ἐκπονηθῆσονται δυνάμει τῆς διὰ τοῦ Ν. 5612 κυρωθείσης συμβάσεως, μὴ ὀριζόμεναι ὅμως εἰς μεταβολὴν τοῦ συστήματος ἀποχετεύσεως καταρτισθῆσονται παρὰ τοῦ ἀναδόχου ἀνευ ἰδιαιτέρας ἀμοιβῆς.

4. Αἱ μελέται θὰ περιλαμβάνωσι τὰ ἐκ τῶν ἐν τῇ συμπτῇ κυρωθείσῃ διὰ τοῦ Νόμου 5612 ἀπαιτούμενα στοιχεῖα ὑπὸ τοῦ ἐργοδότη ἐκάστοτε ὑποδεικνύμενα καὶ θὰ ἐγκρίνται κατὰ τὰ ἐν τῇ αὐτῇ συμβάσει καθοριζόμενα.

5. Αἱ παρὰ τοῦ ἐργοδότη καὶ ἀναδόχου ἐκπονηθησόμεναι μελέται θέλουσιν ἀποπερατωθῇ ἐν σχέσει πάντοτε πρὸς ἐγκεκριμένον πρόγραμμα ἐκτελέσεως τῶν ἔργων καθορισθῆναι πρὸς τοῦτο, κοινῇ συννενοήσει ἐργοδότη καὶ ἀναδόχου ἀναγκαίου χρονικοῦ διαστήματος, εἰς τρόπον ὥστε αἱ ὡς μελέται νὰ ἔχωσι τελικῶς ἐγκριθῇ ἐνὰ τοῦλάχιστον μῆνα τῆς κατὰ τὸ πρόγραμμα ἐκτελέσεως, προβλεπομένης ἐξέσεως τῶν ἀντιστοίχων ἔργων. Ἐφ' ὅσον ἡ ὡς ἄνω τελετὴ ἐγκρίσεως τῶν μελετῶν ἤθελε συντελεσθῇ ἐκπροθέσμως, ὑπὸ τὴν ἐντολὴν τοῦ ἐργοδότη, ὁ ἀνάδοχος δύναται νὰ ἀπόσχη τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἀντιστοίχων ἔργων.

6. Αἱ δαπάναι τῶν μελετῶν εἴτε παρὰ τοῦ ἐργοδότη, εἴτε παρὰ τοῦ ἀναδόχου ἐκπονηθῶσιν αὐταὶ, καταβληθῆσονται τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 1 τῆς παρούσης ποσῶν τῶν ἀντιστοίχων ἔργων.

Ἄρθρον 3.

Ἀναγκαστικαὶ ἀπαλλοτριώσεις.

1. Τῶν περὶ ὧν ἡ παρούσα σύμβασις ἔργων ὄντων δημοσίας ἀνάγκης καὶ ὠφελείας, ὁ ἐργοδότης ὑποχρεοῦται νὰ ἐγκαταστήσῃ τὸν ἀνάδοχον εἰς τὰ γήπεδα ἐφ' ὧν ἐκτελεσθήσονται τὰ ἔργα προβαίνων ἐν ἀνάγκῃ καὶ εἰς τὴν κατὰ τοὺς κειμένους νόμους ἀναγκαστικὴν ἀπαλλοτριώσιν τῶν χρησίμων εἰς τὰ ἔργα γηπέδων, καὶ δὴ ὀριστικὴν μὲν διὰ τὰ γήπεδα ἐφ' ὧν ἐκτελεσθήσονται τὰ ἔργα, προσωρινὴν δὲ διὰ τὰ γήπεδα τὰ χρησιμοποιηθησόμενα εἴτε διὰ σιδηροδρομικὰς γραμμὰς καὶ δόους διὰ μεταφορὰς ἐν γένει, εἴτε πρὸς ἐγκατάστασιν τῶν προσωρινῶν ἀποθηκῶν καὶ ἐργοταξίων, εἴτε πρὸς ἀπόρριψιν λίθων, χωμάτων, εἴτε πρὸς κατασκευὴν ὁδῶν προσπελάσεως κλπ. Ἐὰν διὰ τὴν ἐκτέλεσιν καὶ συντήρησιν τῶν ἔργων ἡθελῇ ἀπαιτηθῇ ἡ προσωρινὴ ἢ ὀριστικὴ σύστασις δουλειῶν δι' αὐτοῦ ἢ ἄλλου τινὸς προορισμοῦ ἢ περιεχομένου, εἴτε ἡ ὀριστικὴ ἀναγκαστικὴ ἀπαλλοτριώσις ὑπαρχουσῶν τυχόν δουλειῶν ἐκείνης ἢ δικαιωμάτων ἀλλοτρίων καὶ ἀπολήψεως ὕδατος χρησιμοποιουμένου πρὸς ἄρδευσιν ἢ ἄλλον τινὰ σκοπὸν, εἴτε καὶ οἰωνέποτε ἄλλων δουλειῶν καὶ δικαιωμάτων καὶ τούτων τὴν ἀναγκαστικὴν σύστασιν δουλείας ἢ ἀπαλλοτριώσιν ὑποχρεοῦται ἐντὸς ἐν τῇ κατωτέρῳ παραγράφῳ 5 ἀναφερομένης τριμήνου προθεσμίας νὰ προκαλέσῃ ὁ ἐργοδότης.

2. Αἱ κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον ἀναγκαστικαὶ ἀπαλλοτριώσεις γενήσονται ἐπιμελείᾳ καὶ δαπάναις τοῦ ἐργοδότη καὶ συμφώνως πρὸς τὰς περὶ ἀναγκαστικῆς ἀπαλλοτριώσεως ἰσχυούσας διατάξεις καὶ πληρωμῆς αὐτῶν ἐνεργουμένων εἰς βάρος τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 1 τῆς παρούσης ποσῶν τῶν πιστοίων ἔργων.

Αἱ ἀποζημιώσεις προσωρινῶν ἢ ὀριστικῶν ἀπαλλοτριώσεων καταβάλλονται ὑπὸ τοῦ ἐργοδότη τινος ἐκτελεσθῆναι κατὰ τὰς ἐν τῇ ὑφισταμένῃ διαδικασίᾳ ἄνευ ἀπολήψεως ὑπὸ τοῦ ἀνάδοχου ποσοστῶν διὰ Γενικὰ Ἐξόδα καὶ ὄφελος ἐπὶ τῶν καταβαλλομένων ἀπ' εὐθείας ὑπ' αὐτοῦ ποσῶν διὰ τὸν πλὴν τοῦτον.

3. Ὅπως ἐκτελέσῃ τὴν περὶ τῆς αἱ παράγραφοι 1 καὶ 2 τοῦ ὄντος ἁρθροῦ ὑποχρέωσιν τοῦ ὁ ἐργοδότης, ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως ἐντὸς τριῶν (3) μηνῶν ἀπ' ἧς ἡθελον παρῇ αὐτῷ παρὰ τοῦ ἐργοδότη αἱ μελέται τῶν ἔργων ὑποβῇ εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Δημ. ἔργων καὶ τριπλῶν, κτηματολογικὸν διάγραμμα καὶ κτηματολογικὸν πῖνακα τῶν διὰ τὰ ἔργα χρησίμων προσωρινῶς ἢ ὀριστικῶς γηπέδων, νοουμένου πᾶσαι αἱ σχετικαὶ δαπάναις τῆς ὥς ἄνω ἐργασίας ἐλεγχθῇ παρὰ τοῦ ἐργοδότη, ὃς χρεώνεται εἰς ἰδιαίτερον λογαριθμὸν δικαιουμένου τοῦ ἐργοδότη νὰ ἐκτελέσῃ τὴν ἐργασίαν ἐντὸς τῆς αἱ ἰδίῳ προσωπικοῦ. Ἐπὶ τῶν δαπανῶν τούτων ὁ ἀνάδοχος δὲν δικαιούται τῶν διὰ Γενικὰ Ἐξόδα καὶ ὄφελος οὐ ποσοστῶν.

4. Πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς διευκολύνσεως καὶ ἐπιταχύνσεως συντάξεως τῶν διαγραμμάτων καὶ πινάκων, τῶν ἀναφερόμενων ἐν τῷ παρόντι ἁρθρῷ, ὁ ἐργοδότης ὑποχρεοῦται νὰ ἰσῇ ἰδία δαπάνῃ εἰδήμονα ἀντιπρόσωπον ἵνα βοηθήσῃ τὸν ἀνάδοχον πρὸς τὴν ἀναδοχὴν.

5. Ὁ ἐργοδότης ὑποχρεοῦται ὅπως ἐντὸς πέντε μηνῶν ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς ὑποβολῆς τῶν διαγραμμάτων τοῦ ἐργοδότη τὸν ἀνάδοχον εἰς τὰ χρήσιμα αὐτῷ γήπεδα καὶ παραδῶσῃ αὐτῷ τὴν σχολαίαν νομὴν αὐτῶν. Ἐὰν δὲν καταστῇ δυνατόν, ὁ ἀνάδοχος δικαιούται μόνον ἀντιστοίχου παρατάσεως τῶν διὰ τὴν ἀποπεράτωσιν τῶν ἔργων προθεσμιῶν. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν λόγῳ τῶν ὡς κατωτέρω περὶ τῶν ἔργων προβλέπεται ὅτι θέλει περᾶν τῶν πέντε μηνῶν (5) ἀπὸ τῆς συμπεληθείσης προθεσμίας περατώσεως τούτων, ὁ ἀνάδοχος δικαιούται τῇ αἰτήσῃ του τῆς διαλύσεως τῆς συμβάσεως ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας εἴκοσι πέντε ἡμερῶν ἐντὸς τῆς ὑπὸ τοῦ ἐργοδότη πιστοποιήσεως τῆς ὡς κατωτέρω.

Ἐν περιπτώσει τῆς τοιαύτης κατὰ τὰ ἀνωτέρω αἰτήσῃ τοῦ ἀναδόχου διαλύσεως τῆς συμβάσεως, ἐφαρμόζονται αἱ διατάξεις τοῦ ἁρθροῦ 23 τῆς συμβάσεως, ἐπὶ πλέον δὲ ὁ ἐργοδότης ὑποχρεοῦται νὰ καταβάλῃ τῷ ἀναδόχῳ ἀπ' ἐνὸς μὲν τὰς δι' ἐν πεντάμηνον δαπάνας διὰ γενικά αὐτοῦ ἔξοδα καὶ ὡς αὐταὶ θέλουσι καθορισθῇ κοινῇ Ἐργοδότη καὶ Ἀναδόχου συμφωνίᾳ, ἀπ' ἐτέρου δὲ τὰ ἀναλογούντα διὰ γενικά ἔξοδα αὐτοῦ καὶ ὄφελος ἐπὶ τῆς ἀξίας τῶν ἔργων ἐκείνων, ἅτινα τυχόν κατὰ τὸ πεντάμηνον τοῦτο ἡθελον ἐκτελέσει οὗτος ἐντολῇ τοῦ Ἐργοδότη.

Ἄρθρον 4.

Προθεσμία ἐνάρξεως καὶ περατώσεως τῶν ἔργων καὶ παράτασις τούτων.

1. Ἐντὸς 45 ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἰσχύος τῆς παρούσης συμβάσεως ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται, ὅπως συντάξῃ καὶ ὑποβάλῃ πρόγραμμα ἐκτελέσεως τῶν ἔργων, ἐν ᾧ καθορισθῇσεται ἡ ἐνάρξις ὡς καὶ ἡ χρονικὴ διάρκεια ἐκτελέσεως ἐκάστου τῶν ἐν ἁρθρῷ 1 ἀναγραφόμενων ἔργων. Τὸ πρόγραμμα τοῦτο θέλει ἐγκριθῇ παρὰ τοῦ ἐργοδότη ἐντὸς εἴκοσι ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς του, παρερχομένης δὲ ἀπράκτου τῆς προθεσμίας ταύτης, ὁ ἀνάδοχος δικαιούται νὰ θεωρήσῃ τοῦτο ὡς ἐγκριθένον.

2. Αἱ ἐν τῷ προγράμματι ἐκτελέσεως τῶν ἔργων προθεσμίαι δέον νὰ εἶναι καθορισμέναι εἰς τρόπον ὥστε νὰ ἐξασφαλισθῇ ἡ πλήρης ἀποπεράτωσις τῶν ἐν ἁρθρῷ 1 ἀναφερομένων ἔργων ἐντὸς τριετίας ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως αὐτῶν ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν τῆς κανονικῆς χρηματοδοτήσεως.

3. Ἐντὸς 25 ἡμερῶν τὸ βραδύτερον ἀπὸ τῆς ἐγκρίσεως τοῦ προγράμματος ἐκτελέσεως τῶν ἔργων ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ προβῇ εἰς τὴν ἐνάρξιν τῆς ἐκτελέσεως τούτων ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν τῆς ἐγκαταστάσεως τοῦ ἀναδόχου εἰς τὰ διὰ τὴν κανονικὴν πρὸδον τῶν ἐργασιῶν ἀμέσως ἢ ἐμμέσως χρήσιμα γήπεδα.

4. Αἱ ἐν τῷ προγράμματι ἐκτελέσεως τῶν ἔργων προθεσμίαι δύναται νὰ παραταθῶσι παρὰ τοῦ ἐργοδότη δι' ἀποφάσεις του ἐκδιδόμενων μετὰ συμφωνον γνώμην τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων ἔργων καὶ στηριζομένων ἐπὶ δεδικαιολογημένων αἰτήσεων τοῦ ἀναδόχου.

5. Ἐν περιπτώσει ἐκτελέσεως ἔργου τινὸς δι' ἐργολαβίας ὡς ἡμέρα ἐνάρξεως τῆς ἐκτελέσεως τοῦ ἔργου τούτου θεωρεῖται ἡ ἡμέρα, τῆς πρὸς τὸν ἀνάδοχον κοινοποιήσεως τῆς ἐγκρίσεως τῆς δημοπρασίας, ὑπὸ τὸν ὅρον τῆς παρὰ τοῦ ἀναδόχου ἐγκρίσεως προκηρύξεως ταύτης.

6. Εἰς τὴν κατὰ τὰ ἀνωτέρω τελικὴν προθεσμίαν περατώσεως τῶν ἔργων δὲν συμπεριλαμβάνονται τὰ χρονικά διαστήματα τῶν διακοπῶν αἵτινες δὲν προέρχονται ἐξ ὑπαίτιότητος τοῦ ἀναδόχου, ὅποτε ἡ ὡς ἄνω προθεσμία παρατείνεται ἐπὶ χρονικὸν διάστημα ἴσον πρὸς τὸ καθ' ὃ ἐσημειώθη ἡ διακοπή. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν λόγῳ τῶν ὡς ἄνω διακοπῶν πιστοποιουμένων ὑπὸ τοῦ ἐργοδότη ἢ περατώσεως τοῦ συνόλου τῶν ἔργων προβλέπεται ὅτι θέλει ἐπιβραδυνθῇ περᾶν τῶν τριῶν μηνῶν ἀπὸ τῆς συμβατικῆς προθεσμίας περατώσεως τούτων, ὁ ἀνάδοχος ἔχει τὸ δικαίωμα τῇ αἰτήσῃ του τῆς διαλύσεως τῆς συμβάσεως, ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας εἴκοσι πέντε ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ὑπὸ τοῦ ἐργοδότη πιστοποιήσεως τῆς ὡς ἄνω καθυστέρησεως. Ἐν τῇ περιπτώσει τῆς τοιαύτης διαλύσεως ἐφαρμόζονται αἱ διατάξεις τοῦ ἁρθροῦ 23 τῆς συμβάσεως ἐπὶ πλέον δὲ ὁ ἐργοδότης ὑποχρεοῦται νὰ καταβάλῃ τῷ ἀναδόχῳ ἀπ' ἐνὸς μὲν τὰς δι' ἐν τριμήνῳ δαπάνας διὰ γενικά αὐτοῦ ἔξοδα, ὡς αὐταὶ θέλουσι καθορισθῇ κοινῇ Ἐργοδότη καὶ Ἀναδόχου συμφωνίᾳ, ἀπ' ἐτέρου δὲ τὰ ἀναλογούντα διὰ γενικά αὐτοῦ ἔξοδα καὶ ὄφελος ἐπὶ τῆς ἀξίας τῶν ἔργων ἐκείνων ἅτινα τυχόν κατὰ τὸ τρίμηνον ἡθελον ἐκτελέσει οὗτος ἐντολῇ τοῦ ἐργοδότη.

7. Ἐν περιπτώσει προσθήκης παρὰ τοῦ ἐργοδότη νέων ἔργων ἐκ τῶν ἐν παραγράφῳ 3 καὶ 4 τοῦ ἁρθροῦ 1 τῆς παρούσης καθοριζομένων μὴ συμπεριλαμβανομένων δὲ εἰς τὸ ἀρχικὸν πρόγραμμα ἐκτελέσεως τῶν ἔργων, αἱ ὡς ἄνω προ-

θεσμίαι παρατείνονται κατά λογικόν χρονικόν διάστημα ἐφ' ὅσον θὰ κριθῇ τοῦτο ἀναγκαῖον παρὰ τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Ἔργων ἐκ τῆς φύσεως τῶν ἔργων τοῦ ὑπολειπομένου χρόνου περαιώσεως καὶ τῆς χρηματοδοτήσεως αὐτῶν.

8. Ὁ Ἐργοδότης δικαιούται κατὰ τὴν πρόβλεψιν τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἔργων, νὰ τροποποιήσῃ τὸ πρόγραμμα τῆς ἐκτελέσεως αὐτῶν, ἐν περιπτώσει ὅμως μὴ συγκαταθέσεως τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὴν τοιαύτην τροποποίησιν, οὗτος ἀπαλλάσσεται τῆς εὐθύνης τῆς ἐμπροθέσμου ἀποπερατώσεως τῶν ἔργων, ἐφ' ὅσον δι' ἡτιολογημένης ἐκθέσεως ἀποδείξει τὴν ἐπερχομένην λόγῳ τῆς τροποποιήσεως βραδύτητα εἰς τὴν ἐκτέλεσιν καθορίζων συγχρόνως καὶ ταύτην.

9. Ἐπίσης ὁ Ἀνάδοχος πρὸ τῆς ἐκτελέσεως ἐκάστου, σημαντικῆς ἀξίας ἔργου, ὑποχρεοῦται τῇ ἀπαιτήσει τοῦ ἐργοδότη τοῦ ὑποβάλλῃ τούτῳ λεπτομερὲς πρόγραμμα, ἐν ᾧ καθορίζεται ὁ τρόπος τῆς ἐκτελέσεως, τὰ χρησιμοποιοιθῆσμενα μηχανήματα καὶ μέσα, τὰ κατασκευασθῆσμενα βοηθητικὰ ἔργα καὶ ἐν γένει πᾶν ἀναγκαῖον σχετικὸν στοιχεῖον.

Ἄρθρον 5.

Ἐκτέλεσις τῶν ἔργων. Ἐξασφάλισις τοῦ Ἐργοδότη διὰ τὴν ἔντονον καὶ οικονομικὴν ἐκτέλεσιν αὐτῶν.

1. Ὁ Ἀνάδοχος ἀναλαμβάνει τὴν ὑποχρέωσιν ὅπως ἐκτελέσῃ τὰ ἔργα συμφώνως πρὸς τὰς ἐγκεκριμένας μελέτας ἢ τὰς μεταγενεστέρας τροποποιήσεις αὐτῶν καὶ τοὺς ὅρους τῆς παρούσης.

2. Ἐπίσης ὁ Ἀνάδοχος ἀναλαμβάνει τὴν ὑποχρέωσιν ὅπως ἐκτελέσῃ τὰ ἔργα βάσει τῆς συμβατικῆς ἀξίας αὐτῶν, κατὰ τὰ εὐθὺς κατωτέρω εἰδικώτερον διευκρινιζόμενα.

Ἡ συμβατικὴ αὕτη ἀξία καθορισθῆσεται εἰς τὸ τέλος ἐκάστου ἡμερολογιακοῦ ἐξαμήνου ἀνακεφαλαιωτικῶς ἀπὸ τῆς ἀνάρξεως τῆς ἰσχύος τῆς παρούσης συμβάσεως, ἀρχῆς νεομένης ἀπὸ 31/12/54 βάσει ἀφ' ἐνὸς τῆς κατὰ κατωτέρω ἀναλύσεως τιμῶν εἰς ἣν ἐφαρμοσθῇσονται ὡς βασικαὶ τιμαὶ ἡμερομισθίων αἱ μέσαι πραγματοποιηθεῖσαι τοιαῦται, εἰς ἃς συνυπολογισθῇσονται καὶ αἱ δαπάναι ἐπιστασίας, ὑδρονομίων, ὁδοπορικῶν, αἱ πάσης φύσεως ἐμμεσαι ἢ ἀμμεσαι νόμιμοι ἐπιβαρύνσεις τῶν ἐν λόγῳ ἡμερομισθίων ὡς καὶ αἱ ὑπὸ τοῦ Κράτους ἐγκρινόμεναι ἀποζημιώσεις καὶ παροχαὶ εἰς τοὺς ἐργαζομένους, ὑλικῶν δὲ ἐπίσης αἱ μέσαι πραγματοποιηθεῖσαι τιμαὶ, ἀφ' ἐτέρου δὲ τῶν ποσοτήτων τῶν ἀντιστοίχως ἐκτελεσθέντων ἔργων αἵτινες καθορισθῇσονται διὰ μὲν τὰ συντελεσμένα ἔργα βάσει ἐπιμετρήσεως διὰ δὲ τὰ ἡμιτελῆ βάσει ἐπιτοπίας ἐκτιμήσεως.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω δαπανῶν αἱ τοιαῦται ἐπιστασίας καὶ ὑδρονομίων ἐφ' ὅσον ὑπερβοῦν τὰ 10ο)ο τῶν πληρωθέντων ἡμερομισθίων τὸ ποσὸν τῆς υπερβάσεως ταύτης κατὰ ἐξαμήνον θὰ θεωρῇται ὡς ὑπέρβασις τῆς συμβατικῆς ἀξίας τῶν ἔργων συμψηφισομένη εἰς τὰ ἐπόμενα ἐξάμηνα κατὰ τὰ ἐν τῇ ἐπομένῃ παραγράφῳ 5 καθοριζόμενα.

3. Αἱ δαπάναι ἀποθηκεύσεως, φυλάξεως, διαχειρίσεως καὶ κινήσεως ἐν γένει τῶν ὑλικῶν ὡς καὶ ἡ ἀξία προμηθείας καὶ συντηρήσεως τῶν μηχανημάτων, ἐργαλείων, ἀνταλλακτικῶν, ἐφοδίων κλπ., μὴ ἐνσωματωμένων εἰς τὰ ἔργα ὑπακείμεναι εἰς τὸν προέλεγχον τοῦ Ἐργοδότη διὰ παρακείμενον εἰς χωριστὸν λογαριασμὸν ἄσχετον μὲ τὴν ἀνάλυσιν τῶν τιμῶν μὴ ὑπολογιζόμεναι εἰς τὴν σύγκρισιν τῆς συμβατικῆς ἀξίας τῶν ἔργων. Ἐὰν κατὰ τὴν πρόβλεψιν τῶν ἔργων διαπιστωθῇ ὑπερμετρος δαπάνη τῶν ἀνωτέρω, ὁ Ἐργοδότης δικαιούται νὰ λάβῃ τὰ κατὰ τὴν κρίσιν του δέοντα μέτρα πρὸς περιστολὴν τῶν δαπανῶν τούτων.

4. Ἐὰν αἱ ἀντίστοιχοι γενόμεναι δαπάναι τῆς ἀξίας τῶν ἔργων, ἀπολογιστικαί τε καὶ δι' ὑπεργολαβίων, αἵτινες πάντως καταβληθῇσονται τῷ Ἀναδόχῳ, υπερβαίνωσι τὴν συμβατικὴν ἀξίαν τῶν ἔργων, ἐπὶ τῆς ἐπὶ πλέον ταύτης διαφορᾶς ὁ Ἀνάδοχος δὲν δικαιούται ἀπολήψεως τοῦ διὰ τὰ Γενικά Ἐξόδα καὶ ὄφελος αὐτοῦ ποσοστού. Ἐὰν ὅμως ἡ ὑπέρβασις αὕτη εἴναι μεγαλειτέρα τοῦ 10ο)ο τῆς ἐκ τῆς Ἀναλύσεως

Τιμῶν προκυπτούσης ἀξίας τῶν ἔργων, τότε οὐ μόνον δὲν δικαιούται ὁ Ἀνάδοχος ποσοστῶν διὰ Γενικά Ἐξόδα καὶ ὄφελος ἐπὶ τῆς ἐπὶ πλέον ταύτης υπερβάσεως, ἀλλὰ καὶ παρακρατεῖται ὡς κύρωσις προσωρινῶς ἐκ τοῦ λαβεῖν τοῦ ποσοστού (1ο)ο ἐν ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν ἐπὶ τῆς Ἀξίας τῶν ἔργων ἐφ' ὧν διεπιστώθη ὑπέρβασις.

5. Τὰ ποσὰ τῆς προσωρινῆς ταύτης παρακρατήσεως ἐπιστραφεύονται τῷ Ἀναδόχῳ καθ' οἷον ἀνδράποδο μελλοντικῆς σύγκρισιν, καθ' ἣν ὁ ἀνακεφαλαιωτικὸς ὑπολογισμὸς τῆς ἐκτέλεσεως τῶν ἔργων τῆς Συμβάσεως, ἡθέλεε διαπιστώσει ἐξὰ λειψίν τῆς υπερβάσεως ἄλλως παραμένοντα εἰς τὴν διάδοσιν τοῦ Ἐργοδότη ἐκπίπτουσιν ὀριστικῶς ὑπὲρ αὐτοῦ μετὰ τὸ πέρας πάντων τῶν ἔργων.

6. Ἐὰν ὅμως ἡ σημειωθείσα ὑπέρβασις εἴναι: ἀνωτέρα τοῦ 30ο)ο εἰς ἐν ἐξαμήνον ἢ ἀνωτέρα τοῦ 20ο)ο ἀνακεφαλαιωτικῶς εἰς πλεόνα τοῦ ἐνὸς συνεχῆ τοιαῦτα, ὁ Ἐργοδότης ἔχει τὸ δικαίωμα διαλύσεως τῆς συμβάσεως, ἐκπίπτουσιν καὶ πάλιν ὀριστικῶς ὑπὲρ αὐτοῦ τῆς προσωρινῶς κρατηθείσης ρήτρας ἐξ 1ο)ο καὶ ἄνευ οὐδεμιᾶς ἀποζημιώσεως τὸ Ἀνάδοχον διὰ τὴν ἔνεκα τοῦ λόγου τούτου διάλυσιν τῆς Συμβάσεως.

7. Ὡς ἀνάλυσις τιμῶν διὰ τὸν ὡς ἄνω καθορισμὸν τῆς συμβατικῆς ἀξίας τῶν ἔργων διὰ τὴν κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον 2 τοῦ παρόντος ἄρθρου σύγκρισιν θὰ ἰσχύσῃ ἀπὸ τῆς 1ης Ἰουλίου 1954 ἡ νέα ἀνάλυσις τιμῶν ἡ καταρτισθεῖσα ὑπὸ τῆς Ὑπηρεσίας Ὑδραυλικῶν ἔργων κατὰ ἀντιπαράστασιν μετὰ τοῦ Ἀναδόχου καὶ ἐγκριθεῖσα ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων ἔργων κατὰ τὰς κειμένας διατάξεις περὶ ἐκτελέσεως Δημ. ἔργων.

8. Δι' ἃ ἔργα ἡ ἐργασίας δὲν ὑπάρχουσι ἐν τῇ μελέτῃ σχετικαὶ τιμαὶ μονάδος αὗται καθορισθῇσονται συμφώνως πρὸς τὰς ἰσχυούσας διατάξεις «περὶ ἐκτελέσεως Δημοσίων ἔργων».

Εἰς ἐξαιρετικὰς ὅμως περιπτώσεις ὡς ἡ ἀντλησις ὑδάτων παροχῆς τοιαύτης ὥστε νὰ παρεμποδίσῃ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων, ἐπισκευὴ παλαιῶν ὑπονόμων, ἢ ἄλλαι εἰδικαὶ ἐργασίαι, ἐπιτρέπεται μετὰ αἵτησιν τοῦ Ἀναδόχου καὶ κατόπιν συμφώνου γνώμης τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων ἔργων, ἀπὸς σει τοῦ Ἐργοδότη νὰ ἐξαίρωνται αἱ ὡς ἄνω ἐργασίαι τὴν περιορισμὸν τῆς παρ. 2 τοῦ παρόντος ἄρθρου καὶ νὰ πληρώνονται αἱ πρόσθετοι εἰς τὰς ἐγκεκριμένας ἐργασίας αὐτῶν παρὰ τοῦ Ἐργοδότη ὡς ἀπολογιστικαὶ ἐργασίαι: εἰς τὴν πραγματικὴν ἀξίαν αὐτῶν ἐκ τοῦ ποσού πάντως τῆς προβλεπομένης ἐν τῇ παρούσῃ συμβάσει (ἄρθρον 1) συνολικῆς δαπάνης τῶν ἔργων.

9. Ὁ Ἐργοδότης δικαιούται ὅπως κατόπιν γνωμοδότησεως τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων ἔργων, ρυθμίζῃ ἐκάστοτε τὸν τρόπον ἐκτιμήσεως τῶν εἰς τὴν συμβατικὴν ἀνάλυσιν τιμῶν ἐπερχομένων παραγόντων, ἐπὶ τῷ σκοπῷ τῆς ἀπλοποιήσεως τοῦ ὑπολογισμοῦ τῆς συμβατικῆς ἀξίας τῶν ἔργων.

Ἄρθρον 6

Κακοτεχνίαι, ἐλαττωματικὰ ἔργα, υπερβάσεις.

1. Πᾶσα κακοτεχνία ἢ ἐλαττωματικῶς ἐκτελεσθέν ἐργον τοῦ Ἀναδόχου παρατηρούμενα ὑπὸ τοῦ «Ἐπόπτου τῶν ἔργων» μέχρι τῆς ὀριστικῆς παραλαβῆς ἢ ὑπὸ τῶν ἑπομένων προσωρινῆς καὶ ὀριστικῆς παραλαβῆς, μέχρι τοῦ ὅπου τῶν χρονικοῦ ὁρίου καὶ ὑποδεικνυόμενα ἐγγράφως τῷ Ἀναδόχῳ ἐπανορθοῦνται ἢ ἀντικαθίστανται παρὰ τοῦ Ἀναδόχου ἐξ δαπάνης ἐφ' ὅσον καὶ καθ' ὅν βαθμὸν τοῦτο κριθῇ ἀναγκαῖον ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότη καὶ ἐντὸς εὐλόγου χρονικοῦ διαστήματος καθοριζομένου ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότη.

2. Πᾶσα ὑπέρβασις τῶν διαστάσεων ἢ τῶν ποσοτήτων τῆς ἀμείσεως ἢ ἐμμέσεως χρησιμοποιηθησομένων ὑλικῶν ἐπὶ τῇ ἐκτελεσθησομένῃ ἔργῳ πέραν τῶν καθοριζομένων εἰς τὰς παραδοθησομένας τῷ Ἀναδόχῳ μελέτας ἢ τὰς ἐπενεχθῆσμεναι μεταγενεστέρας τροποποιήσεις τούτων εἴτε ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότη εἴτε τῇ ἐγγράφῳ ἐντολῇ τοῦ Ἐπόπτου τῶν ἔργων, βαρύνουσι τὸν Ἀνάδοχον. Ὁ Ἀνάδοχος ἀπαλλάσσεται πάσης εὐθύνης δι' ὑπερβάσεις τὰς ὁποίας ὑπέδειξεν ἐγγράφως ὡς ἀναγκαῖας εἰς τὸν Ἐπόπτην τῶν ἔργων καὶ ἐπὶ τῶν

οποίων ή σχετική απόφασις δὲν ἐκονοποιήθη αὐτῷ ἐντὸς προθεσμίας δύο μηνῶν. Διευκρινίζεται προσέτι, ὅτι ὁ Ἀνάδοχος οὐδεμίαν εὐδύνην ἔχει διὰ τὰς ἐπιτευχθείσας ἀποδόσεις τῶν ὑλικῶν ἢ τὰς δικαιολογούμενας φθοράς, ζημίας ἢ ἀπομειώσεις αὐτῶν. Αἱ ἐπιτευχθεύμεναι ἀποδόσεις τῶν ὑλικῶν ὡς καὶ τὰ ποσοστὰ τῶν δικαιολογούμενων φθορῶν, ζημιῶν καὶ ἀπομειώσεων τούτων καθορίζονται: παρὰ τοῦ «Ἐπόπτου τῶν ἔργων» βάσει ἡτιολογημένης αἰτήσεως τοῦ Ἀναδόχου.

3. Ἐν περιπτώσει καδ' ἣν ὁ Ἀνάδοχος ἀμφισβητεῖ οἰκονομικὰ κακοτεχνίαν ἢ ἐλαττωματικότητα οἰκονομικῶν ἔργων ἢ ὑπερβάσεις κατὰ τὰ ἐν ταῖς προηγουμέναις παραγράφους τοῦ παρόντος καθοριζόμενα, ἢ ἀμφισβητεῖ τὴν σχετικῶς πρὸς ταῦτα εὐδύνην του, ὑποχρεοῦται ὅπως ἐντὸς δεκαπενθημέρου ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας ὑποβάλῃ εἰς τὸν Ἐργοδότην τὰς ἐνστάσεις ἢ ἀντιρρήσεις αὐτοῦ, ἐφ' ὧν ὁ Ἐργοδότης ἀποφαίνεται ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τῶν ἐν λόγῳ ἐνστάσεων ἢ ἀντιρρήσεων. Ἐν περιπτώσει διαφωνίας ἀποφαίνεται ἡ κατὰ τὸ ἄρθρον 21 Διαιτησία.

Ἄρθρον 7.

1. Διὰ τὴν πλήρη ἐκτέλεσιν τῶν διὰ τῆς παρούσης συμβάσεως προβλεπομένων ἔργων, ὁ μὲν Ἀνάδοχος ἀναλαμβάνει τὴν ὑποχρέωσιν ὅπως ἐξεύρῃ ἀγοράζων ἢ ἐνοικιάζων, συμφώνως πρὸς τὰ κατωτέρω, πάντα τὰ ἀπαιτηθῆσιν μηχανήματα, ἐργαλεῖα ὡς καὶ παντὸς εἶδους μεταφορικὰ μέσα, ἐκσκαφείς καὶ ἐξαρτήματα τούτων, δι' ἐκσκαφὰς ἐν ξηρῷ καὶ ἐν ὕδατι, σιδηροδρομικὰς γραμμὰς καὶ ντεκωβίλλ μετὰ πάντων τῶν ἀναγκασιούτων ὑλικῶν, μηχανῶν καὶ ἐργαλείων πρὸς λειτουργίαν τῶν καὶ ἐν γένει πᾶσαν χρήσιμον μηχανικὴν ἐγκαταστήσιν διὰ τὴν τελείαν καὶ ἀπρόσκοπον κατασκευὴν καὶ ἀποπεράτωσιν τῶν ἔργων, μεταφέρων πάντα ταῦτα ἐπὶ τόπου τῶν ἔργων καὶ προβαίνων εἰς τὴν ἐγκατάστασιν αὐτῶν, ὡς ἐπίσης νὰ ἐξεύρῃ καὶ διαθέσῃ ἅπαν τὸ διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἔργων ἀναγκαῖον ἐργατικὸν καὶ τεχνικὸν προσωπικόν, ὁ δὲ Ἐργοδότης ἀναλαμβάνει τὴν ὑποχρέωσιν νὰ διαθέσῃ τοὺς διὰ τὴν τοποθέτησιν καὶ λειτουργίαν τῶν μηχανημάτων καὶ ἐγκαταστάσεων ἀπαιτηθῆσιν χώρους καὶ νὰ παράσχῃ ἀπάσας τὰς διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων ὀριζόμενας ἀποζημιώσεις τοῦ Ἀναδόχου, κατὰ τὰ ἐν τοῖς κατωτέρω λεπτομερῶς καθοριζόμενα.

2. Ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ χρησιμοποίῃ διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων πάντα τὰ εἰς τὴν κυριότητα τοῦ Ἐργοδότην ἀνήκοντα μηχανήματα, ἐργαλεῖα, ὑλικά καὶ ἐφόδια ἐν γένει, παραλαμβάνων αὐτὰ διὰ πρωτοκόλλου ἐκ τοῦ παρὰ τοῦ Ἐργοδότην καθορισθῆσιν τύπου καὶ ἐπιθεωρῶν, ἐπισκευάζων καὶ μεταφέρων αὐτὰ εἰς τὸν τόπον τῆς ἐργασίας εἰς ὅρος τῶν ἔργων, τῶν σχετικῶν δαπανῶν καταλογιζομένων εἰς «ἀξία ἔργων» καὶ γενικὰ ἔξοδα, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τῶν ἁρθρῶν 16 καὶ 17 τῆς παρούσης.

Διευκρινίζεται ὅτι πάντα τὰ πρὸς ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων τῆς παρούσης συμβάσεως ὑπὸ τοῦ Δημοσίου διὰ πρωτοκόλλου παραχωρηθῆσιν τῷ Ἀναδόχῳ μηχανήματα, ἀνταλλακτικὰ τούτων καὶ ἐργαλεῖα καὶ λοιπὰ ἐφόδια πλὴν ὑλικῶν οἰκονομικῶν προελεύσεως, ἀνήκοντα τῷ Δημοσίῳ ὡς καὶ τὰ ἐκ τῶν πιστώσεων τῆς Ἀμερικανικῆς Βοηθείας ἢ τῶν πολεμικῶν ἐπανορθώσεων καὶ τῆς ἐν γένει συμμαχικῆς βοήθειας προερχόμενα τοιαῦτα, πάντα τ' ἀνωτέρω εἶδη παραλαμβάνονται ὑποχρεωτικῶς ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου καὶ δὲ χρησιμοποιῶνται ὑπὸ τούτου ἄνευ ἀπολήψεως ὑπ' αὐτοῦ ποσοστοῦ διὰ γενικὰ ἔξοδα καὶ ἐργολαβικὸν ὄφελος ἐπὶ τῆς ἀξίας τῶν. Ὅσον ἀφορᾷ τὰ παραχωρηθῆσιν ὡς ἂν πρὸς τὸν αὐτὸν σκοπὸν ὑλικά προελεύσεως ὡς ἀνωτέρω, δικαιούται ὁ Ἀνάδοχος ἀπολήψεως μειωμένων ποσοστῶν διὰ γενικὰ ἔξοδα καὶ ὄφελος τῶν διὰ τῶν ἁρθρῶν 17 καὶ 18 προβλεπομένων διὰ τὰς κατηγορίας τῶν ἐδαφίων α, β, καὶ γ δαπανῶν ἁρθρου 16.

3. Ὁ ἀριθμὸς καὶ τὸ εἶδος τῶν παρὰ τοῦ Ἀναδόχου χρησιμοποιοῦντων μηχανημάτων καὶ μεταφορικῶν μέσων, ντεκωβίλλ καὶ ἐξαρτημάτων τῶν ἀνωτέρω, θέλει καθορισθῇ

διὰ πίνακος συνυποβληθῆσιν παρὰ τούτου μετὰ τοῦ προγράμματος ἐκτελέσεως τῶν ἔργων, ἢ δὲ προμήθεια ἢ ἐνοικίασις τούτων θέλει λαμβάνῃ χώραν κατὰ τὴν πρόβλεπν τῶν ἐργασιῶν καὶ ἀναλόγως τῶν παρουσιαζομένων ἀναγκῶν, βάσει προτάσεων ἐγκαιρῶς ὑποβαλλομένων παρὰ τοῦ Ἀναδόχου, στηριζομένων πάντοτε ἐπὶ τοῦ γενικοῦ προγράμματος τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἔργων καὶ ἐγκρινομένων παρὰ τοῦ Ἐργοδότην. Οἰκονομικὸν ἐννοεῖται ὅτι εἰς τὸν κατὰ τ' ἀνωτέρω καθοριζόμενον ἀριθμὸν τῶν μηχανημάτων κλπ. δὲ περιλαμβάνονται καὶ τὰ παρὰ τοῦ Ἐργοδότην χορηγηθῆσιν τοιαῦτα ἐφ' ὅσον ταῦτα θέλουν παραδίδεσθαι ἐγκαιρῶς.

4. Ὁ ἀνωτέρω πίναξ δύναται νὰ συμπληρωθῇ καὶ μεταγενεστέρως κατόπιν προτάσεως τοῦ Ἀναδόχου κατὰ τὴν ἀπὸλυτον κρίσιν τοῦ Ἐργοδότην.

5. Ἀπαντα τὰ μηχανήματα, ἐργαλεῖα, ὑλικά, ἐγκαταστάσεις καὶ λοιπὰ ἐφόδια, προμηθευθέντα ἢ κατασκευασθέντα παρὰ τοῦ Ἀναδόχου καὶ ὧν ἡ δαπάνη καταλογίσθῃ εἰς τὴν «ἀξίαν τῶν ἔργων» ὡς καὶ τὰ παραδοθέντα τοιαῦτα τῷ Ἀναδόχῳ ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότην τὰ εἰς τὴν κυριότητα αὐτοῦ ἀνήκοντα ἀποτελοῦντα περιουσίαν τοῦ Ἐργοδότην, παραδοθέντα αὐτῷ διὰ πρωτοκόλλου μετὰ τὸ πέρας τῶν ἔργων, ἐν καλῇ καταστάσει συντηρήσεως, τοῦ Ἀναδόχου ὑπέχοντος πᾶσαν εὐδύνην διὰ τὰς προσγενομένας φθοράς, πλὴν τῶν ὀφειλομένων εἰς τὴν συνήθη χρῆσιν ἢ ἀνωτέραν βίαν ὡς καὶ διὰ τὰς ἀπωλείας αἰτινες ἀποδεδειγμένως ἦτο δυνατόν νὰ προβλεφθῶσι καὶ νὰ προληφθῶσι.

Ἄρθρον 8.

Ἀγορὰ ἢ μίσθωσις μηχανημάτων, ἐργαλείων καὶ ὑλικῶν.

1. Ἡ ἀγορὰ ἢ μίσθωσις πάντων τῶν διὰ τὰ ἐκτελεσθῆσιν ἔργα ἀναγκασιούτων μηχανημάτων, ἐφοδίων, ἐργαλείων, ὑλικῶν κλπ. ἐκ τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ ἐξωτερικοῦ διενεργεῖται διὰ Δημοσίου συναγωνισμοῦ, ἐπιμελεία καὶ φροντίδι τοῦ Ἀναδόχου, ὅστις συντάσσει τὴν διακήρυξιν καὶ συγγραφὴν τῶν ὑποχρεώσεων καὶ ὑποβάλλει ταύτην πρὸς ἔγκρισιν εἰς τὸν «Ἐργοδότην». Τὰ ἀποτελέσματα τοῦ διαγωνισμοῦ μετ' ὅλων τῶν προσφορῶν καὶ δικαιολογητικῶν καὶ τῆς ἐπὶ τόπου γνώμης τοῦ Ἀναδόχου, ὑποβάλλονται πρὸς ἔγκρισιν εἰς τὸν «Ἐπόπτην τῶν ἔργων».

2. Ὁ «Ἐργοδότης» ὑποχρεοῦται νὰ ἀποφανθῇ ἐντὸς εἴκοσι (20) ἡμερῶν, ἐφ' ὅσον πρόκειται περὶ ἀγορᾶς ἢ μισθώσεως ὑλικῶν, ἐργαλείων, ἐφοδίων κλπ. ἐκ τοῦ ἐσωτερικοῦ, ἐντὸς δὲ μηνὸς ἐφ' ὅσον πρόκειται περὶ οἰκονομικῆς προμήθειας ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ἀμφότεραι αἱ ἀνωτέρω προθεσμιαίι ἄρχονται ἀπὸ τῆς εἰς τὸ πρωτόκολλον τῆς ὑπηρεσίας τοῦ «Ἐργοδότην» παραδίδεως ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου τῶν κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον σχετικῶν τοῦ διαγωνισμοῦ. Τῶν προθεσμιῶν τούτων παρερχομένων ἀπράκτων, ὁ Ἀνάδοχος δικαιούται νὰ προκρίνῃ μόνον τὸν τελευταῖον μειοδότην, κατακυρῶν εἰς τούτον τὴν δημοπρασίαν ἀναλαμβάνων ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει ἀκεραίαν τὴν εὐδύνην διὰ τὴν καλὴν ποιότητα τῶν ὑλικῶν καὶ τὴν ἀρίστην κατὰστασιν καὶ λειτουργίαν τῶν μηχανημάτων.

3. Ἐάν ἡ ἀξία τῶν κατὰ τὰ ἀνωτέρω μηχανημάτων, ἐφοδίων, ἐργαλείων καὶ ὑλικῶν εἴναι κατωτέρα τῶν δρχ. 30.000 ἢ τὸ μιναιὸν μίσθωμα αὐτῶν κατώτερον τῶν δρχ. 5.000 ὁ Ἀνάδοχος δικαιούται νὰ προέλθῃ εἰς τὴν ἀγορὰν ἢ ἐνοικίασιν αὐτῶν ἄνευ οὐδεμιᾶς διατυπώσεως, πλὴν τῆς ὑποβολῆς εἰς τὸν «Ἐπόπτην τῶν ἔργων» πίνακος περιλαμβάνοντος τρεῖς τοῦλάχιστον προσφορὰς, τοῦ «Ἐπόπτου τῶν ἔργων» δικαιούμενον νὰ ἐπιβάλῃ καὶ τὴν διὰ προχείρου συναγωνισμοῦ προμήθειαν ἢ ἐνοικίασιν αὐτῶν.

Ὁ «Ἐπόπτης τῶν ἔργων» ὑποχρεοῦται ὅπως ἐντὸς δεκαήμερου ἀποφανθῇ περὶ τῆς κατὰ τὴν κρίσιν του καλυτέρας προσφορᾶς δικαιούμενης καὶ ἀπάσας νὰ ἀπαρρίψῃ. Παρερχομένης ἀπράκτου τῆς ἀνωτέρω δεκαήμερου προθεσμίας, ὁ Ἀνάδοχος δικαιούται νὰ προκρίνῃ τὸν τελευταῖον μειοδότην, ἀναθέτων εἰς τούτον τὴν προμήθειαν ἢ ἐνοικίασιν. Εἰς τὰς διατυπώσεις ταύτας δὲν ὑπάγονται προμήθειαι μὴ ὑπερβαίνουσαι

τὸ ποσὸν τῶν δραχ. 5.000 διὰ προμήθειαν ἢ καὶ δραχ. 1.000 διὰ μηνιαίαν μίσθωσιν, εἰς ἃς ὁ Ἀνάδοχος δύναται νὰ προβαίνειν ἀπ' εὐθείας.

4. Εἰς τὰς ὡς ἄνω προμηθείας νοοῦνται μόνον προμήθειαι εἰδῶν ὧν τὸ ἐτήσιός διὰ τὰ ἔργα ἀπαιτηθῆσόμενον ποσὸν ἔχει ἀξίαν μικροτέραν τῶν δραχμῶν 30.000 οὐχὶ ὅμως καὶ τιμηματικαὶ προμήθειαι εἰδῶν, ὧν τὸ ἐτήσιον ἀπαιτηθῆσόμενον ποσὸν ὑπερβαίνει τὰς δραχ. 30.000.

5. Ἐν περιπτώσει ἐπείγουσας ἀνάγκης προμηθείας εἰδῶν ἀξίας ἀνωτέρας ἐτήσιως τῶν δραχ. 30.000 ἢ τοιούτων εἰδικῆς φύσεως, ὡς ἀνταλλακτικῶν μηχανημάτων κλπ. δύναται ὁ Ἐργοδότης, κατόπιν προτάσεως τοῦ Ἀναδόχου, νὰ ἐγκρίνῃ τὴν ἀνευ δημοπρασίας προμήθειαν αὐτῶν.

6. Προμήθειαι εἰδῶν ἀξίας μικροτέρας τῶν δραχ. 30.000 δύναται ἐνεκεν ἐπείγουσας ἀνάγκης, τῇ ἐγκρίσει τοῦ «Ἐπόπου τῶν ἔργων» νὰ ἐνεργηθῶσι παρὰ τοῦ Ἀναδόχου τῇ συμπράξει τῶν ὑπαλλήλων τῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ἐπόπου.

7. Ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ μεριμνᾷ ἐγκαίρως περὶ τῆς προμηθείας τῶν ἀπαιτηθῆσομένων εἰδῶν, ἵνα παρέχεται ὁ ἀπαιτούμενος χρόνος πρὸς ἐπίτευξιν καλλιτέρων τιμῶν.

8. Πάντα τὰ μηχανήματα, ἐργαλεῖα, ὑλικά καὶ ἐφόδια θὰ χρεῶνται εἰς τὰς ἀποθήκας κατὰ κατηγορίας εἰς ἰδιαιτέρους λογαριασμοὺς καὶ θὰ διατίθενται εἰς τὰ ἔργα, μόνον κατόπιν ἐγγράφου αἰτήσεως πρὸς τὰς ἀποθήκας τῶν προϊσταμένων τῶν ἔργων μηχανικῶν. Θὰ τηρῶνται δ' ἐπιμελῶς διδλία κινήσεως τῶν ὑλικῶν, κατὰ σύστημα τῆς ἐγκρίσεως τοῦ «Ἐργοδότη», οὕτως ὥστε νὰ εἶναι δυνατὴ ἡ ὑπὸ τῆς Ὑπηρεσίας τοῦ «Ἐπόπου τῶν ἔργων» παρακολούθησις καὶ ὁ ἐλεγχος τῆς διαχειρίσεως τῶν διαφόρων ὑλικῶν. Ἀνὰ ἐξάμηνον θὰ ἐνεργῇται πλήρης ἀπογραφή τῶν ἐν ταῖς ἀποθήκαις εὑρισκομένων ὑλικῶν, τῇ συμμετοχῇ τῆς Ὑπηρεσίας τοῦ «Ἐπόπου τῶν ἔργων».

9. Κατόπιν ἐγκρίσεως τοῦ ἐργοδότη ἐκδιδομένης μετὰ σύμφωνον γνώμῃν τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων ἔργων ἐπιτρέπεται ἡ ἀγορὰ ἢ ἐνοικίασις μηχανικῶν ἐγκαταστάσεων, ἀναγκαϊουσῶν διὰ τὴν κατασκευὴν εἰδῶν, κατεργασίας ὑλικῶν, ἢ τὴν συντήρησιν καὶ ἐπισκευὴν μηχανημάτων καὶ ἐργαλείων.

Ἄρθρον 9.

1. Ὁ Ἐργοδότης δικαιούται νὰ ἐπιβάλλῃ τῷ Ἀναδόχῳ τὴν δι' ὑπεργολαβίων ἐκτέλεσιν αὐτοτελῶν ἔργων, μεταφορῶν καὶ ἐργασιῶν ἐν γένει προμηθείας ὑλικῶν, μεταφορᾶν μηχανημάτων, ἐργαλείων καὶ ὑλικῶν, χωματισμῶν κλπ. ἐξαίρεσις τῆς τοποθετήσεως καὶ τῆς συνδέσεως τῶν ἀγωγῶν, τῶν κατασκευασθῆσομένων ἐντὸς τῶν πρὸς τοποθέτησιν τούτων, ἐκσκαφῶν, ὡς καὶ τῶν φρεατίων ἐπισκέψεως τῶν ἀγωγῶν, δι' ἃς ἐργασίας ἢ δι' ἐργολαβίας κατασκευὴ θὰ γίνεται τῇ συγκαταθέσει καὶ τοῦ Ἀναδόχου.

2. Ἐν τῇ κατὰ τοιοῦτον τρόπον ἐκτελέσει τῶν ἔργων ὁ Ἀνάδοχος προκηρύσσει δημοπρασίαν, βάσει προκηρύξεων, μελετῶν καὶ συγγραφῶν ὑποχρεώσεων παρ' αὐτοῦ συντασσόμενων καὶ ἐγκρινομένων παρὰ τοῦ Ἐργοδότη.

3. Τὰ προσόντα τῶν συναγωνισθῆσομένων ὑπεργολάβων, τὰ προσκομιθῆσομένα δικαιολογητικὰ συμμετοχῆς τῶν εἰς τὴν δημοπρασίαν, ὁ τρόπος διεξαγωγῆς τῆς δημοπρασίας καὶ ἐν γένει πᾶσα ἄλλη σχετικὴ λεπτομέρεια, θὰ κανονίζεται ἐκάστοτε εἰς τὰς οἰκίας προκηρύξεις.

4. Τὰ ἀποτελέσματα τῆς δημοπρασίας μετὰ τῶν προσφορῶν τούτων ὑποβάλλει ὁ Ἀνάδοχος πρὸς ἐγκρίσιν εἰς τὸν «Ἐργοδότην» ὅστις ὑποχρεοῦται ἐντὸς ἐνὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς αὐτῶν σχετικῶν τῆς δημοπρασίας νὰ ἐγκρίνῃ ταῦτα, δικαιούμενος νὰ ἀπορρίψῃ καὶ πάσας τὰς προσφορὰς. Τῆς ὡς ἄνω μηνιαίας προθεσμίας παρερχομένης ἀπράκτου ὁ Ἀνάδοχος δικαιούται νὰ προκρίνῃ μόνον τὸν τελευταῖον μειοδότην, κατακυρῶν εἰς τοῦτον τὴν δημοπρασίαν.

5. Ἐὰν ἡ ἀξία τοῦ ἐκτελεσθῆσομένου ἔργου εἶναι κατωτέρα τῶν δραχ. 30.000 ὁ Ἀνάδοχος δικαιούται νὰ ἀναθέσῃ ταύτην εἰς ὑπεργολάβον ἄδευ οὐδεμιᾶς ἄλλης διατυπώσεως,

πλὴν τῆς ὑποβολῆς δύο τοὐλάχιστον προσφορῶν εἰς τὸν «Ἐργοδότην», ὅστις ὑποχρεοῦται ἐντὸς ὀκταμήρου νὰ ἀποφανθῇ ἐπὶ τῆς καλλιτέρας προσφορᾶς δικαιούμενος ἢ ἀπάσας νὰ ἀπορρίψῃ ἢ νὰ ζητήσῃ τὴν ὑποβολὴν καὶ ἐτέρων προσφορῶν ἢ νὰ ἐπιβάλλῃ τὴν ἐνέργειαν προχείρου συναγωνισμού. Παρερχομένης ἀπράκτου τῆς ὀκταμήρου προθεσμίας, ὁ Ἀνάδοχος δικαιούται νὰ προκρίνῃ μόνον τὸν τελευταῖον μειοδότην κατακυρῶν εἰς τοῦτον τὴν δημοπρασίαν.

Νοεῖται οἰκοθεν ὅτι, ἔργα ἢ ἐργασίαι ἀξίας ἄνω τῶν δραχ. 30.000 κατὰ αὐτοτελὲς ἔργον δὲν δύναται νὰ ἐκτελεσθῶσι διὰ τοῦ τρόπου τούτου.

6. Οἱ ὑπεργολάβοι κατὰ ρητῶς ἐν τῇ μετ' αὐτῶν συμβάσει ἀναγραφομένη ρήτρᾳ ἀναλαμβάνουσι πλήρη τὴν εὐθύνην ἀπέναντι τοῦ τε Ἀναδόχου καὶ τοῦ Ἐργοδότη διὰ τὴν συμφώνως πρὸς τὰς ἐγκρινομένας μελέτας, διαγράμματα καὶ συγγραφὰς ὑποχρεώσεων, καλὴν, τελείαν καὶ ἐντεχον τῶν ἔργων ἐκτέλεσιν, χωρὶς ἐκ τούτου νὰ ἀπαλλάσσεται ὁ Ἀνάδοχος τῆς διὰ τὴν τοιαύτην ἐκτέλεσιν εὐθύνης αὐτοῦ. Ὁ Ἀνάδοχος δικαιούται νὰ διαλύσῃ πᾶσαν ὑπεργολαβίαν, ἐγκρίσει τοῦ Ἐργοδότη λόγῳ κακῆς καὶ παρὰ τὸ συμφέρον τοῦ ἔργου ἐνεργείας τῶν ὑπεργολάβων.

7. Ὅφειλται ὑπεργολάβων ἐξ οἰασδήποτε αἰτίας ἢ σχέσεως πρὸς τρίτους, ἐργάτας, τεχνίτας, προσωπικὸν ἐν γένει, ἢ προμηθευτὰς προκύπτουσαι δὲ ἐκ τῆς ἐκτελέσεως τῶν εἰς αὐτοὺς ἀνατεθέντων ἔργων ἢ ἐργασιῶν, βαρύνουσι τούτους, ἰσχυουσὶν τῶν περὶ ἐκτελέσεως τῶν Δημοσίων ἔργων διατάξεων τοῦ τε Ἐργοδότη καὶ τοῦ Ἀναδόχου οὐδεμίαν ὑπεχόντων εὐθύνην ἐφ' ὅσον ἐξεπλήρωσαν τὰ, πρὸς τοὺς ὑπεργολάβους τούτους ἐκ τῆς συμβάσεως καὶ τῶν σχετικῶν συγγραφῶν ὑποχρεώσεων ἀπορρεούσας ὑποχρεώσεις τῶν.

8. Ἐργα ἢ ἐργασίαι συναφεῖς πρὸς τὰ ἔργα τῆς παρούσης συμβάσεως διίγοντα ἐγκαταστάσεις Ἐταιρειῶν, Συγκοινωνικῶν, Φωτισμοῦ, Ὑδρεύσεως κλπ. καὶ ὧν ἡ κατασκευὴ ἢ θελε κριθῇ ὡς ἀπαιτούσα ἰδιαιτέραν εἰδικότητα δύναται νὰ ἀνατεθῶσιν ἐγκρίσει τοῦ Ἐργοδότη κατ' ἀποκοπὴν ἢ ἄλλως πῶς εἰς τὰς ἐνδιαφερομένας Ἐταιρείας.

Ἄρθρον 10.

Προσωπικὸν Ἀναδόχου.

1. Ἐξαίρεσις πέντε ἐν τῷ συνόλῳ ἁλλοδαπῶν εἰδικῶν μηχανικῶν τε καὶ ἐμπειροτεχνῶν, οὓς ὁ Ἀνάδοχος δύναται νὰ ἀπασχολήσῃ εἰς τὴν μελέτην καὶ ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων, ἅπαν τὸ λοιπὸν τεχνικὸν καὶ ἐργατικὸν προσωπικόν, ὑποχρεοῦται ὁ Ἀνάδοχος ὅπως προσλαμβάνῃ μετὰ τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, οἵτινες πρέπει νὰ ὦσι πεπειραμένοι εἰς τὸ εἶδος τῆς ἐργασίας δι' ὃ προορίζονται τοῦ ἐνὸς πέμπτου τοῦχιστον προσλαμβανομένου ἐκ παλαιῶν πολεμιστῶν καὶ ἐφέδρων, ἐφ' ὅσον ὑπάρχουσι τοιοῦτοι κατάλληλοι, κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ Ἀναδόχου.

2. Ἡ πρόσληψις τεχνικοῦ καὶ διοικητικοῦ προσωπικοῦ γίνεται παρὰ τοῦ Ἀναδόχου κατ' ἀπόλυτον αὐτοῦ κρίσιν ὑπὸ τοὺς περιορισμοὺς τῆς παραγρ. 1 τοῦ παρόντος ἁρθροῦ. Ἐν περιπτώσει ἀπολύτου ἀνάγκης καὶ μόνον τῇ ἐγκρίσει τοῦ Ἐργοδότη δύναται νὰ ἐπιτραπῇ κατ' ἐξαίρεσιν τῆς παραγρ. 1 προσωρινῶς ἢ πρόσληψις καὶ ἀπασχόλησις εἰδικῶν ἁλλοδαπῶν πλειόνων τῶν πέντε.

3. Ὁ Ἐργοδότης δικαιούται νὰ διατάξῃ τὴν ἀντικατάστασιν ἢ ἄμεσον ἀποπομπὴν τῶν ἀπειθῶν, ἀνικάνων ἢ μὴ τιμίων ὑπαλλήλων καὶ ἐργατῶν τοῦ Ἀναδόχου διὰ τὰς ἐκ δόλου ἢ ἀμελείας πράξεις τῶν ὁποίων ἐν τῇ ἐν γένει ἐκτελέσει τῶν ἔργων ἀνεραίαν ὑπέχει τὴν εὐθύνην ὁ Ἀνάδοχος.

Ἄρθρον 11.

Ἐλεγχος Ἐργοδότη.

1. Ἡ μελέτη καὶ ἐκτέλεσις τῶν ἔργων γενήσεται ὑπὸ τὴν ἐποπτείαν τοῦ ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου τῶν Δημοσίων ἔργων

γων ὁρισθησομένου ἀνωτέρου ὑπαλλήλου τῆς Ὑπηρεσίας τῶν Δημοσίων Ἔργων βοηθουμένου ὑπὸ ἀναλόγου τεχνικοῦ καὶ διοικητικοῦ προσωπικοῦ τοῦ ὡς ἄνω Προϊσταμένου τῆς Ὑπηρεσίας ταύτης ἀποκαλουμένου «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων».

2. Ὁ οἰκονομικὸς ἐλεγχος θὰ ἀσκεῖται ὑπὸ Ἐπιτροπῆς ἀποτελουμένης ἐξ ἐνὸς Παρέδρου τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου ὁριζομένου ὑπὸ τοῦ Σώματος ὅστις καὶ προεδρεύει, ἐκ τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων» ἢ τοῦ παρὰ τοῦ Ὑπουργείου ὁρισθησομένου νομίμου ἀναπληρωτοῦ αὐτοῦ, ἐνὸς ἀνωτέρου οἰκονομικοῦ ὑπαλλήλου ὁριζομένου ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν καὶ ἐνὸς ἀντιπροσώπου τοῦ Ἀναδόχου, τοῦ τελευταίου τούτου ὅμως ἄνευ ψήφου.

3. Οἱ μισθοὶ καὶ αἱ οἰαιδήποτε ἀποζημιώσεις προσωπικοῦ τῆς Ὑπηρεσίας τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων» καὶ τῶν Κρατικῶν Μελῶν τῆς Ἐλεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς καταβάλλονται ἐξ εἰδικῆς πιστώσεως ἀναγραφομένης εἰς βάρος τοῦ προϋπολογισμοῦ τοῦ Ὑπουργείου Δημοσίων Ἔργων ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότη. Ἡ ἀποζημίωσις τοῦ ἀντιπροσώπου τοῦ Ἀναδόχου παρὰ τῇ «Ἐλεγκτικῇ Ἐπιτροπῇ» βαρύνει τοῦτον, περιλαμβανομένη εἰς τὰ γενικά αὐτοῦ ἔξοδα.

Αἱ λοιπαὶ πάσης φύσεως δαπάναι τῆς Ὑπηρεσίας «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων» καὶ τῆς Ἐλεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς ἐγγράφονται ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου εἰς ἰδιαίτερον λογαριασμὸν καὶ καταλογίζονται εἰς τὰς δαπάνας ἀξίας τῶν ἔργων, τοῦ Ἀναδόχου μὴ δικαιουμένου τῆς ἀπολήψεως ἐπὶ τῶν δαπανῶν τούτων τῶν διὰ γενικά ἔξοδα καὶ ὅσους αὐτοῦ καθοριζομένων ποσοστῶν.

4. Παρὰ τῇ ὡς ἄνω Ὑπηρεσίᾳ τοῦ Ἐπόπτου τῶν Ἔργων ἀποσπῶνται καὶ τεχνικοὶ ὑπάλληλοι τοῦ Ὁργανισμοῦ Ἀποχειρίσεως Πρωτευούσης πρὸς ἐνίσχυσιν τῆς Ὑπηρεσίας Ἐλέγχου.

Ἄρθρον 12.

Τρόπος Ἐλέγχου.

1. Ὁ «Ἐπόπτης τῶν Ἔργων» ἐποπτεύει διὰ τῆς ὑπ' αὐτὸν Ὑπηρεσίας ὅπως τὰ ἔργα ἐκτελῶνται ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου συμφώνως πρὸς τὰς μελέτας, διαγράμματα, συγγραφὰς ὑποχρεώσεων καὶ τὰ λοιπὰ στοιχεῖα ἅτινα πάντα ἐνεκρίθησαν ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότη. Δικαιούται νὰ ἀπαιτῇ ἀμέσως, πάντοτε ὅμως ἐγγράφως, τὴν ἔντεχον καὶ οἰκονομικὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων ὡς καὶ τὴν ἄμεσον ἐπανάρδωσιν πάσης κακοτεχνίας ἢ παραλείψεως ἀπορροεύσεως ἐκ τῆς μὴ ἐπαρκούς συμμορφώσεως τοῦ Ἀναδόχου πρὸς τὰ ὡς ἄνω ἐγκειμένα στοιχεῖα, τοὺς ὅρους τῆς παρούσης συμβάσεως καὶ τὰς σχετικὰς ἐγγράφους διαταγὰς αὐτοῦ.

2. Ὁ «Ἐπόπτης τῶν Ἔργων» διὰ τῆς ὑπ' αὐτὸν Ὑπηρεσίας ἀσχεῖ τὸν ἔλεγχον καὶ προληπτικῶς δυνάμενος καὶ πρὸ τῆς ἐκτελέσεως οἰουδήποτε ἔργου νὰ ὑποδείξῃ ἐγγράφως εἰς τὸν Ἀνάδοχον πάντα οἰκονομικώτερον καὶ τεχνικώτερον τρόπον ἐκτελέσεως. Ἐν περιπτώσει καδ' ἣν ὁ Ἀνάδοχος διατυπώσῃ ἀντίθετον γνώμην, ἐφαρμοσθῇ δὲ τὸ ἀντίθετον πρὸς τὴν γνώμην τοῦ συστήμα ὁ Ἐργοδότης ἀναλαμβάνει πᾶσαν τὴν σχετικὴν εὐθύνην κατὰ τὰ ἐν ταῖς παραγράφαις 4 καὶ 5 τοῦ ἁρθροῦ 20 καθοριζόμενα.

3. Ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ παρέχῃ εἰς τὴν Ὑπηρεσίαν τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων» πᾶσαν πληροφορίαν ἢ πᾶν στοιχεῖον, ὅπερ ἤθελε ζητηθῇ εἴτε πρὸς ἔλεγχον τῶν ἐκτελεσθέντων ἢ ἐκτελουμένων ἔργων εἴτε πρὸς χρῆσιν περὶ τοῦ τρόπου ἐκτελέσεως τῶν μήπω ἀρξαμένων.

4. Ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται συμπληρωματικῶς πρὸς τὰ ἐν ἁρθρῳ 5 ὁριζόμενα μετὰ τὴν ἀποπεράτωσιν ἐκάστου αὐτοτελοῦς ἔργου νὰ ὑποβάλλῃ λεπτομερῆ ἀπολογισμὸν τῆς γενομένης διὰ τὸ ἔργον τοῦτο δαπάνης μετὰ λεπτομεροῦς ἐπιμετρήσεως τῶν ἐργασιῶν καὶ τῶν χρησιμοποιηθέντων ὕλικων.

Ἐπίσης ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ ὑποβάλλῃ εἰς τὸ τέλος ἐκάστου ἑξαμήνου πίνακα τῶν πραγματοποιηθεισῶν τιμῶν καδ' ἑκάστα ἐργασιῶν, διὰ τὰ καθορισθόμενα κοινῇ συνεννοήσῃ τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων» καὶ Ἀναδόχου ἔργα καὶ ἐργασίας.

5. Τὰ ἡμερομίσθια ἢ μισθοὶ τῶν ἐργατῶν καὶ τοῦ προσωπικοῦ ἐν γένει, τὰ καταλογιζόμενα εἰς τὴν ἀξίαν τῶν ἔργων ὡς καὶ ὁ ἀριθμὸς τοῦ προσωπικοῦ τούτου καθορίζεται παρὰ τοῦ Ἀναδόχου τῇ ἐγγράφῳ συγκαταθέσει τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων».

6. Γενικῶς ὁ «Ἐπόπτης τῶν Ἔργων» δικαιούται νὰ ἐλέγῃ πάσας τὰς δαπάνας πλὴν τῶν ἐνεργουμένων ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου εἰς βάρος τῶν Γενικῶν αὐτοῦ Ἐξόδων, λαμβάνων πληροφορίας καὶ παρὰ τοῦ προσωπικοῦ τοῦ Ἀναδόχου ὅπερ ὑποχρεοῦται νὰ παρέχῃ προθύμως πᾶσαν αἰτουμένην πληροφορίαν.

7. Ἐπίσης ὁ «Ἐπόπτης τῶν Ἔργων» δύναται νὰ ἀξιῶσθαι παρὰ τοῦ Ἀναδόχου τὴν τήρησιν οἰωνδήποτε βιβλίων ἢ δελτίων κρινόμενων ὑπὸ τοῦ Ἐπόπτου ὡς ἀναγκαίων καὶ ἀπαραιτητῶν διὰ τὴν ἐνάσκησιν τῆς εἰς αὐτὸν ἀνατεθείσης Ὑπηρεσίας.

8. Κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως προκειμένου περὶ μερῶν τῶν διαφορῶν ἔργων, ἅτινα εἰσονται ἀφανῆ μετὰ τὴν περάτωσιν τῶν ἔργων τούτων, καλεῖ ἐγκαίρως τὸν Ἐπόπτην ἵνα ἐπαληθεύσῃ διὰ τῆς Ὑπηρεσίας τοῦ κατ' ἀντιπαράστασιν μετὰ τῆς ἀρμοδίας τεχνικῆς ὑπηρεσίας τοῦ Ἀναδόχου, τὰ πραγματικὰ στοιχεῖα ὧν ὁ ἐκ τῶν ὑστέρων ἐλεγχος δὲν εἶναι ἐφικτὸς ἢ τοῦλάχιστον εὐχερῆς συντασσομένων τῶν οἰκείων πρωτοκόλλων. Τοῦτ' αὐτὸ γίνεται καὶ μετὰ τὴν περαίωσιν τῶν ἔργων ὧν εἶναι δυνατὴ ἡ ἀλλοίωσις τῆς μορφῆς ἢ τῶν διαστάσεων ἐκ φυσικῶν αἰτίων, μὴ δυναμένων νὰ προληφθῶσιν ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου.

Ὁ «Ἐπόπτης τῶν Ἔργων» ὑποχρεοῦται ὅπως ἐγκαίρως μεριμνᾷ διὰ τὸν ἔλεγχον καὶ ὑπογραφὴν τῶν σχετικῶν πρωτοκόλλων τῶν ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου καταρτιζομένων ὥστε νὰ μὴ προκαλῆται καθυστέρησις ἐν τῇ ἐργασίᾳ ἐκ τυχόν βραδύτητος αὐτοῦ.

Ἐπίσης ὁ «Ἐπόπτης τῶν Ἔργων» κατόπιν ἐγγράφου αἰτήσεως τοῦ Ἀναδόχου, ὑποχρεοῦται νὰ ἀνακοινῇ αὐτῷ ἐγγράφως ἐὰν κατὰ τὴν γνώμην τοῦ τὰ ἐκάστοτε ἐκτελούμενα ἔργα ἐκτελῶνται καλῶς καὶ συμφώνως πρὸς τὰ διαγράμματα, τὰς συγγραφὰς ὑποχρεώσεων καὶ τοὺς ὅρους τῆς παρούσης χωρὶς ὅμως ἡ καταφατικὴ γνώμη τοῦ Ἐπόπτου νὰ μείνῃ ἐν εὐδύνῃ τοῦ Ἀναδόχου ἐν περιπτώσει ἀντιθέτου γνώμης τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 19 Ἐπιτροπῶν παραλαβῆς.

9. Ἡ «Ἐλεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ» ἐλέγχουσα τὸ συμφωνὸν τῶν ἀναγραφομένων ποσῶν τῶν διαφορῶν δαπανῶν πρὸς τὰ συναφῆ δικαιολογητικά, τὸν ὅρδον καταλογισμῶν τῶν δαπανῶν τούτων εἰς τὰς γενικὰς κατηγορίας ἐξόδων καὶ ἐν γένει ὅτι αἱ δαπάναι δὲν ἐγένοντο κατὰ παράβασιν τῆς παρούσης συμβάσεως ἀποφαίνεται ἡτιολογημένως περὶ τῆς ἀποδοχῆς τροποποιήσεως ἢ ἀπορρίψεως τῶν δαπανῶν τούτων, δικαιουμένη πρὸ πάσης ἀποφάσεως νὰ ζητήσῃ παρὰ τοῦ Ἀναδόχου, διὰ τοῦ Ἐπόπτου τῶν Ἔργων πᾶσαν συμπληρωματικὴν πληροφορίαν ἢ στοιχεῖα ἀναγκαζομένα διὰ τὴν κρίσιν αὐτῆς.

10. Ἡ ἀπόφασις τῆς Ἐλεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς ὑποβάλλεται εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Δημοσίων Ἔργων δικαιούμενον νὰ ἐγκρίνῃ ἢ τροποποιήσῃ τὴν ἀπόφασιν αὐτὴν ἡτιολογημένως.

11. Ἡ ἀπόφασις τοῦ Ὑπουργείου ἀνακοινοῦται τῷ Ἀναδόχῳ διὰ τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων» ἐντὸς τριῶν (3) μηνῶν ἀφ' ἧς ὑποβληθῶσιν ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου οἱ ὑπὸ κρίσιν λογαριασμοὶ εἰς τὸν «Ἐπόπτην τῶν Ἔργων». Ἐν περιπτώσει καδ' ἣν πρὸς κρίσιν τῶν λογαριασμῶν ἤδελον ζητηθῇ κατὰ τὰ ἀνωτέρω συμπληρωματικαὶ πληροφορίαι καὶ στοιχεῖα, τὸ τρίμηνον παρατείνεται κατὰ τὸ χρονικὸν διάστημα

τὸ ἀπαιτηθὲν πρὸς ὑποβολὴν τῶν ὡς ἄνω πληροφοριῶν καὶ στοιχείων.

12. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν ἡ ἀπόφασις τοῦ Ὑπουργείου δὲν ἀνακοινωθῇ τῷ Ἀναδόχῳ ἐντὸς τῆς ἀνωτέρω τριμήνου προθεσμίας ὁ Ἀνάδοχος δικαιούται νὰ ἀναγράψῃ τοὺς ὑποβληθέντας λογαριασμοὺς εἰς τὰ εἰδία αὐτοῦ ὁριστικῶς θεωρουμένους ὡς ἐγκριθέντας.

13. Ἐν περιπτώσει ἐμπροθέσμου κοινοποιήσεως τῆς ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ ἀναγράψῃ εἰς τὰ εἰδία αὐτοῦ τοὺς λογαριασμοὺς, καθ' ὃν τρόπον οὗτοι ἐνεκρίθησαν ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου, δικαιούμενος ὁμοῦς ἐφ' ὅσον ἔχει ἀντιρρήσεις, νὰ προσφύγῃ εἰς τὴν διαίτησιν ἐντὸς τριῶν (3) μηνῶν ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως αὐτῶν τῆς ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργείου. Παρερχομένης τῆς τριμήνου προθεσμίας ἀπράκτου, οἱ ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου ἐγκριθέντες λογαριασμοὶ θεωροῦνται ὡς ὁριστικοί.

Ἄρθρον 13.

Χρηματοδότησις. Τρόπος πληρωμῆς.

1. Ἡ χρηματοδότησις διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ὑπὸ τῆς παρούσης συμβάσεως προβλεπομένων ἔργων καὶ πληρωμῇ τῶν δι' αὐτὰ ἀπαιτηθσομένων δαπανῶν, βαρύνει τὸν Ὄργανισμὸν Ἀποχετεύσεως Πρωτευούσης, ἐνεργεῖται δὲ αὕτη διὰ τακτικῶν ἐνταλμάτων ὡς κατωτέρω ὑπὸ τοῦ ἐργοδότη.

Διὰ χρηματικῶν ἐνταλμάτων ἐκδιδομένων ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότη κατατίθενται ἐκάστοτε παρὰ τῇ Τραπεζῇ τῆς Ἑλλάδος τὰ διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῆς παρούσης συμβάσεως ἀναγκαζοῦντα ποσὰ εἰς τὸν εἰδικὸν κατὰ τὰς ἐπομένας παραγράφους τοῦ παρόντος ἄρθρου λογαριασμὸν ἐπ' ὀνόματι τοῦ Ἀναδόχου.

2. Δέκα πέντε ἡμέρας πρὸ τῆς ἐνάρξεως ἐκάστου μηνὸς τὸ βραδύτερον, ὑποχρεοῦται ὁ Ἀνάδοχος νὰ υποβάλῃ εἰς τὸν Ἐργοδότην συνοπτικὸν προϋπολογισμὸν τοῦ κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ δαπανητέου κατὰ τὸν μῆνα τοῦτον ποσοῦ, λαμβανομένων ὑπ' ὄψιν τῶν εἰς χεῖρας αὐτοῦ διαθεσίμων ὑπολοίπων ἐκ τῶν προηγουμένων καταβολῶν, ὅσον καὶ τῶν ἀναληφθεισῶν ὑποχρεώσεων.

3. Ὁ Ἐργοδότης ὑποχρεοῦται ὅπως ἐντὸς δέκα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ μηνὸς, τὸ βραδύτερον, ἐγκρίνῃ συμφῶνως πρὸς τὸ ἰσχύον πρόγραμμα ἐκτελέσεως τῶν ἔργων τὸν προϋπολογισμὸν τοῦτον καὶ καταθέσει τὸ σχετικὸν ποσὸν ἐν εἰδικῷ παρὰ τῇ Ἑθνικῇ Τραπεζῇ τῆς Ἑλλάδος καὶ ἐπ' ὀνόματι τοῦ Ἀναδόχου λογαριασμῷ ἐξ οὗ ὁ Ἀνάδοχος ἀποσύρων τὰ ἐκάστοτε ἀναγκαζοῦντα αὐτῷ ποσὰ, ἀναγράφει ταῦτα ἐν τοῖς εἰδίοις αὐτοῦ εἰς πίστωσιν τοῦ Ἐργοδότη. Ὁ παρὰ τῆς ὡς ἄνω Τραπεζῆς παρεχόμενος ἐκάστοτε τόκος ἀνήκει εἰς τὸν ἐργοδότην.

Αἱ διαφοροὶ ἀναλήψεις τοῦ Ἀναδόχου ἐκ τῶν παρὰ τῇ Ἑθνικῇ Τραπεζῇ Ἑλλάδος καὶ Ἀθηνῶν κατατεθειμένων ἐπ' ὀνόματι ποσῶν θὰ ἐνεργῶνται δι' ἐπιταγῶν ἐπ' ὀνόματι τῶν δικαιούγων τρίτων ἢ καὶ τοιοῦτων ἐπ' ὀνόματι αὐτοῦ τοῦ ἴδιου Ἀναδόχου, ἐκδιδομένων τῶν τελευταίων βάσει συνοπτικῆς καταστάσεως ἡτιολογημένης δι' ὑπευθύνου δηλώσεως τούτου περὶ τῆς ἀνάγκης ἀπολήψεως τῶν ἀντιστοίχων ποσῶν διὰ συμβατικῶς πληρωμᾶς ρητῶς μνημονευομένου τοῦ ἀναλαμβανομένου ποσοῦ διὰ Γενικά Ἐξόδα καὶ Ἐργολεπικὸν Ὀφελος τοῦ Ἀναδόχου ἐπὶ πραγματοποιηθεισῶν δαπανῶν μέχρι τῆς ἡμέρας ἐκείνης.

Ἐν τοιοῦτον ἀντίτυπον ἐπισήμως κεκυρωμένον ἐκ τῶν ὡς συνοπτικῶν καταστάσεων καὶ ὑπευθύνων δηλώσεων θὰ υποβάλλεται παραχρῆμα εἰς τὸν Ἐργοδότην.

4. Ἐὰν ὁ Ἐργοδότης ἐντὸς τῆς κατὰ τὴν παράγραφον 3 τοῦ παρόντος ἄρθρου καθοριζομένης προθεσμίας δὲν καταθέσει παρὰ τῇ Τραπεζῇ τῆς Ἑλλάδος καὶ Ἀθηνῶν ὑπολογιζομένων καὶ τῶν τυχόν ὑπαρχόντων ὑπολοίπων τοῦ προηγουμένου μηνὸς ποσὸν κατ' ἐλάχιστον ἴσον πρὸς δραχμὰς 1.800.000 ὁ

Ἀνάδοχος δύναται νὰ διαλύσῃ μονομερῶς τὴν σύμβασιν, γνωστοποιῶν τὴν τοιαύτην ἀπόφασιν τοῦ τὸ βραδύτερον μέχρι τῆς 15ης τοῦ μηνὸς εἰς ὃν ἀναφέρεται ὁ ὑποβληθεὶς προϋπολογισμός.

Εἰς τὴν περίπτωσιν τῆς τοιαύτης διαλύσεως τῆς συμβάσεως ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ ἐκτελέσῃ τὰ ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότη ὑποδειχθέντα αὐτῷ ἔργα, χρησιμοποιῶν πρὸς τοῦτο, τὰ εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ εὐρίσκόμενα ποσὰ.

Μετὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων τούτων ἐνεργεῖται ἡ παραλαβὴ πάντων τῶν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἐκτελεσθέντων ἔργων εἰς οἷαν κατὰστασιν ταῦτα εὐρίσκονται ἐπέχουσα θέσιν ὁριστικῆς παραλαβῆς.

Ἐν τῇ περιπτώσει τῆς τοιαύτης διαλύσεως τῆς συμβάσεως ἐφαρμόζονται αἱ διατάξεις τῆς παραγράφου 2 τοῦ ἄρθρου 23 τῆς συμβάσεως ἐπὶ πλέον δὲ ὁ Ἐργοδότης θὰ καταβάλῃ ἐφ' ἀπαξ εἰς τὸν Ἀνάδοχον λόγῳ τῆς τοιαύτης διαλύσεως καὶ διὰ Γενικά Ἐξόδα τριῶν ἐν συνόλῳ μηνῶν, ὑπολογιζομένων ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ μηνὸς ἐντὸς τοῦ οὗ οὗ ἔλαβε χώραν ἡ διάλυσις, τὸ ποσὸν τῶν δραχμῶν 1.000.000 μειωμένον κατὰ τὸ ποσὸν τῶν Γενικῶν Ἐξόδων τὸ ἀναλογεῖται εἰς τὰ ἐκτελεσθέντα τυχόν ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου συμφῶνως πρὸς τὴν 2αν παράγραφον τοῦ παρόντος ἄρθρου ἔργα. Ἐὰν ὁμοῦς ὁ Ἐργοδότης κοινοποιήσῃ τὴν ἀπόφασιν αὐτοῦ περὶ μειώσεως τοῦ ρυθμοῦ τῆς κατὰ τὰ ἀνωτέρω χρηματοδοτήσεως ἐξ μηνῶς τοῦλάχιστον πρὸ τῆς ἡμερομηνίας καθ' ἣν ἔδει συμφῶνως τῇ συμβάσει νὰ καταθέσῃ τὸ κατὰ τὴν παράγραφον 4 τοῦ παρόντος ποσόν, τὸ ὡς ἄνω ποσὸν τῶν δραχμῶν 1.000.000 μειοῦται εἰς δραχμὰς 600.000.

Ἄρθρον 14

Μηνιαία Καταστάσεις.

1. Ἐντὸς εἴκοσι πέντε ἡμερῶν (25) ἀπὸ τῆς λήξεως ἐκάστου μηνὸς ὁ Ἀνάδοχος ὀφείλει νὰ υποβάλῃ εἰς τὸν Ἐργοδότην κατὰστασιν εἰς διπλοῦν συντεταγμένην ἐμφαίνουσαν τὰ κατὰ τὸν ἀμέσως προηγούμενον μῆνα δαπανηθέντα διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων ποσὰ, ἅτινα ἀποτελοῦσι τὴν κατὰ τὸ ἄρθρον 16 «ἀξίαν τῶν ἔργων» εἰς ἃ προστίθενται τὰ κατὰ τὸ ἄρθρον 17 «Γενικά Ἐξόδα» καὶ τὸ κατὰ τὸ ἄρθρον 18 «Ὀφελος τοῦ Ἀναδόχου». Ἡ κατὰστασις αὕτη συνοδεύεται ἀπαραιτήτως ὑπὸ τῶν σχετικῶν δικαιολογητικῶν δαπάνης διὰ τὴν ἀξίαν τῶν ἔργων, ἐπισυναπτομένων ἐν κεκυρωμένῳ παρὰ τοῦ Ἀναδόχου ἀντιγράφῳ.

Διὰ παρομοίων καταστάσεων υποβάλλεται τῷ Ἐργοδότη καὶ πᾶσα ἄλλη δαπάνη προβλεπομένη ὑπὸ τῆς παρούσης ὡς καταβλητέα τῷ Ἀναδόχῳ.

2. Ἀποδείξεις ἀγραμμάτων προσυπογεγραμμένοι ὑπὸ δύο μαρτύρων εἶναι δεκταὶ ἄνευ συμβολαιογραφικῆς πράξεως μέχρι τοῦ ποσοῦ δραχμῶν χιλίων πεντακοσίων (1.500).

3. Τὰ ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου δαπανώμενα καθ' ἑκάστον μῆνα εἰς ξένον νόμισμα ποσὰ, κατὰ τὴν ἀναγραφὴν αὐτῶν ἐν τῇ οἰκείᾳ μηνιαίᾳ καταστάσει, ἀποτιμῶνται εἰς δραχμὰς ἐπὶ τῇ βάσει τῆς τιμῆς συναλλάγματος τῆς προκυπτούσης ἐκ τῶν δελτίων τῆς Τραπεζῆς τῆς Ἑλλάδος κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς πληρωμῆς τῶν σχετικῶν λογαριασμῶν εἰς ξένον νόμισμα.

Ἄρθρον 15.

Καθορισμὸς τῆς δαπάνης τῶν ἔργων.

1. Τὰ περὶ ὧν ἡ παρούσα σύμβασις ἔργα ἐκτελεσθήσονται παρὰ τοῦ Ἀναδόχου δαπάναις καὶ διὰ λογαριασμὸν τοῦ Ἐργοδότη, ὑποχρεομένου νὰ καταβάλῃ εἰς τὸν Ἀνάδοχον πλὴν τῶν εἰδικῶς προβλεπομένων ἐν τῇ παρούσῃ συμβάσει ποσῶν ἅτινα καταβάλλονται τούτῳ ὡς ἐν ταῖς εἰδικαῖς περὶ τούτων διατάξεσι καθορίζεται.

α) Τὴν κατὰ τὸ ἄρθρον 16 «ἀξίαν τῶν ἔργων».

- β) Τὰ κατὰ τὸ ἄρθρον 17 «γενικά ἔξοδα τοῦ Ἀναδόχου».
 γ) Τὸ κατὰ τὸ ἄρθρον 18 «ὄφελος τοῦ Ἀναδόχου».

Ἄρθρον 16.

Ἀξία τῶν ἔργων καὶ πληρωμὴ αὐτῶν.

1. Ὁ Ἐργοδότης ὑποχρεοῦται νὰ καταβάλλῃ εἰς τὸν Ἀνάδοχον κατὰ τὰ εἰδικώτερον ἐν ἄρθροις 13, 14 καὶ 15 ὀρίζομενα, τὰς γενομένας δαπάνας διὰ τὴν πραγματικὴν «ἀξίαν τῶν ἔργων» ἐν ἣ περιλαμβάνονται μόνον αἱ κάτωθι κατηγορίαι ἐξόδων :

α) Αἱ δαπάναι προμηθείας καὶ ἐνοικιάσεως μηχανημάτων καὶ ἐργαλείων.

β) Αἱ δαπάναι μεταφορᾶς, συντηρήσεως, κινήσεως καὶ λειτουργίας τῶν μηχανημάτων καὶ ἐργαλείων.

γ) Αἱ δαπάναι προμηθείας καὶ μεταφορᾶς ὑλικῶν ὡς καὶ παντὸς μηχανήματος καὶ ἐξαρτήματος χρησίου πρὸς λειτουργίαν τοῦ δικτύου.

δ) Αἱ δαπάναι προμηθείας καὶ ἐνοικιάσεως τῶν μεταφορικῶν μέσων πρὸς μεταφορὰν τῶν μηχανημάτων, ἐργαλείων, ὑλικῶν καὶ χωματισμῶν.

ε) Αἱ δαπάναι συντηρήσεως, κινήσεως καὶ λειτουργίας τῶν κατὰ τὸ προηγούμενον ἐδάφιον μεταφορικῶν μέσων.

στ) Τὰ ἡμερομίσθια τῶν ἐργατῶν, τεχνιτῶν, ἐπιστατῶν, ὀδηγῶν μέσων μεταφορᾶς ὡς καὶ τῶν ἱππηλάτων τροχοφόρων μετὰ τῶν ἀγωγέων των.

ζ) Αἱ τυχὸν ἀσφάλειαι τοῦ ἐν ἐδαφ. στ' προσωπικοῦ ἢ αἱ ἀποζημιώσεις λόγῳ ἀτυχημάτων αὐτοῦ ὡς καὶ αἱ δαπάναι τῶν ἀπαραιτήτων φαρμακευτικῶν εἰδῶν παροχῆς πρώτων βοηθειῶν εἰς αὐτό, ὡς καὶ πᾶσαι αἱ εἰσφοραὶ πρὸς τὸ «Ἰδρυμα Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων» ἢ οἰονδήποτε ἕτερον Ταμεῖον ἢ Νομικὸν Πρόσωπον καὶ γενικώτερον πᾶσα οἰασδήποτε φύσεως νόμος δαπάνη σχεσιν ἔχουσα πρὸς τὸ ὡς εἴρηται προσωπικόν.

η) Αἱ ἀποθήκαι ὡς καὶ τὰ ἐνοίκια τῶν ὑποδηήποτε ἀποθηκῶν καὶ μηχανικῶν ἐγκαταστάσεων.

θ) Αἱ δαπάναι τῶν ἐκτελεσθησόμενων ἔργων ἢ ἐργασιῶν τῶν συναφῶν πρὸς τὰ ἔργα τῆς παρούσης συμβάσεως, αἵτινες ἦδελον ἀναληφθῇ κατ' ἀποκοπὴν ἢ ἄλλως πως, μετὰ σύμφωνον γνώμην τοῦ Ἐργοδότη κατὰ τῶν ἐνδιαφερομένων Ἐταιρειῶν ὧν εἴρονται αἱ ἐγκαταστάσεις καὶ αἵτινες ἐργασίαι λόγῳ τῆς εἰδικότητος αὐτῶν ἦθελε κριθῇ ὡς σκοπιμώτερον νὰ ἐκτελεσθῶσι παρὰ τῶν Ἐταιρειῶν τούτων.

2. Πᾶσαι αἱ ἀνωτέρω δαπάναι νοοῦνται τόσον διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν κυρίων ἔργων ὡς καὶ τῶν ἐγκρίσει τοῦ Ἐργοδότη κατασκευασθησόμενων βοηθητικῶν ἢ συμπαραμαρτούντων πρὸς τὰ ἔργα, ὅσον καὶ διὰ τὴν ἐκπόνησιν τῶν μελετῶν ἐξαιρέσει τῶν μελετῶν τῶν ἐκπονηθησόμενων κατὰ τὰς παραγράφους 1 καὶ 2 τοῦ ἄρθρου 2 τῆς παρούσης, ὧν αἱ δαπάναι ρυθμίζονται συμφώνως πρὸς τὴν παράγρ. 2 τοῦ ἄρθρου 2 τῆς παρούσης.

3. Εἰς τὰς κατὰ τὰ ἐδάφ. α', β', γ' καὶ δ' τῆς παραγράφου 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου κατηγορίας δαπανῶν περιλαμβάνονται: τὸ τίμημα, αἱ τυχὸν ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου πληρωθησόμεναι φόροι, τέλη, δασμοὶ ἢ δικαιώματα ἐν γένει, τὰ διάφορα βόδα διὰ τὴν δοκιμὴν ἀσφαλείας καὶ ἐν γένει, φορτώσεις, μεταφορᾶς, ἐκφορτώσεις, ἀποθήκευσιν, συντήρησιν, διανομὴν ὧν ὑλικῶν, ἐργαλείων καὶ μηχανημάτων ὡς πάσης δαπάνης διὰ χειρονακτικᾶς ἐργασίας ἀπαιτουμένης διὰ τὰς ὡς νῦν, ἀπὸ τοῦ τόπου ἀγορᾶς, ἢ παραδόσεως μέχρι τοῦ τόπου ἧς χρησιμοποιήσεως αὐτῶν.

4. Εἰς τὴν κατὰ τὸ ἐδάφ. στ' τῆς παραγράφου 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου κατηγορίαν ἐξόδων περιλαμβάνονται :

Αἱ ἀποδοχαὶ καὶ τὰ τυχὸν ἐγκριθησόμενα ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότη μεταφορικά ἔξοδα τοῦ ἐν ταύτῃ ἀναφερομένου προσωπικοῦ τοῦ ἀσχολουμένου εἰς τὴν ἐκτέλεσιν χωματουργικῶν τε-

χνικῶν ἔργων, ὁδοστρωσίας ἢ οἰασδήποτε χειρονακτικᾶς ἐργασίας ἐν τε τοῖς ἔργοις καὶ ταῖς ἀποθήκαις ἐν γένει εἰς τὴν λειτουργίαν τῶν μηχανημάτων ἀποκλειστικῶς ἀσχολουμένου προσωπικοῦ τῶν παρατηρητῶν τῶν ὑδρολογικῶν σταθμῶν ὡς ἐπίσης καὶ τῶν φυλάκων καὶ τῶν ἐπιστατῶν, ὧν ὁ ἀριθμὸς ἀναλόγως τῶν ἀναγκῶν ἐγκρίνεται ὑπὸ τοῦ Ἀποστόλου τῶν ἔργων» μετὰ πρότασιν τοῦ Ἀναδόχου. Ἐννοεῖται οἰκοθεν ὅτι εἰς τὴν ὡς ἄνω κατηγορίαν ἐξόδων δὲν περιλαμβάνονται αἱ ἀντίστοιχοι δαπάναι τῶν μελετῶν τῶν ἐκπονηθησόμενων κατὰ τὰς παραγράφους 1 καὶ 2 τοῦ ἄρθρου 2 τῆς παρούσης, ρυθμιζόμεναι διὰ τῶν διατάξεων τῆς παραγράφου 2 τοῦ ἄρθρου 2 τῆς παρούσης.

5. Εἰς τὴν κατὰ τὸ ἐδάφ. η' τῆς παραγρ. 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου κατηγορίαν ἐξόδων περιλαμβάνονται :

Αἱ δαπάναι κατασκευῆς καὶ συντηρήσεως τῶν ἐπὶ τόπου τῶν ἔργων ἀποθηκῶν καὶ μηχανικῶν ἐγκαταστάσεων καὶ τὰ ἐνοίκια τῶν ὑποδηήποτε ἐτέρων ἀποθηκῶν καὶ μηχανικῶν ἐγκαταστάσεων, ὡς καὶ αἱ δαπάναι κατασκευῆς καὶ συντηρήσεως τῶν ἐπὶ τόπου τῶν ἔργων τυχόν ἀπαιτηθησόμενων ὑποστέγων ἐργατικῶν προσωπικοῦ, μηχανημάτων ἢ μικρῶν προσωρινῶν γραφείων τῶν μηχανικῶν, τῶν ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότη ἐγκριθησόμενων.

6. Προκειμένου περὶ ἔργων ἢ ἐργασιῶν ἐκτελουμένων δι' ὑπεργολαβῶν ὡς πραγματικὴ ἀξία τῶν ἔργων λογίζεται πᾶν ποσὸν καταβληθὲν τῷ ὑπεργολάβῳ παρὰ τοῦ Ἀναδόχου, συμφώνως τοῖς ἐξηλεγμένοις ὑπὸ τοῦ Ἀποστόλου τῶν ἔργων λογαριασμοῖς ὡς ἐπίσης καὶ αἱ ἀποδοχαὶ τῶν τυχόν παρὰ τοῦ Ἀναδόχου χρησιμοποιοησόμενων, τῇ ἐγγράφῳ συγκαταθέσει τοῦ Ἀποστόλου τῶν ἔργων, ἐπιστατῶν πρὸς ἐπίβλεψιν τῶν ἔργων τούτων.

Ἄρθρον 17.

Γενικά Ἐξοδα.

1. Εἰς τὸν Ἀνάδοχον καταβάλλεται διὰ τὰ Γενικά Ἐξοδα αὐτοῦ ποσοστὸν ἴσον πρὸς 90)ο ἐπὶ τῆς κατὰ τὸ προηγούμενον ἄρθρον ἀξίας τῶν ἔργων, ἐξαιρέσει :

α) Τῆς ἀξίας τῶν παραχωρηθησόμενων τῷ Ἀναδόχῳ μηχανημάτων, ἀνταλλακτικῶν τούτων, ἐργαλείων καὶ λοιπῶν ἐφοδίων ἐφ' ὧν συμφώνως τῇ παραγράφῳ 2 τοῦ ἄρθρου 7 τῆς παρούσης συμβάσεως δὲν δικαιούται ὁ Ἀνάδοχος τοῦ ὡς ἄνω ποσοστοῦ.

β) Τῆς δαπάνης τῶν ὑλικῶν τῶν ὀριζομένων εἰς τὴν παράγραφον 2 τοῦ ἄρθρου 7 τῆς παρούσης συμβάσεως καὶ τῶν δαπανῶν τῶν ἐδαφίων α', β' καὶ γ' τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 16 ἐφ' ὧν καταβληθήσεται τῷ Ἀναδόχῳ διὰ Γενικά αὐτοῦ Ἐξοδα μειωμένον ποσοστὸν καὶ ἴσον πρὸς 50)ο λογι-σθησόμενον ἐπὶ τῆς ἀντιστοίχου δαπάνης.

2. Τὰ ὡς ἄνω Γενικά Ἐξοδα περιλαμβάνουσι τοὺς φόρους, κατὰ τὰ εἰδικώτερον ἐν ἄρθρῳ 24 καθοριζόμενα καὶ τὰς δαπάνας διὰ τὴν τεχνικὴν, διοικητικὴν καὶ λογιστικὴν ὑπηρεσίαν πρὸς διευκόλυνσιν καὶ ἐλεγχον τῆς κατασκευῆς τῶν ἔργων καὶ τῆς ἐκπονήσεως τῶν μελετῶν ἐξαιρέσει τῶν μελετῶν τῶν ἐκπονηθησόμενων κατὰ τὸ ἐδάφ. 1 τοῦ ἄρθρου 2 τῆς παρούσης ὡς καὶ ἐν γένει πᾶσαν δαπάνην μὴ ἀναγραφομένην εἰς τὰς ἐν τῷ προηγούμενῳ ἄρθρῳ καθορισθείσας δαπάνας τῆς «ἀξίας τῶν ἔργων» καὶ ἧτις καὶ ὡς ἐκ τῆς φύσεως αὐτῆς καὶ τῆς Γενικῶς ἐν Ἑλλάδι ἐπικρατούσης ἐν τῇ πραγματικῇ συντηρείας δύναται εὐλόγως νὰ θεωρηθῇ ὡς «Γενικὸν ἔξοδον». Νοεῖται οἰκοθεν ὅτι τὰ ἡμερομίσθια τῶν διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν μελετῶν ἐπὶ τοῦ ἐδαφους ἐργατῶν βαρύνουσι τὸν Ἀνάδοχον.

3. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν παρευσιασθῇ δαπάνη μὴ ἀναγραφομένη ἐν τῇ ἀξίᾳ τῶν ἔργων, ὁ καταλογισμὸς αὐτῆς εἰς τὴν «ἀξίαν τῶν ἔργων» ἢ τὰ «Γενικά Ἐξοδα» κανονίζεται κοινῇ συμφωνίᾳ τοῦ Ἀποστόλου τῶν ἔργων καὶ τοῦ Ἀναδόχου. Ἐν περιπτώσει διαφωνίας, αὕτη λύεται κατὰ τὴν ἐν ἄρθρῳ 21 τῆς παρούσης προβλεπομένην διαιτησίαν.

Άρθρον 18.

Έργολαβικόν ὄφελος τοῦ Ἀναδόχου.

1. Ὁ Ἐργοδότης θὰ καταβάλῃ εἰς τὸν Ἀνάδοχον ὡς ἔργολαβικόν αὐτοῦ ποσοστὸν ἴσον πρὸς 7 ο)ο ἐπὶ τῆς κατὰ τὸ προηγουμένον ἄρθρον 16 ἀξίας τῶν ἔργων, ἐξαιρέσει:

α) Τῆς ἀξίας τῶν παραχωρηθησομένων τῷ Ἀναδόχῳ μηχανημάτων ἀνταλλακτικῶν τούτων, ἐργαλείων καὶ λοιπῶν ἐφεδρίων ἐφ' ὧν, συμφώνως τῇ παραγρ. 2 τοῦ ἁρθρου 7 τῆς παρούσης Συμβάσεως, δὲν δικαιούται ὁ Ἀνάδοχος τοῦ ὡς ἄνω ποσοστού.

β) Τῆς δαπάνης τῶν υλικῶν τῶν ὀριζομένων εἰς τὴν παράγρ. 2 τοῦ ἁρθρου 7 τῆς παρούσης συμβάσεως καὶ τῶν δαπανῶν τῶν ἐδαφίων α', δ' καὶ ζ' τῆς παραγρ. 1 τοῦ ἁρθρου 16 ἐφ' ὧν καταβληθήσεται τῷ Ἀναδόχῳ διὰ ἔργολαβικόν ὄφελος αὐτοῦ μειωμένον ποσοστὸν καὶ ἴσον πρὸς 5 ο)ο λογισθησόμενον ἐπὶ τῆς ἀντιστοίχου δαπάνης.

Άρθρον 19.

Προσωρινὴ καὶ ὀριστικὴ παραλαβὴ τῶν ἔργων.

Συντήρησις αὐτῶν.

1. Ἀμα τῇ ἀποπερατώσει ἐκάστου τμήματος τῶν ἔργων δυναμένου νὰ λειτουργήσῃ αὐτοτελῶς κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων ἔργων, ὁ Ἀνάδοχος δικαιούται νὰ ζητήσῃ τὴν προσωρινὴν παραλαβὴν αὐτοῦ καὶ ὁ Ἐργοδότης ὑποχρεούται νὰ ἐνεργήσῃ ταύτην ἐντὸς δύο (2) μηνῶν ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τῆς αἰτήσεως τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸν «Ἐπόπτην τῶν ἔργων». Ἡ προσωρινὴ παραλαβὴ διενεργεῖται ὑπὸ Ἐπιτροπῆς ὀριζομένης ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου Δημοσίων ἔργων ἐπὶ παρουσίᾳ τοῦ Ἀναδόχου ἐγκαίρως καὶ ἐγγράφως καλουμένου πρὸς τοῦτο. Δύναται ὅμως ὁ Ἀνάδοχος νὰ ζητήσῃ τὴν προσωρινὴν παραλαβὴν ἔργου αὐτοτελοῦς μὲν ἀλλὰ μὴ δυναμένου νὰ λειτουργήσῃ, ἐφ' ὅσον ἡ λειτουργία τοῦ καθίσταται ἀδύνατος λόγῳ ἀναβολῆς τῆς ἐκτελέσεως ἔργου ἢ τμήματος ἀπαραιτήτου διὰ τὴν λειτουργίαν ταύτην, ἐνταλθεῖσθαι ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότη.

2. Ἡ Ἐπιτροπὴ τῆς παραλαβῆς συντάσσει εἰς διπλῶν τὸ σχετικὸν πρωτόκολλον, ἐν ᾧ ἀναγράφεται πᾶσα παρατηρηθεῖσα ὑπ' αὐτῆς κακοτεχνία, παράλειψις, ἢ ἐκτελέσεις ἐργασιῶν παρὰ τὰς ἐγκειμένους μελέτας, τὰς συγγραφαὺς υποχρεώσεων καὶ τὰς ἐγγράφους διατάγας «τοῦ Ἐπόπτη τῶν ἔργων», ἐπίσης δὲ καὶ τὴν γνώμην αὐτῆς περὶ τῆς ρυθμίσεως τῶν ἐκ τῶν ἀνωτέρω παρατηρήσεων προκυπτόντων ζητημάτων.

3. Ἐὰν ὁ Ἀνάδοχος ἀρμοδίως κληθεῖς δὲν παραστῇ εἰς τὴν προσωρινὴν παραλαβὴν, γίνεται μνεῖα τούτου ἐν τῷ σχετικῷ πρωτόκολλῳ, ὅπερ κοινοποιεῖται τῷ Ἀναδόχῳ κατὰ τὸν τρόπον ἀσφαλῆ καὶ ἐπὶ ἀποδείξει. Τοῦτ' αὐτὸ γίνεται καὶ ἐὰν ὁ Ἀνάδοχος παραστῇ μὲν εἰς τὴν παραλαβὴν ἀρνηθῇ ὅμως νὰ ὑπογράψῃ τὸ σχετικὸν πρωτόκολλον ἀνεπιφυλάκτως ἢ μετ' ἐπιφυλάξεως.

4. Ἐὰν ὁ Ἀνάδοχος ὑπογράψῃ τὸ πρωτόκολλον μετ' ἐπιφυλάξεως ἢ ἐὰν τὸ πρωτόκολλον κοινοποιηθῇ αὐτῷ κατὰ τὰ ἀνωτέρω, δικαιούται ὁ Ἀνάδοχος ὅπως ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας δύο μηνῶν (2) ἀπὸ τῆς υπογραφῆς τοῦ πρωτοκόλλου ἢ τῆς κοινοποιήσεως αὐτοῦ, ὑποβάλῃ διὰ τοῦ «Ἐπόπτη τῶν ἔργων» πρὸς τὸ Ὑπουργεῖον Δημοσίων ἔργων τὰς ἐνστάσεις καὶ ἀντιρρήσεις αὐτοῦ. Ἐπὶ τῶν πρωτοκόλλων καὶ τῶν ἐνστάσεων καὶ ἀντιρρήσεων ἀποφαίνεται ὀριστικῶς ὁ Ὑπουργὸς τῶν Δημοσίων ἔργων, μετὰ γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων ἔργων δικαιουμένου τοῦ Ἀναδόχου νὰ προσφύγῃ εἰς τὴν κατὰ τὸ ἄρθρον 21 δαιτησίαν ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως αὐτῷ τῆς ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ.

5. Παρερχομένης ἀπράκτου τῆς ἐν παραγρ. 1 διμήνου προθεσμίας δὲ τὴν προσωρινὴν παραλαβὴν, τὰ ἔργα περὶ ὧν αὕτη θεωροῦνται ὡς προσωρινῶς παραληφθέντα.

6. Μετὰ παρέλευσιν δώδεκα (12) μηνῶν ἀπὸ τῆς προσωρινῆς παραλαβῆς ἐκάστου τῶν ἐν ἁρθρῳ 1 τῆς παρούσης συμβάσεως προβλεπόμενων συγκροτημάτων ἔργων καὶ ἐφ' ὅσον ταῦτα δύνανται νὰ λειτουργήσωσιν αὐτοτελῶς ἔχουσι δὲ ἀποπερατωθῇ πᾶσαι αἱ ἐπιβεβληθεῖσαι ὑπὸ τῶν Ἐπιτροπῶν τῶν προσωρινῶν παραλαβῶν συμπληρωματικαὶ ἐργασίαι τῶν διαφόρων ἔργων καὶ ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς λήξεως τῆς ἀνωτέρω δωδεκαμήνου προθεσμίας, διενεργεῖται ἡ ὀριστικὴ παραλαβὴ ἰσχυρῶν καὶ δὲ ταύτην τῶν διὰ τὴν προσωρινὴν ἐν παραγρ. 1, 2, 3 καὶ 4 τοῦ παρόντος ἁρθρου καθοριζομένων προδημιῶν διατυπώσεων καὶ προϋποθέσεων.

7. Παρερχομένης ἀπράκτου τῆς ἐν παραγρ. 6 μηνιαίας προθεσμίας δὲ τὴν ὀριστικὴν παραλαβὴν, τὰ ἔργα θεωροῦνται ὡς ὀριστικῶς παραληφθέντα μὲ μόνην συνέπειαν διὰ τὴν Ἐργοδοτήν τοῦ ὑπολογισμοῦ τόκου ἴσου πρὸς 6 ο)ο ἐτησίως ἐπὶ τῶν καθυσπεριυμένων λόγῳ τῆς μὴ ὀριστικῆς παραλαβῆς ποσῶν καὶ δι' ὃν χρόνον ἐξέρχονεν αὕτη.

8. Αἱ ἀνακατασκευαὶ τῶν μέχρι τῆς ὀριστικῆς παραλαβῆς ἐξ ἀνωτέρας βίας ἐπιγενομένων ζημιῶν θεωροῦνται ὡς πρὸς τὸν τρόπον τῆς κατασκευῆς καὶ πληρωμῆς αὐτῶν ὡς κατασκευαὶ ἔργων ἐκτελουμένων συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τῆς παρούσης συμβάσεως.

9. Εὐθὺς ὡς τμήμα τι τῶν ἔργων παραληφθῇ προσωρινῶς, ὁ Ἀνάδοχος συντηρεῖ τὰ ἔργα ταῦτα μέχρι τῆς ὀριστικῆς παραλαβῆς τοῦ συνόλου τῶν ἔργων. Ἡ προθεσμία αὕτη δύναται νὰ παραταθῇ κοινῇ συμφωνίᾳ.

10. Ἐπὶ τῶν δαπανῶν τῆς ὡς ἀνωτέρω συντηρήσεως τῶν ἔργων θὰ καταβάλλονται αἱ συμφώνως τῷ ἁρθρῳ 16 δαπάναι «ἀξίας τῶν ἔργων» ἠῷξημένα κατὰ τὰ δὲ γενικὰ ἐξοδα καὶ ὄφελος αὐτοῦ ποσοστὰ συμφώνως τοῖς ἁρθροῖς 17 καὶ 18 τῆς παρούσης.

Άρθρον 20.

Βλάβαι ἐξ ἀνωτέρας βίας ἢ ἐλαττωματικῶν μελετῶν.

1. Ἐν περιπτώσει ζημιῶν εἰς τὰ ἔργα, μηχανήματα ἢ υλικά, ὀφειλομένων εἰς ἀνωτέραν βίαν, ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεούται νὰ εἰσπονήσῃ τὸν «Ἐπόπτην τῶν ἔργων» ἐντὸς ὀκτῶ (8) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐμφανίσεως τῆς βλάβης. Ὁ «Ἐπόπτης τῶν ἔργων» ὑποχρεούται ὅπως ἐντὸς 5 ἡμερῶν ἀπὸ τῆς εἰδοποιήσεως τοῦ Ἀναδόχου μεταβῇ ἐπὶ τόπου καὶ ἐπὶ παρουσίᾳ τοῦ Ἀναδόχου, ἀρμοδίως καλουμένου, συντάξῃ πρωτόκολλον περὶ τῆς γενομένης βλάβης, τῆς ἐκτάσεως αὐτῆς καὶ τῆς δαπάνης ἀνορθώσεως, ἐπίσης δὲ περὶ τῶν αἰτίων καὶ τοῦ ἀνευδύνου τοῦ Ἀναδόχου ἢ μὴ.

2. Ἐὰν ὁ Ἀνάδοχος δὲν ἀποδέχεται τὰς ἀπόψεις τοῦ Ἐπόπτη τῶν ἔργων ὑπογράφῃ τὸ πρωτόκολλον μετ' ἐπιφυλάξεως, ὑποχρεούμενος ὅπως ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας πέντε (5) ἡμερῶν ὑποβάλῃ τῷ «Ἐπόπτη τῶν ἔργων» τὰς ἀντιρρήσεις του.

3. Ὁ «Ἐπόπτης τῶν ἔργων» ὑποβάλλει ἐγκαίρως τὸ πρωτόκολλον μετὰ τῶν ἀντιρρήσεων τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Δημοσίων ἔργων, ὅπερ ἀποφασίζει. Ἐὰν ὁ Ἀνάδοχος δὲν ἀποδέχεται τὴν ἀπόφασιν τοῦ Ὑπουργοῦ, δικαιούται νὰ προσφύγῃ εἰς τὴν κατὰ τὸ ἄρθρον 21 τῆς παρούσης δαιτησίαν, ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας ἐνὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς εἰς αὐτὸν κοινοποιήσεως τῆς ἀποφάσεως, τῆς προθεσμίας ταύτης δυναμένης νὰ παραταθῇ μόνον κοινῇ συνεννοήσει Ἐργοδότη καὶ Ἀναδόχου.

4. Ἐὰν ὁ Ἐργοδότης τροποποιήσῃ τὴν ἐφαρμοζομένην μὲν ἐπὶ τὴν πρὸ τὴν γνώμην τοῦ Ἀναδόχου, ἀναλαμβάνει καὶ τὴν σχετικὴν εὐθύνην διὰ τὴν ἐκ τῶν τροποποιήσεων αὐτοῦ προ-

κληθείσιν ἐλαττωματικότητα τῆς μελέτης καὶ τὰς εἰς αὐτὴν ὀφειλομένας ζημίας.

5. Ἐν περιπτώσει διαφωνίας ὡς πρὸς τὴν ἀπόδοσιν τῶν ζημιῶν εἰς τὸ ἐλαττωματικὸν τῆς μελέτης, ἀποφαίνεται ὀριστικῶς ἢ κατὰ τὸ ἄρθρον 21 τῆς παρούσης διατιθεῖται.

Ἄρθρον 21.

Διατιθεῖται.

1. Πᾶσα διαφορά ἢ διαφωνία μεταξὺ Ἐργοδότη καὶ τοῦ Ἀναδόχου ὡς πρὸς τὴν ἐφαρμογὴν, ἐκτέλεσιν καὶ ἐρμηνείαν τῆς παρούσης Συμβάσεως, ἀκόμη καὶ ἐν περιπτώσει καθ' ἣν τὸ ἀντικείμενον αὐτῆς δὲν δύναται νὰ καθορισθῇ χρηματικῶς, ἐξαίρεται τῶν τυχόν δυναμένων νὰ προκύψωσι διαφορῶν καὶ διαφοριῶν κατὰ τὴν ἐγκρίσιν τῶν μελετῶν τῶν ἔργων ἢ τῶν μεταγενεστέρων τροποποήσεων καὶ συμπληρώσεων αὐτῶν ὡς καὶ τῶν τοιούτων ἐπὶ τοῦ προγράμματος τῆς κατασκευῆς, αἰτινες πᾶσαι λύονται κατὰ τὴν ἀπόλυτον κρίσιν τοῦ Ἐργοδότη μετὰ σύμφωνον γνώμην τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων ἔργων ἐκδιδομένην, λύεται διὰ διατιθεῖται. Ὡς διατιθεῖται ὁρίζονται ὁ Πρόεδρος τῶν ἐν Ἀθήναις Ἐφετών καὶ εἰς Ἐφετῆς ὁρίζοντες ὑπ' αὐτοῦ ἢ τούτων κωλυομένων οἱ ὑπὸ τοῦ Προέδρου ὁριζόμενοι ἀναπληρωταὶ αὐτῶν καὶ δύο ἑτεροὶ τεχνικοὶ τῶν τὸν μὲν ἓνα ὁρίζει ὁ Ἐργοδότης τὸν δὲ ἕτερον ὁ Ἀνάδοχος, ἐντὸς τριῶν ἡμερῶν, ἀφ' ἧς ὁ ἕτερος τῶν συμβολομένων κοινοποίησιν τὸν διορισμὸν τοῦ ἰδίου διατιθετοῦ χωρὶς νὰ ἀπαιτῆται ἡ τήρησις τῶν διατάξεων τοῦ ἁρθροῦ 106 τῆς Πολιτικῆς Διοικονομίας.

2. Ἐὰν ὁ Ἐργοδότης ἢ ὁ Ἀνάδοχος δὲν διορίσωσι ἐντὸς τῆς τριακονθήμερου προθεσμίας διατιθετὴν ὁρίζει τοῦτον ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου ἐντὸς προθεσμίας εἰκοσιν ἡμερῶν ἀπὸ τῆς εἰς αὐτὸν ὑποβολῆς τῆς αἰτήσεως τοῦ ἑτέρου τῶν μερῶν.

3. Ἐν περιπτώσει ἀρνήσεως ἢ κωλύματος ἐνδὸς ἢ πλειόνων ἐκ τῶν διατιθετῶν ὅπως ἀναλάβωσι ἢ ἐξακολουθήσωσι τὴν διατιθεῖσαν, ἐὰν μὲν οὗτοι εἰσὶν ἐκ τῶν δικαστικῶν προσώπων καλοῦνται εἰς ἀναπλήρωσιν των οἱ ὡς ἄνω ἀναπληρωταὶ αὐτῶν, ἐὰν δὲ εἰσὶν ἐκ τῶν ὑπὸ τῶν συμβαλλομένων διορισθέντων διορίζεται ἕτερος τοιοῦτος ὑπὸ τοῦ ἐνδιαφερομένου μέρους ἐντὸς προθεσμίας εἴκοσι ἡμερῶν ἀπὸ τῆς εἰς αὐτὸν προσκλησεως ὑπὸ τοῦ ἑτέρου τῶν μερῶν. Ἐν περιπτώσει δὲ μὴ διορισμοῦ τοιοῦτου διορίζεται οὗτος ἐντὸς εἴκοσι ἡμερῶν ἀπὸ τῆς λήξεως τῆς εἰκοσαήμερου πρὸς διορισμὸν προθεσμίας ὑπὸ τοῦ Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου. Ἡ ἀρνήσις τινὸς ἢ πλειόνων διατιθετῶν νὰ ἀναλάβωσιν ἢ ἐξακολουθήσωσι τὴν διατιθεῖσαν βεβαιούται πρότερον διὰ πράξεως τοῦ Προέδρου τῶν Ἐφετών.

4. Οἱ διατιθεταὶ οὗτοι δικάζουσιν ὀριστικῶς, τελεσιδικῶς καὶ ἀμετακλήτως, τῆς ἀποφάσεως αὐτῶν λαμβανομένης κατὰ πλειοψηφίαν καὶ μὴ ὑποκειμένης εἰς οὐδὲν τακτικὸν ἢ ἔκτακτον ἐνδίκον μέσον. Κατὰ τῆς αὐτῆς ἀποφάσεως τῆς διατιθεῖσας δὲν χωρεῖ οὐδ' ἡ ἀκυρωτικὴ τῆς διατιθεῖσας ἀγωγή ἢ ἀνακοπὴ κατὰ τοῦ ἐντάλματος τῆς ἐκτελέσεως.

5. Ἐν περιπτώσει ἰσοψηφίας μεταξὺ τῶν τεσσάρων διατι-

θετῶν βεβαιουμένης διὰ πράξεως τοῦ Προέδρου τῶν Ἐφετών, ὁ Ἐργοδότης καὶ ὁ Ἀνάδοχος διορίζουσιν ἀπὸ κοινοῦ πέμπτον διατιθετὴν, ἐν διαφωνίᾳ δὲ περὶ τοῦ προσώπου αὐτοῦ διορίζει τοῦτον ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου.

6. Μετὰ τὸν διορισμὸν τοῦ πέμπτου διατιθετοῦ συζητεῖται ἀπὸ κοινοῦ ὑπὸ πάντων ἢ ὑποθέσεις καὶ ἐκδίδεται ὑπὸ τούτων ἢ ἀπόφασις ἣτις λαμβάνεται κατὰ πλειοψηφίαν. Ἡ ἀπόφασις αὕτη ὡς καὶ ἡ ὑπὸ μόνον τῶν διατιθετῶν ἐκδιδομένη εἶναι ὀριστικὴ, τελεσιδικῶς καὶ ἀμετακλήτως μὴ ὑποκειμένη καὶ αὕτη εἰς οὐδὲν τακτικὸν ἢ ἔκτακτον ἐνδίκον μέσον. Κατὰ τῆς αὐτῆς ἀποφάσεως τῆς διατιθεῖσας δὲν χωρεῖ οὐδ' ἡ ἀκυρωτικὴ τῆς διατιθεῖσας ἀγωγή ἢ ἀνακοπὴ κατὰ τοῦ ἐντάλματος τῆς ἐκτελέσεως.

7. Οἱ διατιθεταὶ δικάζοντες ἄνευ δεσμεύσεως ὑπὸ οὐδενὸς δικονομικοῦ τύπου ὀφείλουσι νὰ ἐκδίδωσι τὴν ἀπόφασιν αὐτῶν ἐντὸς δύο τοῦ πολὺ μηνῶν ἀπὸ τῆς παραδόσεως αὐτοῖς τῶν ἐγγράφων τῆς ὑποθέσεως βεβαιουμένης διὰ πράξεως τοῦ Προέδρου τῶν Ἐφετών. Τὰ αὐτὰ ἰσχύουσιν ἐν περιπτώσει διορισμοῦ μετ' ἰσοψηφίαν πέμπτου διατιθετοῦ.

Τὰς προθεσμίας ταύτας δύναται νὰ παρατείνῃ ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου ἐπὶ τῇ αἰτήσῃ τινὸς τῶν ἐνδιαφερομένων ἢ τοῦ Προέδρου τῶν Ἐφετών.

8. Τὰ ἔξοδα τῆς διατιθεῖσας καὶ ἡ ἀμοιβὴ τῶν διατιθετῶν ὁρίζονται διὰ κοινης ἀποφάσεως Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν καὶ Δημοσίων ἔργων μετὰ σύμφωνον γνώμην τοῦ Νομικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους.

Ταῦτα βαρύνουσι τὸν ἠττώμενον ἐν τῇ διατιθείᾳ ἐφαρμοζομένων καὶ τῶν ἐν ἐπαφ. 2 καὶ 3 τοῦ ἁρθροῦ 211 τῆς Πολιτικῆς Διοικονομίας ὀριζομένων.

9. Τῆς κατὰ τὰς ἀνωτέρω παραγρ. 1—8 καθοριζομένης διαδικασίας ἐπιλύσεως τῶν διαφορῶν ἢ διαφωνιῶν δύναται νὰ προηγηθῇ κοινὴ συμφωνία Ἐργοδότη καὶ Ἀναδόχου ἢ κάτωθι συμβιβαστικὴ διαδικασία:

Ἐκαστος τῶν συμβαλλομένων εὐθὺς ἀπὸ τῇ γενέσει τῆς διαφορᾶς ἢ διαφωνίας ὁρίζει ἓνα ἀντιπρόσωπόν του, οἱ δύο δὲ οὗτοι συνερχόμενοι ἐξετάζουσιν καὶ λύουσιν τὴν διαφορὰν, ἐν περιπτώσει δὲ διαφωνίας των διαπιστουμένης δι' ἐκθέσεως συντασσομένης καὶ ὑπογραφομένης καὶ ὑπὸ τοῦ ἐνδὸς μόνον τῶν ὡς ἄνω ἀντιπροσώπων, ἢ λύσις τῆς διαφορᾶς παραπέμπεται εἰς τὴν περὶ ἧς τὸ παρὸν ἄρθρον διατιθεῖται.

Ὡς πρὸς τὸν διορισμὸν τῶν ἀντιπροσώπων, διαδικασία τῆς προθεσμίας, ἰσχὺν τῆς ἀποφάσεως κλπ. ἐφαρμόζονται ἀναλόγως αἱ διατάξεις τῶν παραγρ. 1—8 τοῦ παρόντος ἁρθροῦ.

Ἄρθρον 22.

Δωσ:δικία. Ἀνάληψις δικῶν.

1. Ἀπασαι αἱ ἀμφισβητήσεις καὶ διαφοραὶ αἰτινες ἤθελον προκύψῃ μεταξὺ τοῦ Ἀναδόχου ἐνεργουῦντος ὡς ἐντολοδόχου τοῦ Δημοσίου ἀφ' ἐνδὸς καὶ οἰουδήποτε τρίτου, πλην τοῦ Ἐργοδότη, ἀφ' ἑτέρου, σχέσιν ἔχουσαι πρὸς τὴν ἐρμηνείαν ἢ τὴν ἐκτέλεσιν τῆς παρούσης συμβάσεως, εἴτε τὸ ἀντικείμενον τῶν διαφορῶν τούτων εἶναι χρηματικὸν εἴτε οἰονδήποτε ἑτε-

ρον, υπάγονται εις τὴν ἀποκλειστικὴν ἀρμοδιότητα τοῦ Ἐφετείου Ἀθηνῶν. Εἰς τὰς αὐτὰς ὡς ἄνω διατάξεις υπάγονται: πᾶσαι αἱ προκύπτουσαι ἀμφισβητήσεις καὶ διαφοραὶ μεταξὺ Ἀναδόχου καὶ ὑπεργολάβου ἢ προμηθευτῶν, ἐφ' ὅσον δὲν καθορίζονται ἄλλως ἐν ταῖς μετ' αὐτῶν συμφωνίαις. Τὸ Ἐφετεῖον δικάζει κατὰ τὴν ἐν παρ. 3 καὶ 4 τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Νόμου 6096 διαδικασίαν μὴ ἀπαιτουμένης πρὸς τοῦτο τῆς κατὰ τὴν πέμπτην παράγραφον τοῦ αὐτοῦ ἄρθρου προδικασίας.

2. Εἰς πᾶσαν ἀνεξαίρετως περίπτωσιν καθ' ἣν τρίτοι τυχόν βλάπτονται ἢ ἀξιοῦσιν ὅτι βλάπτονται ἐκ τῆς παρὰ τοῦ Ἀναδόχου ἀμέλειας ἢ δι' ὑπεργολάβων ἐκτελέσεως τῶν ἔργων, οὗτοι τὰς σχετικὰς αὐτῶν ἀγωγὰς καὶ ἐν γένει οἰαδήποτε ἐνδικοῦ μέσα δικαιοῦνται καὶ ὑποχρεοῦνται νὰ ἀπευθύνωσιν εἰς τὰ ἀρμόδια κατὰ τὸ κοινὸν δίκαιον Δικαστήρια.

3. Ἀναφορικῶς πρὸς πάσας τὰς κατὰ τὰς προηγουμένας παραγράφους δίκας λαμβανομένου ὑπ' ὄψει, ὅτι τὰ ἔργα ἐκτελοῦνται ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου κατ' ἐντολὴν καὶ διὰ λ)σμὸν τοῦ Ἐργοδότη, ὁ τελευταῖος οὗτος ὑποχρεοῦται ὅπως, ἀδιαφύρως τῆς θέσεως καὶ ἐν γένει τοῦ περιεχομένου τῆς ἀγωγῆς τοῦ ἐνάγοντος, παρέμβῃ εἰς τὴν σχετικὴν δίκην ἐπὶ τῇ προσηπικλήσει τοῦ Ἀναδόχου καὶ συμμαχῶν μετ' αὐτοῦ ἀμφισβήτησιν τὴν αἰτουμένην ὑπὸ τοῦ ἐνάγοντος ἀποζημίωσιν.

Τῆς τυχόν μὴ προσηπικλήσεως τοῦ Ἐργοδότη ἢ τῆς μὴ μετὰ τὴν προσηπικλήσιν παρεμβάσεως αὐτοῦ αἱ συνέπειαι κριθέσονται κατὰ τοὺς κειμένους νόμους.

4. Πᾶν ποσὸν ὅπερ συνεπεία τῶν μνημονευομένων ἀνωτέρω δικῶν ἤθελεν ἐπιδικασθῇ εἰς οἰονδήποτε τρίτον καταβάλλεται ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότη εἰς τὸν Ἀνάδοχον βάσει ἰδιαίτερων μνησίων καταστάσεων συνοδευομένων ὑπὸ τῶν κεκανονισμένων δικαιολογητικῶν χωρὶς ὅμως νὰ δικαιούται ὁ Ἀνάδοχος ἐπ' αὐτῶν, κατὰ τὰ ἄρθρα 17 καὶ 18 τῆς παρούσης ποσοστῶν Γενικῶν ἐξόδων καὶ ἐργολαβικοῦ ὀφέλους.

Ἐὰν οὐχ ἦττον ὁ Ἐργοδότης φρονεῖ, ὅτι τὸ καταβληθὲν κατὰ τὰ ἄνω ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου ποσὸν ἀποζημιώσεως τοῦ τρίτου ὀφείλεται εἰς ὑπαίτιον πράξιν ἢ παράλειψιν τοῦ Ἀναδόχου ἐν τῇ ἐκτελέσει τῶν ἔργων ὑπὸ τὴν ἔννοιαν, ὅτι ἡ τοιαύτη πράξις ἢ παράλειψις δὲν ἦτο ἀναπόφευκτος συνεπεία τῶν κατ' ἐντολὴν καὶ διὰ λογαριασμὸν τοῦ Ἐργοδότη ἐκτελουμένων, ἔργων, ὁ Ἐργοδότης δικαιούται προσφεύγων εἰς τὴν κατὰ τὸ ἄρθρον 21 διαιτησίαν νὰ ἀμφισβήτησιν τὴν ὑποχρέωσιν αὐτοῦ περὶ καταβολῆς εἰς τὸν Ἀνάδοχον τοῦ ὡς ἄνω ποσοῦ. Ἡ ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότη τοιαύτη εἰς τὴν Διαιτησίαν προσφυγὴ ἀναστέλλει τὴν εἰς τὸν Ἀνάδοχον καταβολὴν τοῦ αὐτοῦ ὡς ἄνω ποσοῦ.

5. Αἱ δικαστικαὶ δαπάναι περιλαμβανομένης καὶ τῆς ἀμοιβῆς τοῦ δικηγόρου, εἰς ἃς ὑποβάλλεται ὁ Ἀνάδοχος συνεπεία τῶν κατὰ τὰ προηγουμένα ἐδάφια δικῶν καταβάλλονται εἰς τὸν Ἀνάδοχον βάσει ἰδιαίτερων καταστάσεων ὑποβαλλομένων μετὰ τὸ πέρας ἐκάστης δίκης καὶ θεωρημένων ὑπὸ τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου τοῦ Ὑπουργείου Δημοσίων ἔργων ἄνευ προσαυξήσεως διὰ τῶν κατὰ τὰ ἄρθρα 17 καὶ 18 τῆς παρούσης ποσοστῶν Γενικῶν ἐξόδων καὶ ἐργολαβικοῦ ὀφέλους.

Ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ ἐπιστρέψῃ, ἀμελλητί εἰς τὸν ἐργοδότην πᾶσαν καταβληθεῖσαν αὐτῷ δικαστικὴν δαπάνην διὰ δίκας, τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ὁποίων ἤθελε τυχεῖν κριθεῖν ὅτι βαρύνει τὸν Ἀνάδοχον διὰ τῆς κατὰ τὸ ἄρθρον 21 τῆς Διαιτησίας, συμφώνως τῷ προηγουμένῳ ἐδαφίῳ, ὡς ἐπίσης καὶ πᾶσαν δικαστικὴν δαπάνην ἣν ἤθελεν εἰσπράξῃ παρὰ τῶν ἡττημένων εἰς τὰς δίκας τρίτων τῶν καταδικαζομένων εἰς τὴν καταβολὴν ἐξόδων ὑπὲρ αὐτοῦ.

6. Διὰ ζημίας ἢ βλάβας ἐπερχομένας εἰς τρίτους ἐκ τῆς ὑπὸ ἐργολάβων ἐκτελέσεως τῶν ἔργων οἱ πληττόμενοι ἢ ζημιούμενοι νομιμοποιοῦνται δικαστὶ κῶς μόνον κατὰ τῶν ἐκτελούντων τὰ ἔργα ὑπεργολάβων τοῦ τε Ἀναδόχου καὶ τοῦ Ἐργοδότη οὐδεμίαν ὑπεχόντων εὐθύνην διὰ τοιαύτας ζημίας ὅτε ἔναντι τῶν τρίτων, οὔτε ἔναντι τῶν ὑπεργολάβων.

Ἄρθρον 23.

Μείωσις τοῦ ρυθμοῦ ἐκτελέσεως ἔργων—Προσωρινὴ διακοπή — Ὁριστικὴ διακοπή — Διάλυσις τῆς Συμβάσεως.

1. Ἐν περιπτώσει γεγονότων ἀνωτέρας βίας δημιουργούτων καταστάσιν τοιαύτην ὥστε νὰ μὴ ἐπιτρέπηται ἡ ἀπόλυτος ἐξακολούθησις τῶν ἔργων, τὸσον ὁ Ἐργοδότης, ὅσον καὶ ὁ Ἀνάδοχος, δύνανται ἢ νὰ μειώσωσι τὸν ρυθμὸν τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἔργων ἢ καὶ νὰ διακόψωσι προσωρινῶς τὴν ἐκτέλεσιν αὐτῶν μέχρις οὐ παρέλθῃ ἡ κατάστασις αὕτη ἢ καὶ νὰ διακόψωσιν ὁριστικῶς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ὑπὸ τῆς παρούσης συμβάσεως προβλεπομένων ἔργων διαλυομένης οὕτω ταύτης.

Ἐὰν ἡ μείωσις τοῦ ρυθμοῦ τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἔργων ἢ ἡ προσωρινὴ διακοπή αὐτῶν παραταθῇ πέραν τῶν τριῶν μηνῶν, ἡ σύμβασις δύναται νὰ διαλυθῇ ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότη τοῦ Ἀναδόχου ἐκτὸς τῆς περιπτώσεως καθ' ἣν ὁ Ἐργοδότης ἔνα μῆνα πρὸ τῆς λήξεως τῆς τριμήνου προθεσμίας εἰδὼ ποιήσει ἐγγράφως τὸν Ἀνάδοχον ὅτι παρατείνει τὴν προθεσμίαν ταύτην ἐπὶ χρονικὸν διάστημα μὴ δυνάμενον ὅμως νὰ ὑπερβῇ ἐτέρους δύο μῆνας, πέραν τοῦ ὁποίου ἡ σύμβασις διαλύεται ἐκτὸς ἂν ἄλλως ἤθελεν ἀποφασισθῇ ἀμοιβαίᾳ συναινέσει: Ἐργοδότη καὶ Ἀναδόχου.

Ἐν περιπτώσει μείωσεως τοῦ ρυθμοῦ ἢ προσωρινῆς διακοπῆς τῶν ἔργων κατὰ τὰ ἀνωτέρω τῇ ἀποφάσει ἢ τῇ συγκαταθέσει τοῦ Ἐργοδότη παρατείνεται ἀντιστοιχῶς μόνον ἡ κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παρούσης Συμβάσεως προθεσμία τῆς ἀπερατώσεως τῶν ἔργων.

2. Ἐν περιπτώσει διαλύσεως τῆς συμβάσεως ἐνεργεῖται ἡ παραλαβὴ τῶν ἔργων εἰς ὅταν κατὰ τὰς εὐρίσκονται ἐπέχουσα θέσιν ὁριστικῆς τοιαύτης, ὁ δὲ Ἐργοδότης διὰ καταβλήν εἰς τὸν Ἀνάδοχον.

α) Πάσας τὰς ὡς «ἀξία τῶν ἔργων» γενομένας δαπάνας συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τῆς παρούσης συμβάσεως.

β) Πάσας τὰς ἐκτὸς τῶν ὄρων τῆς παρούσης συμβάσεως ἀναληφθείσας ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου ὑποχρεώσεις, ἀφορώσας τῇ ἀξίᾳ τῶν ἔργων.

γ) Τὰ ἐπὶ τῶν ὡς ἄνω δαπανῶν ἀναλογούντα συμφώνως τῇ συμβάσει Γενικὰ ἔξοδα αὐτοῦ καὶ ὄφελος.

Ἐπίσης ἐπιστρέφονται: τῷ Ἀναδόχῳ αἱ εἰς χεῖρας τοῦ Ἐργοδότη πάσης φύσεως ἐγγυήσεις καὶ κρατήσεις ἐφ' ὅσον δὲν

συντρέχει περίπτωσης κρατήσεως μέρους ή του όλου τούτων ένακα κακοτεχνιών ή μη τηρήσεων των όρων της παρούσης συμβάσεως.

3. Η σύμβασις δύναται επίσης να διαλυθή τη αμοιβαία των Συμβαλλομένων μερών συναινέσει, υπό τον όρον όμως όπως ο Εργοδότης καταβάλῃ εἰς τὸν Ἀνάδοχον τὰ ἐν προηγουμένῳ ἐδαφίῳ καθοριζόμενα ποσὰ ἐνεργουμένης πρὸς τοῦτο καὶ τῆς παραλαβῆς τῶν ἔργων. Ἡ τοιαύτη κοινὴ συναινέσις διαπιστοῦται δι' ἀπλῆς συμβολαιογραφικῆς πράξεως.

4. Κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παραγρ. 2 περιπτώσεις α' καὶ β' τοῦ παρόντος ἄρθρου λογαριασμοὶ πρὸς ἀποπληρωμὴν τοῦ Ἀναδόχου ἐλεγχθήσονται καὶ ἐγκριθήσονται ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότη συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τῆς παρούσης συμβάσεως.

Ἄρθρον 24.

Ἀπαλλαγὴ ἀπὸ φόρων καὶ δασιμῶν, κρατήσεις κλπ.

1. Ἡ παρούσα σύμβασις καὶ πάντα τὰ σχετικὰ πρὸς ἐκτέλεσιν τῶν δι' αὐτῆς προβλεπομένων ἔργων, ἔγγραφα, τὰ συντασσόμενα μετὰ τοῦ Ἐργοδότη καὶ τὰ πρὸς αὐτὸν ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου ὑποβαλλόμενα, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τῆς παρούσης Συμβάσεως ὡς καὶ πᾶσαι αἱ πληρωμαὶ πρὸς τὸν Ἀνάδοχον, ἀπαλλάσσονται τοῦ τέλους χαρτοσήμου τῶν τυχόν ὑφισταμένων ἢ τυχόν ἐπιβληθησομένων ὑπὲρ τῶν Ταμείων Δημοσίων Κτιρίων, Μετοχικοῦ Πολιτικῶν Ὑπαλλήλων, Συντάξεων Μηχανικῶν καὶ Ἐργοληπτῶν καὶ Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου τῆς Ἑλλάδος ἢ ἐτέρων Νομικῶν Προσώπων κρατήσεων ἢ εἰσφορῶν κατὰ τὰ κατωτέρω διευκρινιζόμενα. Κατὰ τὰ λοιπὰ ἢ Ἀνάδοχος Ἑταιρεία ὑπόκειται εἰς ἀπάσας τὰς κατὰ τοὺς κειμένους Νόμους φορολογικὰς ὑποχρεώσεις τῶν Ἀνωμένων Ἑταιρειῶν.

Ἐξαιροῦνται τῶν ὡς ἄνω ἀπαλλαγῶν τὰ μετὰ τῶν ὑπεργολάων, προμηθευτῶν ἢ οἰωνδήποτε τρίτων ἐν γένει συντασσόμενα συμφωνητικὰ ἢ συμφωνίαι ὡς καὶ αἱ εἰς τούτους παντὸς εἶδους πληρωμαί, αἵτινες ὑπόκεινται εἰς πάντα τὰ τέλη, δασμούς, κρατήσεις καὶ εἰσφοράς τὰς ἰσχύουσας προκειμένου περὶ πληρωμῶν εἰς ἐργολάβους Δημοσίων ἔργων, προμηθευτὰς Δημοσίου καὶ λοιποὺς τρίτους καὶ αἵτινες βαρύνουσιν ἐξ ὁλοκλήρου τοὺς τρίτους τούτους. Οἱ ὑπεργολάοι, προμηθευταὶ ἢ τρίτοι ἐν γένει θὰ καταβάλλωσιν ἀπ' εὐθείας κατὰ τὰ κανονισμένα τὸ τέλος χαρτοσήμου καὶ τὰς ὑπὲρ τῶν Ταμείων Δημοσίων Κτιρίων, Μετοχικοῦ Πολιτικῶν Ὑπαλλήλων, Συντάξεων Μηχανικῶν καὶ Ἐργοληπτῶν καὶ Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου τῆς Ἑλλάδος κρατήσεις ἢ εἰσφοράς, τοῦ Ἀναδόχου ὅντος ὑπευθύνου διὰ πᾶσαν παραλείψιν τῆς τοιαύτης καταβολῆς τῶν.

2. Πάντα τὰ ἐκ τῆς ἀλλοδαπῆς εἰσαγόμενα ἢ ὑπὸ διαμετακινήσειν εὐρισκόμενα ἐν Ἑλλάδι ἢ ἐξ ἄλλων μερῶν τοῦ Κράτους μεταφερόμενα ὑλικά, μηχανήματα, ἐργαλεῖα, ἐξαρτήματα ὡς καὶ τὰ δοχεῖα πάντων τούτων ἢ λίθοι, σκυρα, χάλυκες, ἄμμος, ξυλεία κλπ. προερχόμενα ἐκ λατομείων, δατῶν ἢ θέσεων ἀνηκουσῶν εἰς τὸ Δημόσιον καὶ ἐφ' ὧν δὲν ὑφίσταται ὑπὲρ τρίτων ἐνοχικὸν ἐξ ἐνοικιάσεως ἢ ἄλλων λόγων δικαίωμα καὶ ἄτινα ἀναγκαιοῦσι διὰ τὴν ἐν γένει ἐκτέλεσιν τῆς πα-

ρούσης συμβάσεως, δύναται νὰ ἀπαλλαγῶσι παντὸς Δημοσίου, Κοινοτικοῦ, Λιμενικοῦ ἢ οἰωνδήποτε ἐτέρου εἰδικοῦ φόρου ἢ τέλους καὶ εἰσαγωγικοῦ δασμοῦ καὶ παρομαρτούντων φόρων ἢ δικαιώματος ὑπάρχοντος ἢ ἐπιβληθησομένου κατόπιν ἀποφάσεως τῶν ἐπὶ τῶν Οἰκονομικῶν καὶ Δημοσίων ἔργων Ὑπουργῶν καὶ μετὰ γνώμην τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων ἔργων.

3. Ἐν περιπτώσει ἐγκρίσεως τῶν κατὰ τὴν παράγραφον 2 ἀπαλλαγῶν ὁ ἐργοδότης ὑποχρεοῦται ὅπως κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν ἔργων μεριμᾷ περὶ τῆς ἐγκαίρου παροχῆς ἀδείας πρὸς ἀτελῆ εἰσαγωγὴν ἐν γένει τῶν ἐκ τῆς ἀλλοδαπῆς κομιζομένων ἢ ἐξ ἄλλων μερῶν τοῦ Κράτους μεταφερομένων μηχανημάτων, ἐργαλείων καὶ ὑλικῶν χρησίων διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν περὶ ὧν ἡ παρούσα σύμβασις ἔργων, τοῦ Ἀναδόχου ὑποχρεομένου πρὸς τοῦτο ἵνα ἐγκαίρως ὑποβάλῃ τοὺς ἀναγκαζομένους καταλόγους ἢ λοιπὰ στοιχεῖα τῶν εἰσαγόμενων ἢ μεταφερόμενων εἰδῶν πρὸς ἔκδοσιν τῆς ἀδείας ἀτελείας.

Ἐν περιπτώσει ἐγκρίσεως τῶν ἀπαλλαγῶν ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως τηρεῖ ἐκδίδον τῶν ἀτελῶς εἰσαγομένων εἰδῶν εἰς τὴν θὰ καταχωρῇ ἀνελλιπῶς καὶ κανονικῶς πάντα τὰ ἀτελῶς παραλαμβανόμενα εἶδη, σημειῶν ἂν ἐπρομηθεύθῃ ἐκαστον τούτων ἐκ τῆς ἀδείας τῶν ἔργων ἢ οὐ. Εἰς τὸ αὐτὸ ἐκδίδον θὰ καταχωροῦνται ἐπίσης καὶ τὰ εἶδη περὶ ὧν ἡ παρ. 4 τοῦ παρόντος ἄρθρου, εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν ὁ Ἀνάδοχος ἀνέλαβε τὸ ἀναλογῶν ποσὸν τῶν εἰσαγωγικῶν δασιμῶν ὅπερ οὗτος τυχόν κατέβαλε γινομένης ρητῶς μνείας τῆς σχετικῆς ἐγκρίσεως τοῦ Ἐπόπτου ὡς καὶ τοῦ καταβληθέντος ποσοῦ δασιμῶν.

4. Ἐν περιπτώσει βραδύτητος εἰς τὴν κατὰ τὴν ἀνωτέρω παράγραφον ἔκδοσιν τῆς σχετικῆς ἀδείας ἀτελείας ἐξ ἧς δυνατόν νὰ ἐπέλθῃ καθυστέρησις εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων, δύναται ὁ Ἀνάδοχος, ἐγκρίσει τοῦ «Ἐπόπτου τῶν ἔργων», νὰ καταβάλῃ διὰ λ)σμὸν τοῦ Ἐργοδότη τοὺς εἰς τοὺς ἀξιούμενους φόρους, τέλη κλπ. ἀναλογῶν ποσόν, ἀναλαμβάνων τοῦτο μετὰ τὴν τυχόν ἔκδοσιν τῆς σχετικῆς ἀδείας. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν τὰ παρὰ τοῦ Ἀναδόχου συμφώνως πρὸς τὰ ἀνωτέρω προκαταβληθέντα ποσὰ δὲν τῷ ἐπιστραφῶσι τέσσερας (4) μῆνας μετὰ τὴν καταβολὴν τῶν, οὗτος δικαιούται νὰ καταλογίσῃ εἰς τὰς δαπάνας ἀδείας ἔργων ὁριτικῶς, ἀναγράφων ταῦτα εἰς χωριστὰς καταστάσεις ἐφ' ὧν ὅμως δὲν δικαιούται ἀπολήψεως τῶν διὰ γενικὰ ἔξοδα καὶ ὄφελος καθοριζομένων ἐν τῇ συμβάσει ποσῶν.

5. Ἀποζημιώσεις, ὑπερμεμερίαι κλπ. ἐπιβαλλόμεναι ἐν περιπτώσει μὴ ἐγκαίρου χορηγήσεως τῶν ἀδειῶν ἀτελοῦς εἰσαγωγῆς καταβάλλονται ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου εἰς ὃν ἐπιστρέφονται ἐπὶ τῇ βάσει τῶν σχετικῶν ἀποδείξεων συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 14 τῆς παρούσης, ἐν περιπτώσει δὲ τῆς ἐπιστροφῆς τούτων μετὰ ἀπόδοσιν τριῶν μηνῶν ἀπὸ τῆς σχετικῆς αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἐργοδότην αἰτήσεως, καταλογίζονται αὐταὶ ὁριτικῶς εἰς τὴν ἀξίαν τῶν ἔργων ἀναγραφόμεναι εἰς χωριστὰς καταστάσεις καὶ ἐπὶ τῶν δαπανῶν τούτων ὁ Ἀνάδοχος δὲν δικαιοῦται τῶν διὰ γενικὰ ἔξοδα καὶ ὄφελος καθοριζομένων δυνάμει τῆς παρούσης ποσοστῶν.

6. Τὰ ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου εἰσαγόμενα ὑλικά καὶ μηχανήματα ἀπαλλάσσονται τῶν δικαιωμάτων ἀποθημεύσεως καὶ ὑπερμεριῶν ἐπὶ ἐν δεκαπενθήμερον ἀπὸ τῆς ἀναποθημεύσεως αὐτῶν εἰς τὴν ἐλευθέραν ζώνην λιμένος Πειραιῶς.

7. Πᾶσα κατὰ τὰ ἀνωτέρω εἰσαγωγή μηχανημάτων καὶ ὑλικῶν ἐν γένει ἐκ τῆς ἀλλοδαπῆς ἐνεργεῖται κατόπιν προηγουμένης ἀποφάσεως τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν καὶ Ἐμπορίου.

Προκειμένου περὶ ἀτελοῦς εἰσαγωγῆς μηχανημάτων, ἐργαλείων καὶ ὑλικῶν ἐν γένει ἀπαιτεῖται προσέτι καὶ ἔγκρισις τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν τῇ εἰσηγήσει τῆς ἀρμοδίας ὑπηρεσίας ἐκδιδομένη, χορηγουμένη ἐπὶ τῇ βάσει τῶν στοιχείων τῶν ὁρισθησομένων διὰ τῆς κατὰ τὴν παράγραφον 2 τοῦ παρόντος ἄρθρου προβλεπομένης κοινῆς ὑπουργικῆς ἀποφάσεως.

Ἄρθρον 25.

Ἐκπτώσις Ἀναδόχου.

1. Ὁ Ἀνάδοχος δύναται νὰ κηρυχθῇ ἔκπτωτος τῶν ἐκ τῆς παρούσης συμβάσεως ἀπορρεόντων δικαωμάτων αὐτοῦ, δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Δημοσίων Ἔργων καὶ μετὰ σύμφωνον γνώμην τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, εἰς τὰς ἐξῆς περιπτώσεις :

α) Ἐὰν μὴ ἄρξηται τῶν ἔργων ἐντὸς τῆς ὑπὸ τοῦ ἄρθρου ὁριζομένης προθεσμίας, ἢ ἐὰν διακοπτομένης τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἔργων ἐξ ὑπατιότητος αὐτοῦ τούτου τοῦ Ἀναδόχου δὲν ἐπαναλάβῃ οὗτος τὴν ἐκτέλεσιν ἐντὸς δύο μηνῶν ἀπὸ τῆς λήξεως τῆς ἐπὶ τούτῳ ἐγγράφου προσκλήσεως τοῦ Ἐργοδότη. Νοεῖται ὅμως ὅτι ὡς ἐνάρξεις τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἔργων ἢ ὡς ἐπανάληψις τῆς διακοπείσης ἐκτελέσεως αὐτῶν θεωρεῖται μόνον ἡ καλῇ τῇ πίστει κανονικὴ καὶ ἀνάλογος πρὸς τὰ ἔργα ἐργασία.

β) Ἐὰν δὲν ἀποπερατώσῃ τὰ ἔργα ἐντὸς δώδεκα μηνῶν τὸ πολὺ ἀπὸ τῆς λήξεως τῆς κατὰ τὸ ἄρθρον 4 τῆς παρούσης συμβάσεως προθεσμίας ἀποπερατώσεως αὐτῶν, μὴ ὑπολογιζομένων εἰς τὸ χρονικὸν τοῦτο διάστημα τῶν δυνάμει τῶν ὅρων τῆς παρούσης συμβάσεως χορηγηθησομένων παρατάσεων.

γ) Ἐὰν ἐπιδείξῃ κακοπιστίαν, τεχνικὰς ἢ λογιστικὰς ἀταξίας, ἀδικαιολόγητον βραδύτητα εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων ἢ τῶν ἐκ τῆς παρούσης συμβάσεως ὑποχρεώσεων αὐτοῦ, βαρεῖαν ἀμέλειαν, ἑλλείψιν ἐπιμελείας περὶ τὴν παραφυλακὴν τῶν συμφερόντων τοῦ Ἐργοδότη, καὶ παράλειψιν περὶ τὴν ἐφαρμογὴν μέτρων θεραπείας πρὸς διόρθωσιν τοιούτων σφαλμάτων, μετὰ τὴν ἐγγράφον πρὸς τοῦτο πρόσκλησιν τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων».

2. Πᾶσαι αἱ ἐν ταῖς ἀνωτέρω περιπτώσεσιν παραβάσεις ἢ παραλείψεις τοῦ Ἀναδόχου, τότε μόνον ἀποτελοῦσι λόγον ἐκπτώσεως ὅταν δὲν ὀφείλονται εἰς ἀνωτέραν εἰάν ἢ δὲν προέρχονται ἐξ ἐλλείψεως τῶν προϋποθέσεων περὶ ὧν τὰ ἄρθρα 2, 3, 4, 13 καὶ 23 τῆς παρούσης συμβάσεως. Ἐννοεῖται οὖν ὅτι δδομένης ἐντολῆς τοῦ Ἐργοδότη πρὸς τὸν Ἀνάδοχον πρὸς ἐπανάληψιν τῶν ἔργων συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 23 τῆς παρούσης, ἢ τυχὸν ἄρνησις τοῦ Ἀναδόχου πρὸς συμμόρφωσιν συνεπάγεται τὴν ἐφαρμογὴν τῶν διατάξεων τῆς προηγουμένης παραγράφου.

3. Ὁ Ἀνάδοχος δικαιούται ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας τριᾶκοντα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως τῆς περὶ ἐκπτώσεως ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Δημοσίων Ἔργων νὰ προσφύγῃ εἰς τὴν κατὰ τὸ ἄρθρον 21 διαιτησίαν.

4. Ἐὰν ἡ διαιτησία κυρώσῃ τὴν ἔκπτωσιν τοῦ Ἀναδόχου,

ἡ ἐγγύτης αὐτοῦ ἐκπίπτει ὑπὲρ τοῦ Ἐργοδότη πρὸς πληρωμὴν τῶν ὑπὸ τῆς διαιτησίας τοῦ ἄρθρου 21 τῆς παρούσης καθορισθησομένων ζημιῶν τοῦ Ἐργοδότη ἐκ τῶν λόγων δι' αὐτὴν ἀπηγγέλθη ἡ ἔκπτωσις καὶ ἐκ τῶν συνεπειῶν αὐτῆς ἐπιστρεφόμενος εἰς τὸν Ἀνάδοχον μόνον τοῦ τυχόν ὑπολοίπου.

5. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν ἡ διαιτησία κυρώσῃ τὴν ἔκπτωσιν τοῦ ἀναδόχου ἐνεργεῖται ἐπὶ παρούσᾳ αὐτοῦ ἡ ἀπογραφή τῶν ἐκτελεσθεισῶν ἐργασιῶν καὶ τῶν προληθευθέντων ὑλικῶν, ἐργαλείων καὶ μηχανημάτων καὶ ἡ οἰκονομικὴ ἐκκαθάρισις τῆς ἐργολαβίας ἐντὸς τῆς τασσομένης ὑπὸ τῆς διαιτητικῆς ἀποφάσεως προθεσμίας, καταβαλλομένου τῷ ἀναδόχῳ παντὸς ποσοῦ, ὅπερ θὰ προκύψῃ ἐκ τῆς ἐκκαθαρίσεως, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τῶν ἐδαφ. α', β' καὶ γ' τῆς παραγρ. 1 τοῦ ἄρθρου 23 ὅτι δικαιοῦται λαμβάνειν τῆς ἐπιστροφῆς τῶν ἐγγυήσεων κανονιζομένης συμφώνως πρὸς τὴν προηγουμένην παράγραφον.

Ἐὰν ὁ ἀνάδοχος καλούμενος δι' ἐγγράφου προσκλήσεως τοῦ Ἐργοδότη κοινοποιομένης διὰ δικαστικοῦ κλητῆρος δὲν προσέλθῃ, ἡ ἀπογραφή διενεργεῖται ἐγκύρως ἐν ἀπουσίᾳ αὐτοῦ.

Ἄρθρον 26.

Ἐγγύησις.

1. Πρὸς ἐξασφάλισιν τοῦ Ἐργοδότη διὰ τὴν καλὴν τῶν ἔργων ἐκτέλεσιν καὶ τὴν ἐν γένει τήρησιν τῶν ὅρων τῆς παρούσης συμβάσεως, ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται, ὅπως ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς ἰσχύος τῆς παρούσης τροποποιητικῆς συμβάσεως καταθέσῃ εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Δημοσίων Ἔργων ἐπὶ ἀπαδείξει ἐγγυητικὴν ἐπιστολὴν Τραπεζῆς τῆς ἐγκρίσεως τοῦ Ἐργοδότη καὶ διατυπώσεως καθαρῶς ἐκτελούμενης ὑπὸ τούτου διὰ ποσὸν ἴσον πρὸς τὸ 100 (ἐν τοῖς ἑκατὸν) τῆς συνολικῆς ἀξίας τῶν διὰ τῆς παρούσης ἀνατιθεμένων πρὸς ἐκτέλεσιν ἔργων.

2. Ἡ ὡς ἄνω ἐγγύησις δύναται νὰ μειοῦται δι' ἀντικαταστάσεως τῆς ὡς ἄνω ἀρχικῆς ἐγγυητικῆς ἐπιστολῆς δι' ἑτέρων τοιούτων μικροτέρας ἀξίας, μετ' ἀφαίρεσιν τοῦ ἀντιστοιχοῦντος ποσοστοῦ 100 ἐπὶ τῆς συμβατικῆς δαπάνης τῶν ἐκάστοτε παραλαμβανομένων ἐργασιῶν.

Ἄρθρον 27.

Ἀπαγόρευσις ἐκχωρήσεως ἐργολαβίας.

1. Ὁ ἀνάδοχος δὲν δικαιούται νὰ ἐκχωρήσῃ ἢ ὁπωσδήποτε νὰ μεταβιβάσῃ εἰς τρίτον τὰς ἐκ τῆς παρούσης συμβάσεως πηγαζούσας ὑποχρεώσεις καὶ δικαώματα αὐτοῦ, ἄνευ ἐγκριτικῆς ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου.

Ἄρθρον 28.

Ἐγγράφα, ὁδηγίαι καὶ ἀνακοινώσεις.

1. Πάντα τὰ πρὸς τὸν ἀνάδοχον ἐγγράφα τοῦ Ἐργοδότη καὶ τοῦ Ἐπόπτου κοινοποιεῖνται πρὸς αὐτὸν καὶ εἰς τὴν ἑδρὰν του· προκειμένου ὅμως περὶ ἐγγράφων ὁδηγιῶν ἀρρωσῶν τὴν ἐκτέλεσιν καὶ ἐκδιδομένων ὑπὸ τοῦ «Ἐπόπτου» ἐπὶ τόπου τῶν ἔργων, ἡ κοινοποίησις δύναται νὰ γίνῃ καὶ εἰς τοὺς ἐπὶ τῶν ἔργων πρὸς τοῦτο ὁρισθησομένους ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου

Μηχανικούς, ὧν τὰ ὀνόματα θέλει ἀνακοινῶσθαι οὗτος ἅμα τῇ ἐνάρξει τῶν ἔργων πρὸς τὸν ἐργοδότην.

2. Ὅπως αἱ ὁδηγίαι, διατάχαι καὶ ἀνακοινώσεις τοῦ ἐργοδότη καὶ τοῦ Ἐπόπτου πρὸς τὸν Ἀνάδοχον, ὡς καὶ τὰ αἰτήματα τοῦ ἀναδόχου πρὸς τὸν ἐργοδότην, ἔχουσι κῆρος καὶ νομικά ἐπικύρωσις πρέπει νὰ συντάσσωνται ἐγγράφως καὶ νὰ κοινοποιῶνται εἰς τὸ ἕτερον τῶν μελῶν κατὰ τρόπον ἀσφαλῆ.

Ἄρθρον 29.

Ἰσχύς τῆς συμβάσεως.

1. Ἡ παρούσα σύμβασις τελεῖ ὑπὸ τὸν ὅρον τῆς κυρώσεως αὐτῆς κατὰ τὰ κατωτέρω, λογίζεται δὲ ἐν ἰσχύϊ ἀπὸ τῆς υπογραφῆς τῆς ὑπὸ τῶν συμβαλλομένων μερῶν. Ἀπ' ἧς δημοσιευθῇ εἰς τὴν ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως τὸ ἐν τῷ ἄρθρῳ 12 τοῦ Ν. Δ. 2722)53 προβλεπόμενον Β. Διάταγμα κυ-

ρώσεως τῆς παρούσης καταργοῦνται ἐν τῷ συνόλῳ των: 1) ἡ δὲ τοῦ Α.Ν. 22)23 Ἰανουαρίου 1936 κυρωθεῖσα σύμβασις διὰ τὴν κατασκευὴν τμήματος τοῦ δικτύου ὑπονόμων Ἀθηνῶν—Πειραιῶς—Περικχῶρων καὶ 2) ἡ διὰ τοῦ Α. Ν. 2159)39 κυρωθεῖσα ἑτέρα σύμβασις κατασκευῆς τοῦ Κεντρικοῦ Ἀποχευτικοῦ Ἀγωγοῦ καὶ συναφῶν ἀποχευτικῶν ἔργων τοῦ δικτύου ὑπονόμων Ἀθηνῶν Πειραιῶς καὶ Περικχῶρων.

Οἱ Ὑπουργοὶ

Ἐπὶ τῶν Δημοσίων ἔργων
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ἐπὶ τῶν Οἰκονομικῶν
Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

Διὰ τὴν Ἀνώνυμὴν Ἑταιρείαν Ὑδραυλικῶν
καὶ Ἐξυγαντικῶν ἔργων
Κ. ΚΟΡΟΖΟΣ
Π. ΣΤΟΥΠΑΘΗΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ :

Ἡ ἑτησία συνδρομὴ τῆς Ἐφημερίδος Κυβερνήσεως, ἡ τιμὴ τῶν τμηματικῶς πωλουμένων φύλλων αὐτῆς καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεως ἐν τῷ Δελτίῳ Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν καὶ τῷ Παραρτήματι τῆς Ἐφημερίδος Κυβερνήσεως, ἔχουσι καθορισθῇ ὡς κατωθί :

Α' ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

1. Διὰ τὸ τεύχος Α'	Δραχ.	150
2. " " " Β'	"	100
3. " " " Γ'	"	100
4. " " Παράρτημα	"	100
5. " " Δελτίον Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν ..	"	250
6. " " τεύχος «Πράξεις Νομικῶν Προσώπων Δ. Δ. κλπ.»	"	100
7. " " Δελτίον Ἐμπορικῆς καὶ Βιομηχανικῆς Ἰδιοκτησίας	"	50
8. Δι' ἅπαντα τὰ τεύχη, τὸ Παράρτημα καὶ τὰ Δελτία	"	700

Οἱ Δήμοι καὶ αἱ Κοινότητες τοῦ Κράτους καταβάλλουσι τὸ ἥμισυ τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν.

Τὸ ὑπὲρ τοῦ Ταμείου Ἀλληλοδοθηείας Προσωπικοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) ποσοστὸν ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν ὀρίσθῃ ὡς ἑξῆς :

1. Διὰ τὸ τεύχος Α'	Δραχ.	10
2. " " " Β'	"	5
3. " " " Γ'	"	5
4. " " Παράρτημα	"	5
5. " " Δελτίον Ἀνων. Ἐταιρειῶν	"	20
6. " " Πράξεις Νομ. Προσώπων Δ. Δ. ..	"	5
7. " " Δελτίον Ἐμπ. καὶ Βιομηχ. Ἰδιοκτησ.	"	2
8. Δι' ἅπαντα τὰ τεύχη	"	40

Οἱ Δήμοι καὶ αἱ Κοινότητες τοῦ Κράτους καταβάλλουσιν ὁλόκληρον τὸ ὑπὲρ τοῦ Τ.Α.Π.Ε.Τ. ποσοστὸν.

Β' ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ Ε. Κ.

Ἡ τιμὴ ἐκάστου φύλλου τῆς Ἐφημερίδος Κυβερνήσεως ὀρίσθῃ εἰς Δραχ. 1.—

Γ' ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Ι. Εἰς τὸ Δελτίον Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν :

1. Τῶν δικαστικῶν πράξεων	Δραχ.	24
2. Τῶν καταστατικῶν Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν ..	"	1.500

Δ' ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ — ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ

1. Αἱ συνδρομαὶ καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεων προκαταβάλλονται εἰς τὰ Δημόσια Ταμεία ἐναντι ἀποδεικτικῆς εἰσπράξεως (γραμματίου παραλαβῆς ἢ διπλοτύπου Εἰσπράξεως), ὅπερ μερίμνη τοῦ ἐνδιαφερομένου ἀποστέλλεται εἰς τὴν Ὑπηρεσίαν τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.

2. Ἡ καταβολὴ τοῦ ὑπὲρ τοῦ Τ.Α.Π.Ε.Τ. ποσοστοῦ ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν καὶ τελῶν δημοσιεύσεων ἐνεργεῖται ἐν Ἀθήναις μὲν εἰς τὸ Ταμεῖον τοῦ ΤΑΠΕΤ (Κατάστημα Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου) ἐν ταῖς λοιπαῖς δὲ πόλεσι τοῦ Κράτους εἰς τὰ Δημόσια Ταμεία, ἅτινα ἀποδίδουσι ταῦτα εἰς τὸ ΤΑΠΕΤ συμφώνως πρὸς τὰ ὀριζόμενα διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. 192378)3639 τοῦ ἔτους 1947 (ΡΟΝΕΟ 185) Ἐγκυκλίου Διαταγῆς τῆς Γενικῆς Διευθύνσεως Δημοσίου Λογιστικοῦ.

Ὁ Διευθυντὴς καὶ ἀ. α.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

3. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν τῶν Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν	Δραχ.	300
4. Τῶν ἀνακοινώσεων καὶ προσκλήσεων εἰς γενικὰς συνελεύσεις ὡς καὶ τῶν κατὰ τὸ ἀρθρον 32 τοῦ Ν. 3221)24 γνωστοποιήσεων	"	150
5. Τῶν ἀνακοινώσεων τῶν ὑπὲρ διόλυσιν Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν κατὰ τὸ Β. Δ. 20)5)1939	"	25
6. Τῶν ἱσολογισμῶν τῶν Ἀνων. Ἐταιρειῶν ..	"	300
7. Τῶν συνοπτικῶν μηνιῶν καταστάσεων τῶν Τραπεζικῶν Ἐταιρειῶν	"	120
8. Τῶν Ὑπουργικῶν ἀποφάσεων περὶ ἀναβολῆς συγκλήσεως τῶν γενικῶν συνελεύσεων τῶν Ἀνων. Ἐταιρειῶν	"	150
9. Τῶν Ὑπουργικῶν ἀποφάσεων περὶ παροχῆς ἀδείας ἐπεκτάσεως τῶν ἐργασιῶν ἀσφαλιστικῶν Ἐταιρειῶν, ὡς καὶ τῶν ἐκθέσεων περιουσιακῶν στοιχείων	"	300
10. Τῶν ἀποφάσεων περὶ ἐγκρίσεως τιμολογίων τῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἐταιρειῶν ..	"	60
11. Τῶν περὶ παροχῆς πληρεξουσιότητος πρὸς ἀντιπροσώπους ἐν Ἑλλάδι ἀλλοδαπῶν Ἐταιρειῶν	"	100
12. Τῶν ἀποφάσεων περὶ συγχωνεύσεως Ἀνων. Ἐταιρειῶν	"	1.000

II. Εἰς τὸ Παράρτημα Ε. Κ.

1. Τῶν δικαστικῶν πράξεων, προσκλήσεων καὶ λοιπῶν δημοσιεύσεων	"	25
2. Τῶν ἀδειῶν πωλήσεων ἱματικῶν ὑδάτων ..	"	200
Τὸ ὑπὲρ τοῦ Ταμείου Ἀλληλοδοθηείας Προσωπικοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) καταβλητέον ποσοστὸν ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω τελῶν ὀρίσθῃ εἰς 5 ο)ο.		